Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna by Bermúdez Castañeda, Jenny Milena & Romero González, Juan Camilo
  
Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo 
Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna 
 
 
 
 
 
Trabajo de grado para optar por el título de 
Especialista en Gerencia de Proyectos 
Universidad Piloto, Colombia 
 
 
 
 
Milena Bermúdez, David Cruz & Juan Romero 
Octubre de 2016. 
 
 Dedicatoria 
 
A Dios por habernos permitido participar en este proceso de aprendizaje, y por 
acompañarnos durante el camino con su gracia, misericordia y bondad infinitas. 
 
Nuestros padres, familiares y parejas, por ser el impulso en nuestras vidas para 
superarnos, por compartir nuestras tristezas y alegrías y por estar siempre 
presentes para apoyarnos y animarnos en los sinsabores por los que hemos 
pasado.  
 
A la señora Hosana Corzo de García (QEPD), porque nos enseñó que sirviendo a 
otros, es como dejamos huella en nuestro paso por la vida. 
 
¡A todos gracias! 
 
  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 3 
 
TABLA DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN _____________________________________________________ 11 
OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO _________________________________ 13 
Objetivo general __________________________________________________ 13 
Objetivos específicos ______________________________________________ 13 
1. FORMULACIÓN __________________________________________________ 14 
1.1 Descripción organización fuente del problema. ____________________ 15 
1.2 Justificación del problema _____________________________________ 18 
1.2.1 Antecedentes _______________________________________________ 19 
1.2.2 Análisis de involucrados _______________________________________ 24 
1.2.3 Árbol de problemas __________________________________________ 24 
1.2.4 Descripción problema principal a resolver _________________________ 24 
1.2.5 Árbol de objetivos ____________________________________________ 27 
1.3 Alternativas de solución _______________________________________ 27 
1.3.1 Identificación de alternativas para solucionar problema _______________ 27 
1.3.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección (toma de 
decisión) ________________________________________________________ 32 
1.3.3 Descripción general de la alternativa seleccionada. __________________ 35 
1.4 Objetivos del proyecto de caso _________________________________ 36 
1.4.1 Objetivo general _____________________________________________ 36 
1.4.2 Objetivos específicos _________________________________________ 36 
1.5 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado. ______________ 37 
1.5.1 Metodología para lograr los objetivos pactados. ____________________ 37 
1.5.2 Estudio, análisis y comprensión del problema ______________________ 38 
1.5.3 Población y muestreo _________________________________________ 39 
1.5.4 Análisis detallado de los recursos a utilizar. ________________________ 40 
1.5.5 Modelo conceptual para la planificación de la propuesta pactada. ______ 41 
1.5.6 Supuestos _________________________________________________ 43 
1.5.7 Restricciones. _______________________________________________ 43 
2. ESTUDIO Y EVALUACIONES _______________________________________ 44 
2.1 Estudio técnico ______________________________________________ 44 
2.1.1 Organización donde se presenta la necesidad ______________________ 45 
2.1.2 Situación actual ______________________________________________ 53 
2.1.3 Estado del arte _______________________________________________ 70 
2.1.4 Diseño conceptual del producto __________________________________ 76 
2.2 Estudio socioeconómico _________________________________________ 77 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 4 
 
2.3 Sostenibilidad __________________________________________________ 77 
2.3.1 Análisis del entorno – Matriz PESTLE _____________________________ 78 
2.3.2 Análisis de interesados ________________________________________ 81 
2.3.3 Estructura de desagregación del riesgo ____________________________ 83 
2.3.4 Sostenibilidad social, ambiental y económica _______________________ 83 
2.4 Estudio económico – financiero _________________________________ 96 
2.4.1 Estructura de desagregación del trabajo __________________________ 96 
2.4.2 Estructura de desagregación de recursos __________________________ 97 
2.4.3 Estructura de desagregación del costo ____________________________ 98 
2.4.4 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto __________ 98 
2.4.5 Fuentes y usos de fondos _____________________________________ 101 
2.4.6 Flujo de caja del proyecto _____________________________________ 102 
2.4.5 Evaluación financiera - Análisis de beneficios ______________________ 103 
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ___________________________________ 122 
3.1 Línea base del alcance _______________________________________ 122 
3.2 Programación _______________________________________________ 122 
3.2.1 Programación de la línea base del alcance _______________________ 122 
3.2.2 Cronograma _______________________________________________ 122 
3.2.3 Nivelación de recursos _______________________________________ 130 
3.2.4 Presupuesto de línea base ____________________________________ 140 
3.2.5 Indicadores de seguimiento ____________________________________ 140 
3.2.6 Riesgos __________________________________________________ 140 
3.2.7 Organización ______________________________________________ 140 
3.3 Plan de gestión del proyecto, planes subsidiarios y complementarios 141 
4 BIBLIOGRAFÍA _________________________________________________ 145 
Anexo A. plan de gestión del alcance __________________________________ 148 
Anexo B. Plan de gestión del cronograma ______________________________ 167 
Anexo C. Plan de gestión del costo ____________________________________ 172 
Anexo D. Plan de gestión de calidad ___________________________________ 178 
Anexo E. Plan de gestión de recursos humanos _________________________ 182 
Anexo F. Plan de gestión de las comunicaciones_________________________ 192 
Anexo G. Plan de gestión de interesados _______________________________ 196 
Anexo H. Plan de gestión de riesgos ___________________________________ 201 
Anexo I. Plan de gestión de adquisiciones ______________________________ 210 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 5 
 
Anexo J. Plan de gestión SISO (Sistema en Seguridad y Salud Ocupacional)__ 217 
Anexo K. Plan de gestión ambiental y de sostenibilidad ___________________ 222 
Anexo L. “Scoring” para selección idea de proyecto. _____________________ 229 
Anexo M. Acta de constitución del proyecto _____________________________ 233 
Anexo N. Alcance del producto _______________________________________ 237 
Anexo O. Alcance del proyecto _______________________________________ 241 
Anexo P. Registro de interesados _____________________________________ 244 
Anexo Q. Selección del predio muestra _________________________________ 247 
Anexo R. Calculadora P5 _____________________________________________ 257 
  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 6 
 
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
Ilustración 1: Ejemplo de predios en reserva vial _____________________________ 16 
Ilustración 2: Ejemplo de un predio remanente ______________________________ 17 
Ilustración 3: Árbol de problemas _________________________________________ 26 
Ilustración 4: Árbol de objetivos __________________________________________ 29 
Ilustración 5: Mapa de procesos _________________________________________ 49 
Ilustración 6: Mapa estratégico __________________________________________ 50 
Ilustración 7: Objetivos estratégicos _______________________________________ 50 
Ilustración 8: Cadena de valor ___________________________________________ 51 
Ilustración 9: Localización ______________________________________________ 55 
Ilustración 10: Unidades de Planeamiento Zonal de Suba ______________________ 56 
Ilustración 11: Estrato 5, localidad de Suba, Bogotá __________________________ 56 
Ilustración 12: Predio caso ______________________________________________ 58 
Ilustración 13: Tasa de percepción de inseguridad por ciudad, población de 15 años y 
más _______________________________________________________________ 60 
Ilustración 14: Proporción de población ocupada informal trimestre móvil Diciembre 
Febrero (2009 – 2016) _________________________________________________ 61 
Ilustración 15: Vendedores ambulantes en la zona de estudio __________________ 62 
Ilustración 16: Vendedores ambulantes en la zona de estudio __________________ 63 
Ilustración 17: Distribución de kioscos y zonas para ferias temporales, para la 
reubicación de los vendedores informales __________________________________ 64 
Ilustración 18: Comparación de la disponibilidad de zonas verdes por habitante en 
Bogotá y en otras ciudades _____________________________________________ 65 
Ilustración 19: Espacio público para la circulación y esparcimiento de los usuarios del 
sector ______________________________________________________________ 66 
Ilustración 20: Ubicación de paradero y recarga de tarjetas para el ingreso al sistema 
integrado de transporte ________________________________________________ 68 
Ilustración 21: Ubicación árboles, matas ornamentales y baño público ____________ 70 
Ilustración 22: Predio para implantar la alternativa ___________________________ 71 
Ilustración 23: Diagramación unidades sociales y espacio público, zonas de 
esparcimiento ________________________________________________________ 72 
Ilustración 24: Diagramación unidades sociales y espacio público, zonas de 
esparcimiento y tipo de módulos a instalar _________________________________ 72 
Ilustración 25: Diseño de módulos para la recarga de la tarjeta __________________ 73 
Ilustración 26: Diseño de caseta para recarga de tarjetas de transporte ___________ 73 
Ilustración 27: Diseño de baños públicos ___________________________________ 74 
Ilustración 28: Diseño de paradero de buses ________________________________ 75 
Ilustración 29: Ubicación árboles y matas ornamentales _______________________ 76 
Ilustración 30: Pino Carrascal ___________________________________________ 76 
Ilustración 31: Nerium Olander ___________________________________________ 76 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 7 
 
Ilustración 32: Diseño del producto _______________________________________ 77 
Ilustración 33: Porcentaje de Impacto matriz P5 _____________________________ 84 
Ilustración 34: Impacto por categoría matriz P5 ______________________________ 85 
Ilustración 35: Cálculo de la huella de carbono ______________________________ 92 
Ilustración 36: Estructura de desagregación del trabajo ________________________ 96 
Ilustración 37: Estructura de desagregación del producto ______________________ 97 
Ilustración 38: Estructura de desagregación de recursos _______________________ 97 
Ilustración 39: Estructura de desagregación del costo _________________________ 98 
Ilustración 40: Flujo de caja ____________________________________________ 102 
Ilustración 41: Distribución de vendedores sin quioscos localidad de Chapinero por 
promedio de ventas diarias ____________________________________________ 107 
Ilustración 42: Costo dispuesto a pagar por vendedores ambulantes, por arriendo y luz 
para kiosco en la localidad de Usaquén diarias _____________________________ 107 
Ilustración 43: Resultados encuesta pregunta 1 ____________________________ 110 
Ilustración 44: Resultados encuesta pregunta 2 ____________________________ 111 
Ilustración 45: Resultados encuesta pregunta 3 ____________________________ 111 
Ilustración 46: Problemas en Transmilenio ________________________________ 112 
Ilustración 47: Resultados encuesta pregunta 4 ____________________________ 113 
Ilustración 48: Resultados encuesta pregunta 5 ____________________________ 114 
Ilustración 49: Resultados encuesta pregunta 7 ____________________________ 115 
Ilustración 50: Resultados encuesta pregunta 8 ____________________________ 115 
Ilustración 51: Comparación de superficie de zonas verdes según densidad poblacional 
en ciudades del mundo _______________________________________________ 118 
Ilustración 52: Proyección de las emisiones de fuentes móviles para el horizonte 2008 – 
2020 mundo ________________________________________________________ 119 
Ilustración 53: Tasa fotosintéticas de árboles para eco urbanismo ______________ 120 
Ilustración 54: Asignación Ingeniero Top/Catastral __________________________ 130 
Ilustración 55: Asignación Técnico en Topografía ___________________________ 130 
Ilustración 56: Asignación Ingeniero Civil __________________________________ 131 
Ilustración 57: Asignación Arquitecto especializado __________________________ 131 
Ilustración 58: Asignación Arquitecto _____________________________________ 131 
Ilustración 59: Técnico delineante de Arquitectura ___________________________ 132 
Ilustración 60: Asignación Ingeniero de Sistemas ___________________________ 132 
Ilustración 61: Asignación Técnico de Sistemas ____________________________ 132 
Ilustración 62: Asignación Auxiliar _______________________________________ 133 
Ilustración 63: Asignación Maestro de obra ________________________________ 133 
Ilustración 64: Asignación Obrero _______________________________________ 133 
Ilustración 65: Asignación Ingeniero Eléctrico ______________________________ 134 
Ilustración 66: Asignación Psicólogo _____________________________________ 134 
Ilustración 67: Asignación Antropólogo Especializado ________________________ 134 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 8 
 
Ilustración 68: Asignación Antropólogo ___________________________________ 135 
Ilustración 69: Asignación Trabajador Social _______________________________ 135 
Ilustración 70: Asignación Administrador __________________________________ 135 
Ilustración 71: Asignación Abogado Especializado __________________________ 136 
Ilustración 72: Asignación Abogado ______________________________________ 136 
Ilustración 73: Asignación puesto de trabajo _______________________________ 136 
Ilustración 74: Asignación Gerente-Inicio __________________________________ 137 
Ilustración 75: Asignación Gerente-Planeación _____________________________ 137 
Ilustración 76: Asignación Gerente-Ejecución ______________________________ 137 
Ilustración 77: Asignación Gerente-Control ________________________________ 138 
Ilustración 78: Asignación Gerente-Cierre _________________________________ 138 
Ilustración 79: Gráfico de recursos agrupados ______________________________ 139 
Ilustración 80: Diagrama de red _________________________________________ 171 
Ilustración 81: Estructura Organizacional __________________________________ 184 
Ilustración 82: Riesgos del proyecto _____________________________________ 202 
Ilustración 83: Ponderación de criterios ___________________________________ 229 
Ilustración 84: Satisfacción de cada alternativa _____________________________ 230 
Ilustración 85: Cálculo del “Score” _______________________________________ 230 
Ilustración 86: Ponderación de criterios ___________________________________ 231 
Ilustración 87: Satisfacción de cada alternativa _____________________________ 231 
Ilustración 88: Cálculo del “Score” _______________________________________ 232 
Ilustración 89: Ubicación de predios iniciales en Bogotá, D.C __________________ 247 
Ilustración 90: Selección inicial de predios _________________________________ 248 
Ilustración 91: Ubicación del predio A ____________________________________ 249 
Ilustración 92: Ubicación del predio B ____________________________________ 250 
Ilustración 93: Ubicación del predio C ____________________________________ 251 
Ilustración 94: Ubicación del predio D ____________________________________ 252 
Ilustración 95: Ubicación predio E _______________________________________ 253 
Ilustración 96: Ubicación predio F _______________________________________ 254 
Ilustración 97: Calculadora P5 __________________________________________ 257 
  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 9 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1 Análisis detallado de los recursos a utilizar ___________________________ 40 
Tabla 2: Identificación de predio _________________________________________ 58 
Tabla 3: Matriz PESTLE ________________________________________________ 80 
Tabla 4: Análisis de involucrados _________________________________________ 81 
Tabla 5: Matriz dependencia/influencia ____________________________________ 82 
Tabla 6: rango de respuestas frente a la madurez ____________________________ 82 
Tabla 7: Matriz resumen de sostenibilidad __________________________________ 85 
Tabla 8: Análisis ciclo de vida ___________________________________________ 90 
Tabla 9: Indicadores de desempeño ______________________________________ 95 
Tabla 10: Presupuesto del caso de negocio ________________________________ 99 
Tabla 11: Presupuesto del proyecto ______________________________________ 100 
Tabla 12: Fuentes y usos ______________________________________________ 101 
Tabla 13: Distribución inyección de presupuesto para el desarrollo del proyecto ___ 103 
Tabla 14: Distribución inyección de presupuesto para el desarrollo del proyecto ___ 105 
Tabla 15: Distribución de vendedores sin quioscos localidad de Chapinero por 
promedio de ventas diarias ____________________________________________ 106 
Tabla 16: Ingresos mes arrendamiento unidades sociales ____________________ 109 
Tabla 17: Análisis transeúntes de la zona _________________________________ 110 
Tabla 18: Resultados encueta pregunta 6 _________________________________ 114 
Tabla 19: Ingresos mes uso servicio de baño ______________________________ 116 
Tabla 20: Gastos mes por arrendamiento unidades sociales ___________________ 116 
Tabla 21: Análisis de sensibilidad _______________________________________ 121 
Tabla 22: Cronograma del proyecto hasta tercer nivel de la EDT _______________ 123 
Tabla 23: Cálculo la duración mediante la Técnica de Revisión y Evaluación de 
Programas (PERT) ___________________________________________________ 124 
Tabla 24: Ciclo de Vida del Proyecto _____________________________________ 141 
Tabla 25: Procesos de dirección de proyectos y adaptación de decisiones ________ 141 
Tabla 26: Herramientas de proceso y técnicas _____________________________ 143 
Tabla 27: Diccionario de la EDT _________________________________________ 151 
Tabla 28: Verificación de entregables ____________________________________ 165 
Tabla 29: Plantilla control del Alcance ____________________________________ 166 
Tabla 30: Cronograma ________________________________________________ 168 
Tabla 31: Uso de los recursos __________________________________________ 169 
Tabla 32: Estimación de costos _________________________________________ 174 
Tabla 33: Roles, responsabilidades y autoridad _____________________________ 182 
Tabla 34: Requisitos de formación del personal ____________________________ 187 
Tabla 35: Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) __________________ 191 
Tabla 36: Requerimientos de las comunicaciones ___________________________ 192 
Tabla 37: Programa de comunicaciones __________________________________ 193 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 10 
 
Tabla 38: Supuestos y restricciones de la comunicación ______________________ 193 
Tabla 39: Nivel de participación de los interesados __________________________ 196 
Tabla 40: Problemas, intereses e información requerida de cada involucrado _____ 197 
Tabla 41: Enfoque de los grupos de interés ________________________________ 198 
Tabla 42: Roles y responsabilidades _____________________________________ 201 
Tabla 43: Gestión de riesgos ___________________________________________ 202 
Tabla 44: Frecuencia y tiempo __________________________________________ 203 
Tabla 45: Definiciones de probabilidad e impacto ___________________________ 205 
Tabla 46: Calificación matriz de probabilidad e impacto ______________________ 206 
Tabla 47: Registro de riesgos __________________________________________ 207 
Tabla 48: Registro de riesgos altos ______________________________________ 208 
Tabla 49: Satisfacción / cumplimiento ____________________________________ 213 
Tabla 50: Criterios de selección _________________________________________ 214 
Tabla 51: Plan estratégico seguridad laboral e higiene IDU ____________________ 219 
Tabla 52: Matriz identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles ___________________________________________________________ 220 
Tabla 53: Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 226 
Tabla 54: Alcance, tiempo y costo _______________________________________ 234 
Tabla 55: Resumen de hitos ___________________________________________ 235 
Tabla 56: Partes interesadas y roles _____________________________________ 235 
Tabla 57: Criterios de éxito ____________________________________________ 241 
Tabla 58: Registro de interesados _______________________________________ 244 
Tabla 59: Predio A ___________________________________________________ 249 
Tabla 60: Predio B ___________________________________________________ 250 
Tabla 61: Predio C ___________________________________________________ 251 
Tabla 62: Predios D __________________________________________________ 252 
Tabla 63: Predio E ___________________________________________________ 253 
Tabla 64: Predio F ___________________________________________________ 254 
Tabla 65: Asignación de ponderación para cada uno de los criterios ____________ 255 
Tabla 66: Satisfacción de cada alternativa a nivel de cada uno de los criterios _____ 255 
Tabla 67: Cálculo del Score para las alternativas ___________________________ 256 
Tabla 68: Predio objeto _______________________________________________ 256 
  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 11 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La reestructuración de las ciudades como Bogotá, demanda proyectos capaces de 
fortalecer un desarrollo integral, que le permita estar a la altura de las exigencias y 
competencias características de la capital de Colombia, sin embargo los proyectos de 
reestructuración se convierten en un dolor de cabeza para los gobernantes actuales, ya 
que las metrópolis de Colombia han crecido sin control, a partir de un sin número de 
actuaciones mal planificadas y con intereses netamente particulares, donde la 
planificación urbana estuvo enmarcada en desarrollar primero los asentamientos 
urbanos y posterior a ello el desarrollo de la infraestructura vial, a falta de poca visión 
en la planeación, insuficiente gestión en la administración pública e insuficiente 
compromiso de todos los actores que deben intervenir en la consecución de estos 
proyectos. De esta manera la adquisición predial con la relocalización de las manzanas 
urbanas (modificación de viviendas, industrias y traslados de población) generan altos 
costos jurídicos y administrativos; sin desconocer sobrecostos por concepto de 
indemnizaciones.  
A lo anterior se suma la normatividad legal establecida por la Secretaría de Planeación 
de la ciudad, donde obliga a la entidad encargada de las obras de utilidad pública a 
comprar en su totalidad el área del predio afectado, cuando ésta se encuentra por 
debajo de los valores mínimos establecidos para desarrollar algún tipo de uso del suelo 
como está determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. (Secretaria 
de Planeación Distrital, 2004)  
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Es importante recalcar que los proyectos particularmente de infraestructura vial dentro 
de su etapa de planificación no contemplan en los diseños la inclusión de los espacios 
remanentes por lo cual estos quedan rezagados y no son integrados dentro de la 
implementación del proyecto, acarreando que el Distrito asuma una carga 
administrativa permanente (vigilancia y delimitación) para evitar que estos espacios 
sean ocupados por asentamientos urbanos ilegales. De acuerdo con lo anterior el 
proyecto estará direccionado a potencializar las áreas remanentes, a partir de una 
propuesta de aprovechamiento de espacio público que permita obtener uso colectivo 
público y aporte social a través de la reubicación de vendedores informales ayudando a 
mejorar la calidad laboral y la estabilidad de las familias beneficiadas. 
Cabe resaltar que la propuesta está definida a partir de la identificación de áreas 
remanentes que están a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, donde actualmente 
se evidencian problemáticas sociales y ambientales sin ningún tipo de 
aprovechamiento del uso del suelo.   
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
Objetivo general 
Aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos en Gerencia de Proyectos, conjugando 
las habilidades logradas durante el proceso académico y la etapa laboral, 
plasmándolos a través del desarrollo de la elaboración del trabajo de grado. 
Objetivos específicos 
 Adquirir las habilidades necesarias para ejercer efectiva y eficazmente la 
Gerencia de Proyectos, permitiendo tomar decisiones acertadas durante la 
administración de proyectos en la vida laboral. 
 Aprobar el pénsum académico establecido por la Universidad Piloto; con el fin de 
obtener el título de especialistas en Gerencia de Proyectos.   
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1. FORMULACIÓN 
 
A través del tiempo las ciudades han experimentado un cambio gradual en su 
estructura urbana a partir del crecimiento poblacional, político, socioeconómico, 
cultural, industrial y en baja proporción en la conservación del medio ambiente; sin 
embargo el pensamiento urbanístico se ha implementado a partir de las agendas 
sectoriales y netamente con intereses personales, llevando a las ciudades a tener 
desintegración en las estructuras urbanas y dilapidando la oportunidad de realizar 
proyectos integrales.  
Partiendo que el desarrollo de infraestructura vial es un catalizador que permite 
implementar diferentes formas urbanas que no solo aportan a la movilidad de la ciudad, 
sino que permiten generar espacios más humanos y acoplados a leyes ambientales, es 
importante resaltar la necesidad de crear proyectos nuevos que generen impactos 
positivos no solo en el ámbito económico y cultural, sino que favorezcan la calidad de 
vida de la sociedad. 
A la desintegración de la estructura urbana y el poco espacio público adecuado para el 
esparcimiento de la sociedad, se suman problemáticas sociales como la invasión de 
estos espacios por vendedores informales estacionarios, que bajo la escasez de 
oportunidades buscan a través de la venta informal saciar sus necesidades básicas. 
Esta actividad generalmente es adoptada por la población más vulnerable (tercera 
edad, desplazados por la violencia, madres cabeza de hogar y niños).  
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Es evidente que esta situación rememora los problemas socioeconómicos que 
atraviesa el país, teniendo como inicio la violencia y la desigualdad social, sin embargo 
existen comerciantes que a través de los años han cultivado un capital importante, 
generando en ocasiones a través de este negocio informal mejores ingresos a los 
percibidos en economías formales; como consecuencia han surgido mafias que buscan 
apropiarse de estos espacios y obligar a pagar a los comerciantes informales por 
ocupar un espacio en la calle. 
En este sentido, el siguiente proyecto está orientado a contestar la siguiente pregunta: 
¿Cómo aprovechar los espacios remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano por 
medio de una propuesta integral donde se involucren factores urbanos (espacio 
público), socioeconómicos (unidades sociales, realidad laboral), de potencial cultural, 
ambiental y recreativa en pro de mejorar la realidad estructural y social de la ciudad de 
Bogotá? 
1.1 Descripción organización fuente del problema. 
El Instituto de Desarrollo Urbano1 cuenta con aproximadamente 300 predios 
remanentes de obras de infraestructura vial resultado de la construcción de obras del 
Sistema Transmilenio2 (troncales), básicamente en corredores como la Avenida Calle 
80, la Avenida Carrera 30, la Avenida Suba y parte de la Calle 26.  
                                            
1
 Mediante acuerdo numero 19 de 1972 se crea el Instituto de Desarrollo Urbano, el objeto de la entidad 
seria el de atender las obras publicas de infraestructura incluidas en el Plan de Desarrollo. 
2
 La empresa Transmilenio S. A se crea el 13 de Octubre de 1999 con el objeto de planear y gestionar la 
prestación del servicio público de la ciudad. 
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Estos proyectos viales han generado espacios con deformaciones geométricas y 
consecuencias en el ámbito Urbano, que traducido al campo físico proyectan 
apariciones de culatas, espacios urbanos vacíos y en su gran mayoría espacios de 
anomia, acarreando problemas de inseguridad, focos de contaminación visual, 
auditivos y poca salubridad para los habitantes que conviven en zonas aledañas a 
estos espacios. 
A continuación se evidencia un ejemplo gráfico en la Ilustración 1 y fotográfico en la 
Ilustración 2 de la delimitación de la reserva vial y las áreas remanentes que se 
generan; así mismo se evidencian algunas de las problemáticas mencionadas: 
Ilustración 1: Ejemplo de predios en reserva vial 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 2: Ejemplo de un predio remanente 
 
Fuente: Elaboración propia 
Otra problemática se encuentra relacionada con el uso del espacio público, debido a la 
invasión de estas zonas por parte de los vendedores informales, generando afectación 
en la operación y funcionalidad en movilidad de los peatones, bicicletas y vehículos 
que transitan por los espacios dispuestos para hacerlo. 
Estas problemáticas conllevan a realizar programas de recuperación del espacio 
público y programas que garanticen el derecho al trabajo para estas familias 
vulneradas. Por tal motivo el gobierno distrital bajo acuerdos como el No. 443 de 2007, 
”Por medio del cual se implementan acciones a favor de la población de vendedores 
formales” (Caro, 2007), ha direccionado planes de desarrollo en beneficio de esta 
población, sin embargo se necesitan proyectos que no solo garanticen los derechos de 
los vendedores informales, si no que sean capaces de coadyuvar a que estos 
negocios se conviertan en mercados formales y rentables encaminados a mantener 
una economía sostenible.  
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Disminuyendo la brecha de la inequidad, es como se pretende mejorar los indicadores 
del primer objetivo “erradicar la pobreza extrema y el hambre” (Naciones Unidas, 2015) 
pactados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio3, los cuales fueron fijados por los 
países que integran la Organización de las Naciones Unidas, y en la cual Colombia 
hace parte. Es así que la propuesta está encaminada en alcanzar la meta 1B del 
objetivo 1 donde se tiene el compromiso de generar y “alcanzar empleo pleno, 
productivo y trabajo decente para todos, incluyendo las mujeres y los jóvenes” 
(Naciones Unidas, 2015) 
1.2 Justificación del problema 
Los gobernantes hoy en día necesitan encaminar su política a estructurar zonas 
donde la ciudad y la ciudadanía sean los factores fundamentales en la construcción 
de espacios públicos armoniosos y capaces de ser integrados a los proyectos de 
caso. Es importante resaltar que actualmente existen modelos de estructura urbana 
que viabilizan las ciudades en un marco más humano y ayudan a mejorar el espacio, 
es así que países como Francia, Alemania, España y algunas ciudades 
latinoamericanas han introducido iniciativas contemporáneas que ayudan a desarrollar 
ciudades más humanizadas y acopladas a leyes ambientales, generando impactos 
positivos no solo en el ámbito económico y cultural, sino que favorecen al 
mejoramiento de la calidad de vida tanto del entorno ambiental como de la sociedad 
en general.   
                                            
3
 Con el fin de minimizar problemáticas existentes en factores como la pobreza, sostenibilidad, 
infraestructura y crecimiento económico entre otros se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en la cumbre realizada en New York en el año 2000. 
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1.2.1 Antecedentes 
En Colombia a partir de los años 90 las grandes ciudades capitales han liderado 
estrategias en busca de reorientar las políticas, sobre el cómo hacer ciudad bajo 
proyectos de desarrollo del espacio público y transporte masivo, teniendo como 
prioridad el peatón y la movilidad bajo el punto de vista urbano, mejorando 
enormemente las características urbanas de las zonas donde se han implementado 
estos planes de gobierno, motivando a ciudades intermedias a tomar las mismas 
medidas que encaminen a la organización de cada ciudad. 
Con base en el marco del plan de desarrollo para la ciudad de Bogotá establecido en 
aquel momento por el Alcalde electo Enrique Peñalosa (1998-2000) en su programa 
de gobierno se incluyó un proyecto que apuntaba a solucionar los problemas de 
movilidad de la ciudad, este se denominó Sistema de Transporte Masivo; el proyecto 
contaría con la construcción de una infraestructura especial destinada de manera 
específica y exclusiva a su operación, a partir de corredores troncales 
especializados, dotados de carriles de uso único, estaciones, puentes, ciclo rutas y 
plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para facilitar el uso del sistema a 
los usuarios. El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del sistema 
por medio del acuerdo 04 de 1999, que autorizó al Alcalde Mayor, en representación 
de Bogotá D.C., para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital 
en la constitución de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, Transmilenio S.A., 
creada el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma de 
sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos. (Empresa de 
Transporte de Tercer Milenio, s.f.)  
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El proyecto estaría administrado entonces de manera conjunta por el recién creado 
Transmilenio S.A, la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano. 
El Decreto 567 de 2006 establece la creación de la Secretaría Distrital de Movilidad 
como un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera que 
tiene por objeto orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de 
movilidad para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de 
carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en el área 
rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la red 
de ciudades de la región central, con el país y con el exterior.  
El Acuerdo 19 de 1972 establece la creación del Instituto de Desarrollo Urbano como 
establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente con domicilio en la ciudad de Bogotá. 
Así mismo, este acuerdo anota que la entidad atenderá la ejecución de obras 
públicas de desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan General de Desarrollo y 
los planes y programas sectoriales, así como las operaciones necesarias para la 
distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización y de 
pavimentación. (Instituto de Desarrollo Urbano, 1972)  
Desde entonces y hasta la fecha se han construido 11 troncales especializadas 
acompañadas de un sin número de estaciones, puentes exclusivos para el sistema, 
puentes peatonales, ciclo rutas, plazoletas, etc.  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 21 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano se ha encargado del proceso de adquisición predial 
a través de los procesos de enajenación voluntaria y expropiación por vía 
administrativa permitiendo dar viabilidad a los contratos de construcción de los 
corredores viales de las troncales citadas. El proceso de adquisición predial y su 
posterior disposición para la fase de construcción genera predios remanentes. El 
Instituto de Desarrollo Urbano adelanta la administración, vigilancia, mantenimiento y 
saneamiento contable y jurídico de los predios de su propiedad; al igual que las 
estrategias y políticas necesarias para la venta y entrega en comodato de estos.  
Es importante recalcar que ciudades como Bogotá, han implementado planes que 
regulan la ocupación del espacio público, fomentando el buen uso a partir de la 
disposición de espacios. A lo anterior el principal problema para las entidades 
encargadas en administrar estos espacios, se debe a la invasión por asentamientos 
urbanos debido a la falta de vigilancia, acarreando cargas administrativas, 
financieras y jurídicas adicionales, siendo esta última la causa del dolor de cabeza 
para el departamento jurídico de la entidad, quien es el encargado de recuperar 
estos espacios para ser vendidos o utilizados en materia de proyectos públicos. En 
la mayoría de los casos estas zonas fueron identificadas como aptas para la venta, 
pese ello la administración del alcalde Gustavo Petro4, ordenó revisar estos espacios 
para que fuesen destinados en proyectos de la administración.   
                                            
4
 Gustavo Francisco Petro Urrego electo Alcalde Mayor de Bogotá para el periodo 2012-2015. 
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En cuestiones de las áreas remanentes ocasionadas por la ejecución de troncales 
para la adecuación del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio S.A, el 80% de 
los predios en custodia cuentan con áreas no desarrollables según el concepto 
normativo expedido por la Secretaria Distrital de Planeación, motivo por el cual no 
existe un mercado de oferentes para la venta de los mismos. 
Por otro lado a nivel global la Organización Mundial de la Salud5, tiene entre sus 
indicadores la cifra de 12 m2 / Hab, como área efectiva con el fin de que cada 
habitante perciba confort, seguridad y armonía cuando experimenta interrelación con 
estos espacios, garantizando así la convivencia dentro de la sociedad.  
En Colombia el gobierno distrital creó el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público desde el 31 de julio de 1999, mediante Acuerdo 18, 
cuando el Consejo de ese entonces aprobó la creación de esta entidad, partiendo 
del análisis del crecimiento integral de la ciudad y la dinámica urbana que exigía 
garantizar los derechos que componen el espacio público. Dentro de sus principales 
funciones, esta entidad es la encargada de administrar y dar buen uso de este 
espacio, en busca de articular proyectos en defensa del espacio público, de tal forma 
que no vulnere el derecho al libre trabajo de los vendedores informales. Actualmente 
dentro de la normatividad establecida el Departamento Administrativo del Espacio 
Público tiene proyectado constituir 15 metros cuadrados por habitante, sin embargo 
hoy en día el promedio es de 3,93 metros cuadrados por habitante permanentes, 
siendo un desarrollo urbano muy bajo en referencia con los índices mundiales.  
                                            
5
 Organismo de las Naciones Unidas encargado de gestionar temas relacionados con la salud a nivel 
mundial. 
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Lo anterior es excusado la mayoría de las veces por falta de presupuesto para la 
puesta en marcha de los proyectos planificados, teniendo como consecuencia una 
estructura marcada por un entorno hostil, poco agradable y cada vez mayores 
manifestaciones de intolerancia, ya que el factor de espacio para el esparcimiento 
colectivo no existe y esto conlleva a la sociedad a explotar espacios pocos comunes, 
inseguros gracias a la falta de convivencia pacífica de la ciudad. (Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Desarrollo, 2010) 
Así mismo entidades como el Instituto para la Economía Social, fueron creadas con 
el fin de coordinar programas direccionados a mejorar la calidad laboral de los 
vendedores informales, bajo políticas distritales enfocadas en capacitar, financiar y 
reubicar las actividades comerciales, dando cumplimiento a la obligación legal que 
asiste para salvaguardar los derechos de esta población vulnerable. 
Aunque actualmente se cuenta con una regulación administrativa y de conformidad 
con la ley, aun no son suficientes los programas de reubicación, ya que no hay una 
eficiente gestión para implementar dichos programas, pese al Fondo de Ventas 
Populares que busca asociar a los vendedores ambulantes aún no existe el 
mecanismo que garantice las acciones que se mencionaron en el acuerdo 18 del 99 
previamente citado, ya que muchos de estos vendedores no están capacitados para 
ejercer otro tipo de labor, sumado a las características poblacionales principalmente 
de edad y vulnerabilidad que no garantizan la estabilidad para realizar otra actividad.  
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Con lo anterior, se obtiene la siguiente conclusión:  
Existe una gran problemática social con el tema de la reubicación de vendedores 
ambulantes y no hay espacios adecuados que permitan realizar dicha reubicación, 
sin embargo entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano tienen a su cargo una 
serie de predios sin ningún aprovechamiento que le generan una carga financiera, 
administrativa y jurídica. De acuerdo al análisis de las problemáticas de ambas 
situaciones, al conjugarlas una puede ser la solución de la otra, a partir de una 
estructura que les permita volverlas sostenibles en el tiempo y garantice su aumento 
tanto en la implementación como en la duración. 
1.2.2 Análisis de involucrados  
El análisis se realiza a partir de la identificación de las problemáticas, se desglosan 
los actores directos e indirectos, y se establece su participación y/o afectación en el 
funcionamiento actual de los problemas, así como las posibles inferencias o 
afectaciones sobre el proyecto a implementar. Ver 2.3.2 Análisis de interesados 
1.2.3 Árbol de problemas 
Posterior a la identificación del problema y al análisis de involucrados, se genera el 
árbol de problemas, el cual nos permite relacionar las principales causas y 
consecuencias, a partir de la problemática expuesta. Ver Ilustración 3 
1.2.4 Descripción problema principal a resolver 
La reubicación de vendedores informales genera una problemática social al no 
poseer espacios adecuados para estos, sin embargo entidades como el Instituto de 
Desarrollo Urbano tienen a cargo una serie de predios remanentes que le generan 
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una carga financiera, administrativa y jurídica, así como el Departamento 
Administrativo del Espacio Público e Instituto para la Economía Social que aún no 
encuentran un sistema sólido y sostenible que permita garantizar los derechos del 
espacio público y, que a su vez no vulnere el derecho al trabajo de los vendedores 
informales removidos de las zonas de invasión informal. 
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Ilustración 3: Árbol de problemas 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2.5 Árbol de objetivos 
A partir de la estructura del árbol de problemas se plantean las posibles soluciones, 
con los respectivos efectos causados, interactuando los ámbitos sociales, 
económicos, culturales, políticas y demás que interfieran en la estructura urbana 
analizada. Ver Ilustración 4 
1.3  Alternativas de solución  
A continuación se listan las alternativas de solución viables contemplando factores 
normativos y usos del suelo entre otros.  
1.3.1 Identificación de alternativas para solucionar problema 
El artículo 7 del Decreto 456 de 2013, relaciona los tipos de actividades que se 
pueden realizar en el espacio público de Bogotá D.C., así: 
 Eventos publicitarios. 
 Mercados temporales. 
 Actividades recreativas. 
 Actividades deportivas. 
 Filmaciones de obras audiovisuales. 
 Estacionamientos. 
 Recreación pasiva. 
 Recreación activa. 
 Ecoturismo. 
 Campamentos de obra. 
 Aprovechamiento económico de enlaces peatonales. 
 Aprovechamiento económico de estaciones de telecomunicaciones inalámbricas. 
 Venta de alimentos en vía. 
 Actividades comerciales en zonas de aprovechamiento económico reguladas 
temporales. 
 Aprovechamiento económico del mobiliario urbano.  
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El artículo 9 del Decreto 456 de 2013, relaciona las entidades administradoras y los 
elementos del espacio público a su cargo; así las cosas, el espacio público objeto de 
estudio, tiene como entidad administradora al Instituto de Desarrollo Urbano, pues a 
ésta fueron asignadas las plazas y plazoletas, vías peatonales, alamedas, red de 
andenes, zonas de control ambiental, separadores, retrocesos y otros tipos de 
franjas de terreno entre las edificaciones y vías, zonas bajas de los puentes 
vehiculares y peatonales y zonas de estacionamiento en subsuelo. 
Así mismo, mediante el artículo 11 de la citada norma, el Instituto de Desarrollo 
Urbano ha sido nombrado como una entidad gestora del aprovechamiento 
económico del espacio público, con actividades a cargo tales como campamentos de 
obra, aprovechamiento económico de enlaces peatonales en espacio aéreo y 
subsuelo, estacionamiento en subsuelo, venta de alimentos en vía, eventos 
publicitarios realizados en elementos de espacio público bajo su administración. 
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Ilustración 4: Árbol de objetivos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En el desarrollo de las actividades de aprovechamiento económico del espacio 
público, se debe garantizar la participación de las poblaciones vulnerables, incluida 
la de vendedores informales; a su vez se deben tener en cuenta las especificaciones 
y dimensiones requeridas para implementar unidades comerciales, que ayuden a 
determinar las posibles alternativas analizadas a partir de un ingreso para la 
administración y la reinversión de los recursos en el mantenimiento y la 
sostenibilidad del espacio público remanente. Con lo anterior las alternativas a 
analizar serían las siguientes:  
 Reubicación de comerciantes informales. 
 Ferias temporales. 
 Puntos de información turística y venta de pasajes para el Sistema Integrado de 
Transporte Público. 
 
Las cuales consisten en: 
-Reubicación de comerciantes informales: El comercio informal consiste en el 
desarrollo de actividades comerciales, sin contar con un territorio determinado; 
dentro de sus características se encuentra el hecho de que no intermedia ningún 
tipo de soporte, documento o respaldo que evidencie el intercambio del producto 
por dinero en efectivo y además que la comercialización de los productos se 
desarrolla en lugares residenciales, peatonales, en buses, en centros de eventos, 
o frente a instituciones educativas, de salud, penitenciarias u otras. 
La reubicación de los vendedores informales, consiste en la adecuación de un 
espacio, con el fin de convertirlo en una infraestructura atractiva, que sea de fácil 
acceso de peatones y vehículos, que cuente además con iluminación y servicios 
que aseguren bienestar para clientes y vendedores.  
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Para realizar la reubicación de comerciantes informales; es importante tener en 
cuenta el sector comercial al que pertenecen, si cuentan con algún representante 
o son aislados; pues será más benéfico contar con un grupo de comerciantes del 
mismo sector y que tengan además algún tipo de representante o persona líder 
que pueda ser su interlocutor con las autoridades locales u otros.  
-Ferias temporales: Son alternativas comerciales transitorias que se desarrollan 
en zonas autorizadas en el Distrito Capital, para que los emprendedores de 
ventas populares, comercialicen sus productos de forma organizada en el espacio 
público. Se realizan los fines de semana, o para fechas especiales como el día de 
la madre, amor y amistad, navidad u otras. 
-Puntos de información turística y taquilla de venta de pasajes para el Sistema 
Integrado de Transporte Público: Los puntos de información turística son 
considerados por la Administración Distrital como puntos que brindan de manera 
gratuita, información turística sobre la ciudad capital, y sobre la oferta de 
atractivos y posibilidades de actividades culturales, deportivas y recreativas que 
ofrece la ciudad. Actualmente Bogotá cuenta con 8 puntos de información turística 
por medio del Instituto Distrital de Turismo, manejados por informadores 
profesionales en el área de turismo y bilingües, funcionan en horarios que varían 
de acuerdo a las necesidades de cada punto. Estos puntos prestan un servicio 
personalizado e integral al turista, a través de servicios complementarios como 
llamadas nacionales e internacionales, información general en eventos, atractivos 
turísticos, reservas hoteleras, programación de itinerarios en la ciudad y recorridos 
históricos y temáticos. (Instituto Distrital de Turismo, 2014)  
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Algunos puntos de información turística, actualmente se complementan con otros 
programas como el de “Libro al Viento”6; por lo que existe la posibilidad de 
integrar los puntos de información turística con las taquillas de venta de pasajes 
del Sistema Integrado de Transporte Público. 
1.3.2 Selección de alternativa y consideraciones para la selección (toma 
de decisión) 
Con ayuda del método de análisis multicriterio, denominado “Scoring”, se realizó 
la selección de la alternativa como se muestra en el Anexo L. “Scoring” para 
selección idea de proyecto.para el aprovechamiento y la escogencia del 
remanente y presentarse como propuesta al Instituto de Desarrollo Urbano, se 
analizaron criterios que permitieran elegir la alternativa más viable:  
Mayor aprovechamiento económico, siendo capaz de mantenerse en el tiempo y 
que no acarree mayores gastos de mantenimiento: Este es el criterio más 
importante a tener en cuenta, debido a que la propuesta a presentar consiste en, 
generar recursos con el fin de contribuir al mantenimiento integral del espacio 
público remanente y que sea preservado mediante estrategias que aseguren la 
sostenibilidad del mismo. La administración del espacio público se hará sin 
ninguna pretensión económica, es decir, la rentabilidad financiera que pudiese 
ofrecer el aprovechamiento de la zona de uso público, será reinvertida en el 
mismo espacio, haciendo referencia al mecanismo de sostenibilidad.  
                                            
6
 Programa creado por la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte y la Secretaría de Educación, con 
el apoyo de la Secretaria de Salud en el año 2004 con el fin de aumentar los hábitos de lectura 
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-Garantizar fácil accesibilidad a todo tipo de público y que la puesta en marcha no 
genere alteraciones dentro del entorno urbanístico donde se va a implementar la 
alternativa: Es necesario que la alternativa a elegir, permita el acceso a peatones, 
transeúntes, vehículos y en general a todos los ciudadanos, el aprovechamiento 
del espacio público no debe generar alteraciones, por el contrario debe mejorar la 
percepción de la comunidad acerca de lo público. De la misma manera, la 
alternativa debe armonizar con el entorno urbanístico existente. 
-Capacidad máxima para aprovechar el espacio, que contribuya a tener un mayor 
número de población beneficiada: De acuerdo con la dimensión del espacio 
público remanente y el uso de aprovechamiento dado, se espera que la propuesta 
beneficie al mayor número de personas posibles, la alternativa mejorará la calidad 
de la vida de la población vecina. 
-Fácil implementación basada en especificaciones constructivas, que estén a la 
altura de las exigencias para garantizar su durabilidad: Será necesario el diseño 
de una estructura de fácil implementación, que no genere mayores costos, que 
sea atractiva, y de fácil acceso de peatones y vehículos, que cuente además con 
iluminación y servicios que aseguren bienestar para clientes y vendedores, que 
armonice con las condiciones ambientales y las necesidades de consumo. 
-Menores complicaciones jurídicas y normativas para determinar el mejor uso que 
coadyuve al desarrollo económico y el aporte social: La implementación de la 
alternativa de aprovechamiento, será legalizada mediante la figura jurídica más 
conveniente, regida por los parámetros de que la entrega del espacio público que 
se hace no implica transferencia de dominio, ni derecho adquisitivo alguno a favor 
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del tercero, no legaliza ningún tipo de intervención, construcción, ocupación o 
cerramiento realizados en contravención a las normas o sin licencia. 
El propietario del espacio público conservará la titularidad y posesión efectiva 
sobre el espacio público y no reconocerá el valor de mejoras o estructuras hechas 
por los particulares. En consecuencia, la entidad pública encargada de expedir el 
permiso podrá en cualquier momento suspender y/o terminar el contrato/convenio 
respectivo, cuando a su juicio existan motivos de interés general que lo ameriten. 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) 
-Conocimiento del alcance del proyecto por parte del equipo de trabajo sobre la 
alternativa puntual: La propuesta generará confiabilidad al propietario del espacio 
público, en la medida que sea presentada por un equipo de profesionales 
altamente capacitados y con la idoneidad requerida para la evaluación, 
formulación y puesta en marcha del programa de aprovechamiento de los 
remanentes.  
Con la ponderación realizada a los criterios antes descritos y la satisfacción que 
cada una de las alternativas aportó a los mismos se muestra en el Anexo L. 
“Scoring” para selección idea de proyecto., ésta fue elegida como alternativa 
principal de desarrollo, la relacionada con la reubicación de comerciantes 
informales; sin embargo se destinará un espacio menor para las ferias temporales 
y un punto de venta de pasajes para el Sistema Integrado de Transporte Público.  
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1.3.3 Descripción general de la alternativa seleccionada. 
Cómo se mencionó anteriormente, la alternativa seleccionada para presentar como 
propuesta al Instituto de Desarrollo Urbano propietario del espacio público 
remanente, será la de reubicación de comerciantes informales. 
Las ventas ambulantes o estacionarias en el espacio público construido constituyen 
una forma de ocupación indebida del mismo, salvo en los casos en que exista el 
debido permiso expedido por la autoridad competente (Alcalde Mayor de Bogotá, 
2004), por lo que además de garantizar la sostenibilidad del espacio público 
remanente, con esta propuesta se busca sacar de la ilegalidad a los vendedores 
informales estacionarios, semiestacionarios y ambulantes de la zona, ofreciéndoles 
un espacio atractivo tanto para ellos como para los posibles compradores; esto en 
concordancia con los propósitos del cuerpo normativo que regula el 
aprovechamiento del espacio público: Evitar el aprovechamiento económico del 
espacio público en contra del interés general o colectivo, distribuir justa y 
equitativamente las oportunidades para realizar actividades con motivación 
económica en el espacio público, de manera que se garantice la realización de 
acciones afirmativas en beneficio de los sectores sociales vulnerables, de 
conformidad con el principio constitucional de igualdad material y generar, organizar 
y concentrar las fuentes de financiación que contribuyan a la producción, ampliación, 
mantenimiento y conservación del espacio público, y los principios fundantes del 
aprovechamiento económico del espacio público (proporcionalidad, publicidad, 
sostenibilidad y mantenimiento, integración, temporalidad y legalidad). (Garzón, 
2005)  
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Será necesario el diseño de una estructura de fácil implementación, que no genere 
mayores costos, que sea atractiva, y de fácil acceso de peatones y vehículos, que 
cuente además con iluminación y servicios que aseguren bienestar para clientes y 
vendedores, que armonice con las condiciones ambientales y las necesidades de 
consumo. Con la propuesta a presentar se busca aprovechar el espacio en forma 
económicamente eficiente y al mismo tiempo equitativo; mediante una adecuada 
combinación de usos colectivos, con la oferta de servicios complementarios 
lucrativos y compatibles con los usos comunes. 
1.4  Objetivos del proyecto de caso 
A continuación se establece el objetivo general y los objetivos específicos que 
enmarcan el proyecto caso: 
1.4.1 Objetivo general 
Desarrollar una propuesta que potencialice el uso del suelo de las áreas 
remanentes, a partir del aprovechamiento económico y social del mismo, 
permitiendo obtener uso colectivo público que tenga inclusión urbana, armoniosa, 
digna y ambiental, capaz de ser integrada a los proyectos de restructuración de la 
ciudad y aporte social para que sean reubicados vendedores informales con el fin de 
ayudar a mejorar la calidad laborar y la estabilidad de las familias beneficiadas.  
1.4.2 Objetivos específicos 
 Realizar la elección de un remanente ubicado en un lugar estratégico de la ciudad 
de Bogotá, sobre el cual sea posible desarrollar una propuesta que permita el 
aprovechamiento del espacio público.  
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 A partir de una propuesta óptima, minimizar la carga administrativa, financiera y 
jurídica de la entidad encargada en administrar y conservar estos espacios.  
 Motivar a las instituciones públicas de la ciudad, propietarias de los remanentes, a 
desarrollar programas que permitan el aprovechamiento de las zonas remanentes 
e implementar mecanismos para la administración, mantenimiento y uso del 
espacio público.  
 Generar los estudios y diseños de espacios que permitan la reubicación de 
vendedores informales en el predio remanente seleccionado. 
 Analizar y depurar bases de datos con el fin de seleccionar las unidades sociales 
a ser reubicadas. 
 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones higiénicas, ambientales y 
estéticas del espacio público de un sector de la Ciudad de Bogotá. 
 Dignificar la vida de los vecinos del lugar, generando seguridad y confianza. 
1.5  Marco metodológico para realizar el trabajo de grado.  
El marco metodológico que se presenta a continuación busca abordar los procesos 
que enmarcan el proyecto y su forma de interactuar en pro del cumplimiento de los 
objetivos: 
1.5.1 Metodología para lograr los objetivos pactados. 
Al identificar previamente la necesidad que desencadena los problemas 
mencionados en la formulación, se hace necesario desglosarlas para entender las 
causas y consecuencias que generan dichas problemáticas en el entorno urbano, 
con el fin de estructurar la propuesta a partir de las variables directas e indirectas 
que direccionen el proyecto a cumplir con los objetivos pactados, mediante una 
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investigación cuyo desarrollo será de forma mixta, donde se conjugan la 
investigación documental, con la de campo con el propósito de consolidar los 
resultados que permita analizar las alternativas desde diferentes perspectivas. 
1.5.2 Estudio, análisis y comprensión del problema 
Con la anterior aclaración se puede obtener la siguiente conclusión: Existe una gran 
problemática social con el tema de la reubicación de vendedores informales y no hay 
espacios adecuados que permitan realizar dicha reubicación, sin embargo entidades 
como el Instituto de Desarrollo Urbano tienen a su cargo una serie de predios sin 
ningún aprovechamiento que le genera una carga financiera, administrativa y 
jurídica, así como el Departamento Administrativo del Espacio Público y el Instituto 
para la Economía social que aún no encuentran un sistema sólido y sostenible que 
permita garantizar los derechos del espacio público y, que a su vez, no vulnere el 
derecho al trabajo de los vendedores informales removidos de las zonas de invasión. 
El desarrollo del proyecto, está basado en una metodología analítica que permite el 
desenglobe de las problemáticas, analizando sus causas y efectos de forma 
independiente, es así que bajo la identificación de la zona vulnerable se plasmará 
una propuesta que ayude a darle un uso desarrollable, mediante una metodología 
sintética que pueda englobar una propuesta con fines de construir armonía urbana y 
que a su vez tenga la capacidad de generar espacios apropiados para la reubicación 
de los vendedores informales, basada en una estructura que conlleve a desarrollar 
una propuesta sostenible en el tiempo y garantice su aumento tanto en la 
implementación como en la duración.  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 39 
 
1.5.3 Población y muestreo  
El proyecto está enfatizado en generar un aporte social, por lo cual la población a 
investigar bajo todos los componentes que la constituyen, son los vendedores 
informales, comunidad adyacente a la zona de estudio y población atraída por el 
desarrollo de la propuesta a implementar, así como todos los interesados en 
desarrollar proyectos económicos formales aledaños a la zona; el tipo de muestreo 
necesario para desarrollar la investigación que aporte resultados importantes para la 
estructuración del proyecto, se determinará la probabilidad de cada elemento, para 
que sea incluido en la muestra y estructure la caracterización del proyecto a futuro, 
con el fin de determinar su sostenibilidad en el tiempo; para definir las características 
de la zona de influencia se va a utilizar muestreo por conglomerados que permite 
desglosar la unidad urbana para ser analizada independientemente y defina su 
comportamiento dentro del tejido urbano. 
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1.5.4 Análisis detallado de los recursos a utilizar. 
Se hará un análisis minucioso con el fin de determinar los recursos físicos y humanos que se van a utilizar en el proyecto, 
a su vez se deben identificar las variables necesarias, el tipo de información requerido y el formato suministrado por la 
fuente dueña de dicha información, permitiendo clasificar los datos para determinar el procesamiento y enfoque 
conceptual óptimo de cada uno de ellos, ya que esto va a ser el soporte técnico para lograr los objetivos pactados. Ver 
Tabla 1 
Tabla 1 Análisis detallado de los recursos a utilizar 
VARIABLE 
CONCEPTO DE LA 
INFORMACIÓN 
FUENTE DE INFORMACIÓN 
TIPO DE 
INFORMACIÓN 
Inventario de áreas 
remanente 
Información vital para la selección de la 
zona de estudio 
Instituto de Desarrollo Urbano y Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Primaria 
Planos topográficos y de 
urbanismo de la zona de 
estudio 
Esta variable nos determina la 
localización geoespacial de la zona, e 
información técnica de la zona de 
estudio 
Planoteca Distrital de la ciudad de Bogotá Secundaria 
Marco normativo 
Leyes, normas, resoluciones, 
acuerdos, etc. Permiten direccionar la 
propuesta en un marco viable legal 
Secretaría de Planeación Distrital, 
Departamento Administrativo de Espacio 
Público, Instituto de Desarrollo Urbano, y 
demás entidades nacionales y distritales que 
dispongan la normatividad necesaria para 
llevar a cabo la implementación de la 
propuesta 
Primaria 
Densidad demográfica 
en la zona y zonificación 
del uso del suelo 
Información que permita relacionar el 
sector socioeconómico con el entorno 
urbano a partir de la clasificación zonal 
del uso del suelo 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística y Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital 
Primaria 
Planes de desarrollo, 
que incluyan la 
reubicación de 
vendedores informales 
en la zona de estudio 
Información referente a las políticas 
locales y proyectos gestionados por 
parte de la Alcaldía y la localidad que 
tiene jurisdicción sobre la zona de 
implementación del proyecto 
Alcaldía local, Departamento Administrativo 
del Espacio Público, Instituto de Desarrollo 
Urbano y Fondo de Ventas Populares 
Secundaria 
Índices de inseguridad 
Análisis de los focos de inseguridad y 
sus principales causas 
Policía Nacional Secundaria 
Marco de referencia y 
diseños de espacio 
público 
Métodos, alternativas, tendencias y 
nuevos proyectos enfocados en el 
aprovechamiento del espacio público 
Revistas, tesis investigativas, páginas web, 
bibliografía de autores reconocidos en 
campo, manuales de planeación, 
planificación e implementación de proyectos 
de desarrollo de espacio público, a nivel 
nacional e internacional 
Secundaria 
Otros indicadores 
Información necesaria, que estructure 
la propuesta bajo indicadores 
nacionales y mundiales, que 
normalicen la gestión de calidad 
durante el ciclo de vida del proyecto 
Objetivos del Desarrollo del Milenio, 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, planes de desarrollo nacional y 
otros. 
Secundaria 
Fuente: Elaboración propia 
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1.5.5 Modelo conceptual para la planificación de la propuesta pactada. 
A partir del estudio sistémico de las posibles causas que generan las 
problemáticas previamente mencionadas, se establece una ruta 
direccionada a aumentar la compresión del problema, a través de la 
inclusión de conceptos necesarios que permitan estructurar la relación 
integral entre ellos y ayude a entender los diversos procesos y actividades, 
ya que esto identifica el enfoque en el cual se plantearon las prioridades, los 
factores e implicaciones a las que esté inmerso y las posibles formas de 
darle un desarrollo temático. 
A continuación se relaciona el proceso de la estructura del modelo 
conceptual que permita encadenar un mapa de la situación actual del 
proyecto de caso: 
1. Realizar un análisis espacial de la zona de estudio, que permita abarcar 
la zona de influencia, sus componentes principales y el comportamiento 
dentro de la estructura urbana. 
2. Identificar conceptos basados en documentos, especificaciones de 
requisitos y en el conocimiento general acerca del dominio del problema. 
Para ello es necesario conocer la terminología de los conceptos 
urbanos, sus características y atributos que permitan interpretar el 
sistema urbano integral. 
3. Definir el marco legal, jurídico y administrativo, necesario para plasmar 
el panorama actual enmarcado en las características de las zonas, y las 
posibles restricciones de las alternativas a implantar, bajo los mismos 
criterios.  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 42 
 
4. Incluir las bases de los diseños propuestos para el aprovechamiento del 
espacio público donde se contemplen los siguientes parámetros: 
 Seguridad 
 Calidad 
 Accesibilidad 
 Economía 
 Sostenibilidad 
 Participación y análisis de involucrados 
Por el lado de la reubicación de vendedores informales es importante 
determinar las siguientes variables. 
 Características del espacio público 
 Tipología de los vendedores ambulantes, de acuerdo a la 
duración del estacionamiento, tipo de venta y zona donde se 
ubica el puesto de venta. 
 Caracterización de las ventas informales sobra la zona de estudio 
 Programas de compensación social 
 Análisis causas efectos de la problemática en cuestiones 
socioeconómicas, culturales y de seguridad, a partir de la 
implementación de propuestas para la reubicación de vendedores 
informales. 
5. Analizar el marco referencial, que sirva de guía para ajustar la propuesta 
basada en experiencias y sistemas actualmente establecidos, sin 
embargo el marco referencial será un indicador, puesto que las 
características de la estructura urbana integral de la ciudad de Bogotá 
tiene componentes diferentes, por lo cual el marco de referencia será la 
línea base más no los requerimientos únicos para implementar el 
proyecto de caso.   
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6. Incrementar los atributos necesarios para obtener toda la información 
que se requiera conocer de cada concepto. 
7. Definir el mapa de riesgo, que puede influir durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
8. Definir el sistema de gestión de calidad, que permita garantizar el 
desarrollo del proyecto y sea capaz de proyectar su duración en el 
tiempo. 
1.5.6 Supuestos 
El proyecto se ejecutará bajo los siguientes supuestos: 
 Todas las gestiones realizadas con las entidades administradoras se 
harán por escrito. 
 Las actividades del proyecto, contarán con el apoyo de las entidades 
administradoras distritales. 
 La principal fuente de información es el Instituto de Desarrollo Urbano. 
 Se crearán indicadores de satisfacción para medir el impacto social del 
proyecto y el cumplimiento del producto. 
1.5.7 Restricciones. 
El proyecto se desarrollará con las siguientes restricciones: 
 La duración del proyecto esperada es de 213 días (1.145 horas). 
 El presupuesto máximo asignado al proyecto será de doscientos 
cuarenta y nueve millones de pesos ($249´000.000,00). 
 Se espera que el espacio a adecuar sea atractivo, higiénico, seguro y 
equitativo.  
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2. ESTUDIO Y EVALUACIONES 
El capítulo 2 está enfocado en analizar los aspectos técnicos con el fin de 
definir el impacto que tiene el alcance del objeto del proyecto en función de su 
rentabilidad económica y la huella en el ámbito social y urbano, cabe resaltar 
que los estudios incluyen las exigencias y expectativas de cada uno de los 
involucrados que hacen parte del proyecto de manera directa e indirecta, con el 
fin de obtener un estudio más aproximado al equilibrio socioeconómico. 
Es importante resaltar que en esta etapa del proyecto se han incluido factores 
fundamentales que permiten viabilizar y justificar la implantación de la 
alternativa urbana para aprovechar espacios sin uso y con anomias en la 
ciudad de Bogotá, así mismo el planteamiento permite desarrollar un plan de 
mantenimiento autosostenible financiera, social y ambientalmente, en su etapa 
de operación, administración y mantenimiento, con un impacto social que 
aporta no solo a la calidad de vida y laboral de los vendedores informales, sino 
también todos aquellos que interactúan con la zona urbana donde el proyecto 
va a ser implantado. 
De acuerdo a la estructura del documento se desglosan los siguientes títulos, 
que hacen parte del desarrollo de los estudios base para la planeación del 
proyecto.  
2.1  Estudio técnico 
 
A continuación se describe la información relacionada con la organización 
donde fue evidenciada la necesidad, la situación actual, el estado del arte y el 
diseño conceptual del producto.  
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2.1.1 Organización donde se presenta la necesidad 
En el portal de internet del Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra: 
El Instituto de Desarrollo Urbano, es un establecimiento público 
descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C. Fue creado 
mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. y 
destinado a ejecutar obras viales y de espacio público. (Instituto de 
Desarrollo Urbano, 1972) 
2.1.1.1 Descripción general de la organización 
Asi mismo en el portal de internet se encuentra la descripción de la 
organización de la siguiente forma: 
El Instituto de Desarrollo Urbano es una entidad creada con el objeto 
de administrar y ejecutar los procesos distritales concernientes a 
infraestructura vial y espacio público, compuesta por una dirección 
seleccionada por el Alcalde Mayor, 4 subdirecciones y 12 direcciones 
técnicas encargadas de administrar los siguientes procesos en la 
ciudad de Bogotá:  
 Dirección Técnica Estratégica 
 Dirección Técnica de Proyectos 
 Dirección Técnica de Construcciones 
 Dirección Técnica de Predios 
 Dirección Técnica de Diseño de Proyectos 
 Dirección Técnica de Mantenimiento 
 Dirección Técnica de Administración de Infraestructura 
 Dirección Técnica de Procesos Selectivos 
 Dirección Técnica de Gestión Contractual 
 Dirección Técnica de Gestión Judicial 
 Dirección Técnica Administrativa y Financiera 
 Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización (Instituto de Desarrollo 
Urbano, 1972) 
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2.1.1.2 Direccionamiento estratégico 
Recalcando la visión del Instituto de Desarrollo Urbano este proyecto será 
innovador y permitirá de manera responsable involucrar alternativas de 
operación para los predios que tiene en custodia; responsabilidad que recae 
igualmente en la administración de los recursos públicos de los Bogotanos.  
En el portal de internet del Instituto de Desarrollo Urbano se encuentra el 
Sistema de Gestion Institucional (SIGI) en éste se encuentra la misión y 
visión de la entidad así:  
2.1.1.2.1 Misión 
Desarrollar proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de 
movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y 
accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la 
construcción y conservación de obras de infraestructura de los 
sistemas de movilidad y espacio público. (Instituto de Desarrollo 
Urbano, 2016) 
2.1.1.2.2 Visión 
A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, 
confiable, responsable y transparente, reconocida por desarrollar 
proyectos óptimos e innovadores de infraestructura que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den respuesta a 
las exigencias del modelo de desplazamiento intermodal y a los retos 
del cambio climático. (Instituto de Desarrollo Urbano, 2016)  
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2.1.1.2.3 Objetivos de la compañía 
Los objetivos de la compañía son de acceso público y se encuentran a 
través de la página de internet de la Alcaldia de Bogotá en el Acuerdo 19 de 
1972 y son los siguientes: 
 Ejecutar obras de desarrollo urbanístico tales como apertura, 
ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción 
de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas 
verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias. 
 Ejecutar obras de renovación urbana: conservación, habilitación y 
remodelación. 
 Construir edificios e instalaciones para servicios comunales, 
administrativos, de higiene, de educación y culturales. 
 Colaborar con la Secretaría de Obras Públicas, en el mantenimiento y 
conservación de vías. 
 Ejecutar obras relacionadas con los programas de transporte masivo. 
 Ejecutar obras de desarrollo urbano, dentro de programas de otras 
entidades públicas o privadas, o colaborar en su ejecución o 
financiación. 
 Realizar, conforme a disposiciones vigentes, las operaciones 
administrativas de cálculo, liquidación, distribución, asignación y cobro 
de la contribución de valorización, a causa de obras de interés público 
o de servicios públicos, ya construidas, en construcción o que se 
construyan por el instituto o por cualquiera otra entidad o dependencia 
del Distrito, o por obras que ejecuten otras entidades públicas, cuando 
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el crédito sea cedido al Distrito Especial o al Instituto, o cualquiera de 
estos sea delegado para su cobro . 
 Ordenar las expropiaciones necesarias para la ejecución de los planes 
y programas aprobados. 
 Adquirir bienes muebles o inmuebles, administrarlos, enajenarlos y 
gravarlos. 
 Obtener recursos de crédito para la financiación de sus programas y 
obras propios. 
 Emitir bonos de deuda pública. 
 Celebrar los contratos que requiera la administración de los Fondos 
Rotatorios a su cargo y que sean necesarios para el cumplimiento de 
los fines específicos de éstos, gravar los bienes adscritos a cada fondo 
y pignorar total o parcialmente sus respectivos patrimonios o rentas y el 
producto de los gravámenes, en garantía de operaciones de crédito 
para la realización de las obras que causen contribuciones. 
 En general, celebrar toda clase de negocio jurídico, de administración, 
disposición, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de 
la órbita de sus funciones. (Alcaldía de Bogotá, 2016) 
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2.1.1.2.4 Mapa de procesos 
A continuación se presenta el mapa de procesos en la Ilustración 5: 
Ilustración 5: Mapa de procesos 
 
(Instituto de Desarrollo Urbano, 2016) 
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2.1.2.2.5 Mapa estratégico 
A continuación se presenta el mapa estratégico en la Ilustración 6 y los 
objetivos estratégicos en la Ilustración 7: 
Ilustración 6: Mapa estratégico 
 
(Instituto de Desarrollo Urbano, 2016) 
Ilustración 7: Objetivos estratégicos 
 
(Instituto de Desarrollo Urbano, 2016)  
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2.1.2.2.6 Cadena de valor de la organización 
A continuación en la Ilustración 8 se presenta la cadena de valor.  
Ilustración 8: Cadena de valor 
 (Instituto de Desarrollo Urbano, 2016) 
2.1.2.2.7 Cadena de abastecimiento 
Los diferentes elementos necesarios para la consecución de los proyectos 
a cargo de la entidad se establecen a través de licitación pública según la 
normativa vigente. 
2.1.2.2.8 Estructura organizacional 
Se establece mediante el Acuerdo 002 de Febrero 03 de 2009; "Por el 
cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo 
Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones". (Alcalde Mayor de Bogotá, 2004)  
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En los artículos 1 y 2 de la normatividad contenida en la portal de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá se encuentra el objeto y la conformación de la 
estructura organizacional del Instituo de Desarrollo Urbano:  
ARTÍCULO 1.- OBJETO. Establecer la estructura organizacional del 
Instituto de Desarrollo Urbano, señalando las funciones generales de 
sus dependencias y dictar las disposiciones en relación con su 
implementación y régimen de transición. 
ARTÍCULO 2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La estructura 
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, estará conformada 
como a continuación se indica: 
1. CONSEJO DIRECTIVO 
2. DIRECCIÓN GENERAL 
2.1. Oficina Asesora de Planeación 
2.2. Oficina Asesora de Comunicaciones 
2.3. Oficina de Atención al Ciudadano 
2.4. Oficina de Control Interno 
2.5. Oficina de Control Disciplinario 
3. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
3.1. DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA 
3.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
4. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
4.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS 
4.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS 
4.3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES 
4.3.1. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de 
Transporte 
4.3.2. Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
4.4. DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO 
4.4.1. Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema de 
Transporte 
4.4.2. Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial 
4.5. DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
5. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 
5.1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS 
5.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
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5.3. DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL 
6. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA 
6.1. DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
6.1.1. Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad 
6.1.2. Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo 
6.1.3. Subdirección Técnica de Recursos Humanos 
6.1.4. Subdirección Técnica de Recursos Físicos 
6.1.5. Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos 
6.2. DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACIÓN 
6.2.1. Subdirección Técnica de Operaciones 
6.2.2. Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2009, pág. 1) 
2.1.2 Situación actual 
En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, adyacente a la troncal de 
TRANSMILENIO S.A7. existe un predio remanente derivado de la 
construcción de la misma, cuya ubicación exacta se encuentra en la 
Transversal 60 con calle 106, cabe resaltar que el uso de suelo aún no está 
definido por temas de englobe de predios y política de uso de suelo según el 
Plan de Ordenamiento Territorial, sin embargo este predio está generando 
una carga administrativa al Instituto de Desarrollo Urbano, quien actualmente 
es la entidad encargada de administrar los predios adquiridos para la 
construcción de obras públicas en la capital del país. Así mismo al ser un 
espacio sin estructura e integración al espacio público, genera situaciones 
de anomias, que aumentan la inseguridad y problemas de salubridad 
particularmente en horas de la noche.  
                                            
7
 La empresa Transmilenio S. A se crea el 13 de Octubre de 1999 con el objeto de planear y 
gestionar la prestación del servicio público de la ciudad. 
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2.1.2.1 Descripción del proyecto o idea general. 
De acuerdo al estudio previo realizado en la etapa de formulación, se 
direccionó el proyecto en solucionar la necesidad principal, cuyo fin es 
evitar la carga administrativa que tiene el Instituto de Desarrollo Urbano 
por concepto de mantenimiento del mismo, sin embargo pensando en una 
propuesta autosostenible se establecieron alternativas como la 
implantación de una caseta para la venta de recarga de tarjetas para el 
Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Bogotá, zonas comunes 
para el esparcimiento de los peatones del sector, un baño público, un 
paradero del Sistema Integrado de Transporte Público y unos espacios 
adecuados que brinden la oportunidad de reubicar los trabajadores 
informales del sector de forma permanente y temporal, con el fin de que 
todo sumado permita que el predio sea integrado de manera humana y 
ambiental a la estructura urbana del sector. 
2.1.2.1.1 Localización  
El uso de suelo de la zona donde está ubicado el predio como se muestra 
en la Ilustración 9, esta predominado por zonas de uso residencial y uso 
comercial, al estar cerca de una vía perteneciente a la malla arterial 
principal de la ciudad, genera el desarrollo de uso del suelo con fines 
netamente comerciales:  
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Ilustración 9: Localización 
 
(Google Earth Inc, 2016) 
2.1.2.2 Análisis y descripción del aprovechamiento socioeconómico 
y ambiental del predio remanente, como solución para el conjunto 
de factores que estructuran el problema 
En la portal de internet del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte se 
encuentraron los siguientes datos en relación a la localidad de Suba: 
La localidad de Suba es la número 11 de 20 que existen actualmente 
en Bogotá D.C, esta localidad ubicada al noroccidente de la ciudad, es 
la cuarta localidad más extensa de aproximadamente 10.000 
hectáreas, de las cuales 6.300 hectáreas hacen parte del suelo urbano 
y 3.700 hectáreas hacen parte de la zona rural. Ver Ilustración 10. 
Actualmente residen 1´200.000 habitantes distribuidos en 12 Unidades 
de Planeamiento Zonal: La Academia, Guaymaral, San José de 
Bavaria, Britalia, El Prado, La Alhambra, Casa Blanca Suba, Niza, La 
Floresta, Suba, El Rincón, Tibabuyes y 1 Unidad de Planeamiento 
Zonal denominada Chorrillos. (Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte, 2016)  
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Ilustración 10: Unidades de Planeamiento Zonal de Suba 
 
(Bogotá, D.C, 2016) 
Actualmente el predio de estudio, pertenece a la Unidad de Planeamiento 
Zonal 20 - La Alhambra, cuya extensión es de 274 hectáreas 
aproximadamente; su uso de suelo predominante en el año 2012, estaba 
asociado a la Propiedad Horizontal (PH) con un 47,41%, enseguida se 
encuentra el uso de suelo Propiedad No Horizontal (NPH) con un 39% y en 
tercer lugar el uso exclusivo de parqueaderos 6,22%. Con lo anterior el 
barrio Puente Largo a donde pertenece el predio de estudio es en su 
mayoría de propiedad horizontal, cuyo estrato predominante es 5. Ver 
Ilustración 11 
Ilustración 11: Estrato 5, localidad de Suba, Bogotá 
 
(Google Earth Inc, 2016)  
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Dentro de los principales puntos de referencia que se encuentran en la 
zona, se encuentra por el occidente a 50 metros un centro comercial y 
empresarial Puente Largo, al norte se encuentra una manzana residencial, 
hacia el oriente se encuentra adyacente un cajero automático, 
restaurantes, a 150 metros se encuentra el Comando de Acción Inmediata 
Andes y al sur está la troncal de TRANSMILENIO S.A.8 donde está la 
entrada oriental de la estación de Puente Largo y al sur occidente el 
hospital Fray Bartolomé. 
Al ser parte de un punto estratégico en la movilidad y conexión de la ciudad 
a través de sus vías arteriales y conectoras, el predio es potencialmente 
aprovechable en el ámbito económico, permitiendo que las alternativas de 
sostenibilidad económica, social y ambiental sean posibles, mediante la 
captación de peatones que circulan, ya sea para la recarga de las tarjetas 
del sistema de transporte público, para el esparcimiento en las zonas 
comunes disponibles, el paradero del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) o el baño público. 
2.1.2.2.1 Análisis del predio remanente en el ámbito local 
Tras la ejecución de obras como la Avenida Suba y la Avenida Carrera 30, 
el Instituto de Desarrollo Urbano dentro de su último inventario estableció, 
168 predios como remanentes susceptibles a ser vendidos ya que cumplen 
con las condiciones para ser reutilizados, sin embargo el proceso de 
utilización o adquisición es engorroso y demanda decisiones burocráticas 
las cuales frenan los proyectos generando que muchas políticas sociales 
                                            
8
 La empresa Transmilenio S. A se crea el 13 de Octubre de 1999 con el objeto de planear y 
gestionar la prestación del servicio público de la ciudad. 
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que se han postulado para que estos predios tengan un fin adecuado, no 
se lleven a cabo. (Instituto de Desarrollo Urbano, 2016) 
Para el proyecto de la construcción de la troncal de la Avenida Suba, el 
Instituto de Desarrollo Urbano tuvo la necesidad de adquirir predios los 
cuales fueron adecuados en su mayoría con el fin de integrarlos de una 
manera más urbana y segura a las zonas adyacentes donde se encuentran 
ubicados, sin embargo estos predios han sido blanco para la delincuencia, 
vendedores informales y para que habitantes de la calle se ubiquen en 
estos puntos y generen principalmente molestias a los habitantes del 
sector. A continuación se presenta el predio en la Ilustración 12: 
Ilustración 12: Predio caso 
 
(Google Earth Inc, 2016) 
Con lo anterior la zona de estudio está compuesta por dos predios cuya 
nomenclatura se describe en la Tabla 2: 
Tabla 2: Identificación de predio 
No. Interno Estado N. Inmobiliario Cedula Catastra Dirección 
33366 REMANENTE 50N-726805 AAA0125TBOE TV 60 105 16 
33367 REMANENTE 50N-931996 AAA0125TBNN TV 60 105 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las características actuales del predio abarcan un área de 500 m2, de los 
cuales actualmente no se dispone ningún uso de tipo comercial o 
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aprovechamiento económico, por tal motivo la implementación de la 
alternativa está en ocupar de forma eficiente este espacio, que permita 
ser integrado a las características urbanas adyacentes que lo rodean, y 
así mismo obtener un impacto en el ámbito social con calidad de vida para 
los transeúntes y habitantes del sector. 
2.1.2.2.2 Análisis de seguridad en Bogotá. 
De acuerdo al Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, de la Secretaría Distrital de Gobierno, las localidades que han 
aumentado en mayor proporción su índice de criminalidad y delincuencia 
son las localidades de Kennedy, Suba y Chapinero. Cabe resaltar que los 
problemas de la ciudad de Bogotá están enmarcados en un problema 
social y político, que desencadenan problemas de inequidad, pobreza y 
delincuencia, sumado a lo anterior al ser la capital del país acoge 
habitantes de diferentes partes del territorio nacional debido a su 
importancia económica y productiva que la apalanca como la principal 
cuna de oportunidades del país, sin embargo las condiciones y la calidad 
de vida de muchos pobladores al llegar a la capital no es la mejor, lo cual 
genera situaciones de inequidad y pobreza que desencadenan problemas 
sociales de drogadicción y delincuencia.  
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Ilustración 13: Tasa de percepción de inseguridad por ciudad, población 
de 15 años y más 
 
(DANE, 2015) 
De acuerdo a la anterior gráfica (Ver Ilustración 13), en Bogotá se sigue 
aumentando el índice de percepción de inseguridad asociado a la alta 
delincuencia y criminalidad, convirtiéndose en la ciudad con mayor índice 
de victimización por parte de bandas delincuenciales que arremeten 
contra los habitantes de la capital del país. Aunque el sector de Puente 
Largo tiene un índice de seguridad alto comparado con otras zonas de la 
localidad, predios remanentes sin uso atraen delincuencia sobre todo en 
horas de la noche, razón por la cual al implementar la alternativa esta 
zona va quedar salvaguardada de conatos de delincuencia y aún más 
cuando la alternativa contempla personal de seguridad en horas de la 
noche sumado a la cercanía de un Comando de Acción Inmediata de la 
Policía.  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 61 
 
2.1.2.2.3 Ventas ambulantes y la informalidad  
Las ventas ambulantes o el comercio informal siempre ha existido, desde 
que se consolidó el comercio en la historia, sin embargo la operación de 
este tipo de negocios hoy en día se diferencia de la economía formal por 
el hecho de evadir pagos tributarios y comerciales asociados a impuestos, 
arrendamientos y legalización de contratos de personal. Más allá del 
deber ser, el pago de las obligaciones del comercio formal está 
direccionado a equilibrar y fomentar un trabajo digno y equitativo, algo 
que no se evidencia en la realidad, razón por la cual muchos habitantes 
prefieren evadir dichos pagos y continuar en la informalidad. Sumado a lo 
anterior la mayoría de la población se encuentra en un estado de 
vulnerabilidad asociado a falta de oportunidad, inequidad social y orden 
público del país, por tal razón el empleo informal está inscrito en una 
necesidad para subsistir.  
Ilustración 14: Proporción de población ocupada informal trimestre móvil 
Diciembre Febrero (2009 – 2016) 
 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2015) 
Bogotá es la ciudad más importante del país industrial y económicamente, 
ya que el 25% de la industria nacional se concentra en la capital, sin 
embargo en Bogotá existen diferentes tipos de trabajos informales, de 
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acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística el 90% 
de la economía informal está asociada a negocios familiares o las 
llamadas tiendas de barrio que en algunas ocasiones alcanzan a tener 
hasta 5 empleados contratados al día y la remuneración máxima no 
alcanza a superar los $30.000 pesos diarios. También existen los 
llamados vendedores informales que deambulan por las calles o se 
estacionan en espacio público de la ciudad, de acuerdo al último censo la 
ciudad de Bogotá tiene 43.000 vendedores, distribuidos por las 20 
localidades de la ciudad, número que crece día a día y las políticas 
sociales no dan abasto para agrupar y gestionar oportunidades para todos 
los vendedores informales. (Banco de la Republica, 2015) 
Aunque los índices de informalidad han disminuido, los ingresos del sector 
formal solo alcanzan para llevar un nivel de vida aceptable, y las 
oportunidades están asociadas al conocimiento o experiencia por lo cual 
muchos vuelven nuevamente al campo informal. En la Ilustración 15 que 
se encuentra a continuación se evidencia un vendedor informal dentro de 
la zona de estudio: 
Ilustración 15: Vendedores ambulantes en la zona de estudio 
 
(Google Earth Inc, 2016)  
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Dentro del proceso de análisis se abarcó un radio de acción de 500 m2, 
donde actualmente se ubican aproximadamente 13 vendedores 
ambulantes estacionados en dicha área pero de forma dispersa como se 
presenta en la Ilustración 16: 
Ilustración 16: Vendedores ambulantes en la zona de estudio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La alternativa contempla la reubicación de los vendedores, a través de 
unidades especiales que serán distribuidas de forma para que estas sean 
altamente competitivas y permita mejorar las condiciones laborales que 
actualmente tienen, teniendo en cuenta que la población atraída por las 
características permite que las condiciones comerciales y económicas 
sean óptimas. Ver Ilustración 17. A su vez se establece un área dirigida 
para las ferias temporales para que a través del Instituto para la Economía 
Social y las organizaciones formales de vendedores informales tengan 
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oportunidad de ofrecer al mercado los productos que comercializan de 
forma temporal en un espacio adecuado y a bajo costo. 
Ilustración 17: Distribución de kioscos y zonas para ferias temporales, 
para la reubicación de los vendedores informales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.2.2.4 Espacio público  
El espacio público en las ciudades es uno de los indicadores para medir la 
calidad de vida de una población medido en un intervalo de 19 m2 a 99 m2 
por habitante, es por eso que las ciudades sostenibles a nivel mundial 
fortalecen la inversión para el desarrollo de espacios públicos de calidad, 
permitiendo que los sectores adyacentes focalicen la inversión local y 
extranjera, potencializando la competitividad. Sin embargo en Bogotá este 
indicador aún está por debajo de los estándares marcados por ciudades 
como Curitiba (Brasil), Singapur o Barcelona (España), las cuales tienen 
niveles muy altos en cuanto a calidad de espacio público para sus 
habitantes, es así que en Bogotá el espacio público medido en zonas 
verdes, parques regionales y metropolitanos y vecinales tienen una 
proporción de 4,93 m2, siendo una de las ciudades del país que tiene 
mayor este indicador. Ver Ilustración 18 (Cámara de Comercio de Bogotá, 
2008)  
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Ilustración 18: Comparación de la disponibilidad de zonas verdes por 
habitante en Bogotá y en otras ciudades 
 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014) 
Así mismo cabe resaltar que la construcción de troncales de Transmilenio 
S.A como la Avenida Suba y la Avenida Carrera 30, sumado a las 
políticas de reorganización por el Plan de Ordenamiento Territorial, han 
conllevado a la recuperación de espacio público a través de la gestión del 
Departamento Administrativo del Espacio Público y las políticas 
impulsadas mediante el Instituto para la Economía Social, generando que 
se construyan espacios urbanos estructurados con gran potencial para 
desarrollar usos comerciales y espacios para la circulación del peatón. 
Dentro del contexto de espacio público la ciudad ha impulsado la 
sostenibilidad del espacio público mediante tres estrategias: 
1. Sostenibilidad del espacio público 
2. Concesión del mobiliario urbano 
3. Módulo de ventas destinado al aprovechamiento económico  
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Dentro del predio de la zona de estudio, el espacio público es óptimo y 
adecuado para las condiciones actuales, sin embargo la implementación 
de la alternativa contempla realizar unos ajustes que permitan integrar la 
propuesta con el espacio existente de manera sostenible, para tal efecto 
la faja peatonal que hoy existe cambiará la geometría para permitir la 
implantación de un paradero de bus del Sistema Integrado de Transporte 
Público, garantizando la homogeneidad y capacidad para los transeúntes 
que circulan por el sector. Ilustración 19 
Ilustración 19: Espacio público para la circulación y esparcimiento de los 
usuarios del sector 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.2.2.5 Transporte público y movilidad en Bogotá  
Transmilenio S.A y las ciclovías, soluciones innovadoras desarrolladas en 
Bogotá que han sido referencia para más de 50 ciudades en el mundo. En 
la actualidad el transporte público resuelve el 69% de los viajes dentro de 
la Bogotá, en un esfuerzo que la ciudad ha hecho por consolidar un 
modelo que da prioridad al peatón, es eficiente y ambientalmente 
sostenible. (Investinbogota, 2016)  
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Cerca del 30% del presupuesto público se destinará en los próximos 
cuatros años a diversificar los modos de transporte sostenible en la 
ciudad, mediante la renovación y reorganización de rutas de buses y 
paraderos; la ampliación del Sistema Transmilenio S.A; la construcción de 
nuevas rutas de uso exclusivo para bicicletas (ciclo rutas); la transición 
hacia el uso de buses eléctricos y los estudios de la primera línea del 
metro. (Sistema Integrado de Transporte, 2016) 
En septiembre de 2012 empezó la implementación gradual del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP), que integrará buses y busetas 
con el Sistema Transmilenio S.A; su principal objetivo es buscar una 
movilidad con transporte multimodal a través de los siguientes medios: 
 Todos los buses se detendrán en paraderos exclusivos. 
 Se podrá acceder a todo el sistema con el uso de una sola tarjeta. 
(Sistema Integrado de Transporte, 2016)   
A su vez el ordenamiento del transporte público, está encaminado a 
mejorar la movilidad de la ciudad e incentivar el uso de este transporte, 
mediante la puntualidad, seguridad y rapidez; en Bogotá se mueven 
aproximadamente 2’000.000 millones de pasajeros por día en este medio, 
siendo una de las ciudades que más pasajeros transporta. El sistema 
actual tiene un sin número de factores que inciden en la calidad del 
servicio, y aunque es claro que al ser un sistema de transporte masivo su 
principal objetivo es la rapidez para movilizar a los pasajeros de un punto 
a otro y no la comodidad como se realiza, hoy en día la notable falla del 
sistema de transporte de Bogotá, se debe a la tarea compleja de recargar 
las tarjetas para el uso del sistema, debido a las largas filas y las 
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incomodas instalaciones donde se deben realizar, sumado a la demora de 
los sistemas de transporte alternos que sirven para realizar conexiones 
con las troncales exclusivas, generando que el tiempo presupuestado 
aumente hasta en un 70% adicional de lo que el sistema tiene 
contemplado en transportar a los pasajeros de un punto a otro. 
Con lo anterior, la alternativa plantea dos características que permiten 
coadyuvar en mejorar el tiempo de desplazamiento de los usuarios del 
sector, mediante la implementación de una caseta para la recarga de las 
tarjetas para el ingreso al Sistema Integrado de Transporte de la ciudad, 
de forma eficiente ya que los espacios están diseñados de acuerdo al 
volumen peatonal del sector. Ver Ilustración 20. Por otra parte se suma la 
construcción del paradero para los buses del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP), que permite realizar conexiones con la troncal 
así como despejar el volumen de peatones que toman la troncal principal, 
cabe resaltar que la bahía de parqueo está diseñada de tal forma que no 
altere la operación de los carriles de circulación de la calzada norte de la 
avenida suba a la altura de la calle 106. 
Ilustración 20: Ubicación de paradero y recarga de tarjetas para el ingreso 
al sistema integrado de transporte 
 
Fuente: Elaboración propia  
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2.1.2.2.6 Medioambiente y Recursos Naturales 
Hoy en día el tema del medio ambiente es fundamental en cualquier 
estudio, ya que el desarrollo o planteamiento debe estar circunscrito en el 
equilibrio ambiental respecto a un impacto socioeconómico esperado, y 
aún más teniendo en cuenta los últimos eventos por los que atraviesa el 
planeta con el cambio climático. Con la anterior premisa la Secretaría del 
Medio Ambiente, sigue impulsando políticas encaminadas a orientar 
proyectos de carácter ambiental que ayuden a la sostenibilidad del medio 
ambiente y que sean capaces de no frenar el desarrollo, sin embargo 
estas políticas deben cargar la balanza en busca de preservar y sostener 
cualquier tipo de ecosistema y recursos naturales no renovables, con el fin 
de generar sostenibilidad para las futuras generaciones. 
Sin embargo aún no existen los proyectos que obliguen a proyectos como 
las troncales de Transmilenio S.A, a realizar compensaciones acordes con 
los impactos generados, como tampoco se han definido proyectos que 
busquen espacios que mitiguen la huella de carbono mediante la 
resiembra o forestación en dichos lugares. 
Basados en los indicadores de la contaminación y el uso de recursos no 
renovables, sumado a la huella de carbono generado básicamente por la 
operación industrial, económica y social del sector, el proyecto contempla 
dos estrategias para fortalecer la sostenibilidad no solo del proyecto sino 
que ayude a disminuir la contaminación y uso racional de recursos 
naturales. Para tal efecto el perímetro de la alternativa contempla la 
construcción de una matera donde se instalarán matas ornamentales 
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capaces no solo de aislar la zonas comunes, si no que ayuden a absorber 
la emisión de CO2 generado por los vehículos que circulan por el sector, 
así mismo se instalarán árboles que cumplan la misma función ya que su 
capacidad de generación de oxigeno es mayor, sin embargo por las 
dimensiones y sus características de crecimiento la cantidad sembrada es 
mucho menor. Ver Ilustración 21 
Sumado a lo anterior se instalará en los baños públicos un sistema de 
ahorro y reciclaje de agua que permita optimizar el consumo hasta en un 
30% menos de la cantidad que normalmente se usa para este tipo de 
baños públicos, a su vez las unidades sociales contarán con un sistema 
de energía solar, a través de la captación de paneles solares y el 
almacenamiento en baterías portátiles, capaces de almacenar el 
suministro suficiente para las suplir las necesidades energéticas de cada 
unidad, de forma amigable con el medio ambiente. 
Ilustración 21: Ubicación árboles, matas ornamentales y baño público 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.1.3 Estado del arte 
El desarrollo de la alternativa busca un equilibrio socioeconómico, por tal 
razón el proyecto está enmarcado bajo las siguientes características:  
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1. Es un predio de 500 m2, sin embargo el espacio público ubicado 
paralelamente al predio también va a ser intervenido, debido al cambio 
de geometría para el espacio público destinado para la circulación de 
peatones y la inclusión de un paradero de Bus para Sistema Integrado 
de Transporte Público (SITP), razón por la cual la intervención total 
abarca aproximadamente 680 m2 para implementar la alternativa en su 
totalidad. Ver Ilustración 22 
Ilustración 22: Predio para implantar la alternativa 
 
(Google Earth Inc, 2016) 
2. En un área de 320 m2 se proponen reubicar los vendedores informales. 
Dicha área está dividida por un faja destinada para una caseta de 
recargas de tarjetas para el ingreso al SITP y un baño público teniendo 
así dos áreas destinadas cada una con 160 m2, cabe resaltar que una 
de las alternativas para que el espacio sea más competitivo en el sector 
y permita atraer el público, es el diseño de espacios sociales capaces de 
acoger a los transeúntes en un lugar cómodo, seguro y de libre 
esparcimiento. Ver Ilustración 23  
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Ilustración 23: Diagramación unidades sociales y espacio público, zonas 
de esparcimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Las unidades sociales establecidas son 6 y cuentan con un área de 1,5 
m2 y con un sistema de abastecimiento de electricidad a través de 
paneles solares de 120W, capaces de satisfacer un bombillo por 12 
horas y la carga de hasta 2 veces un celular o 1 vez la carga de un 
portátil, suficientes para instalar los modelos de kioscos establecidos 
.Ver Ilustración 24. Así mismo la zona para la ubicación de ferias 
temporales tiene un área de 33,5 m2, por cada una de las zonas 
dispuestas para esparcimiento del público, por último cuenta con una 
separación entre kioscos de 3 metros, suficientes para la circulación del 
público y la instalación de 16 mesas, cada una con 4 sillas, para los 320 
m2 destinados. 
Ilustración 24: Diagramación unidades sociales y espacio público, zonas 
de esparcimiento y tipo de módulos a instalar 
 
Fuente: Elaboración propia  
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3. También se tiene contemplado un espacio exclusivo para la recarga de 
las tarjetas de transporte público integrado de la ciudad, actualmente la 
empresa Transmilenio S.A, tiene módulos establecidos de 2 metros por 
3 metros, suficientes para ubicar dos funcionarios. Ver Ilustración 25 
Ilustración 25: Diseño de módulos para la recarga de la tarjeta 
 
(Transmilenio S.A, 2012) 
La propuesta tiene estipulado un área de 6,5 m2, suficientes para albergar 
los módulos propuestos y un espacio adicional que funciona como bodega, 
o disposición para los sistemas y equipos correspondientes a la recarga de 
las tarjetas; para permitir el paso cómodo y seguro a la hora de recargar las 
tarjetas se dispuso un espacio de 3 metros por 1,6 metros para 
canalización de los peatones en el caso que se presente filas, así mismo la 
entrada y salida son totalmente independientes con el fin de agilizar de 
forma eficiente el servicio que se les presta a los usuarios. Ver Ilustración 
26 
Ilustración 26: Diseño de caseta para recarga de tarjetas de transporte 
 
Fuente: Elaboración propia  
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4. A su vez las características del proyecto, hacen necesaria la 
construcción de un baño público, que permita no solo ser usado por los 
transeúntes, sino que permita ser utilizado por los vendedores y 
funcionarios que trabajan en el punto con el fin de dignificar el trabajo y 
aumentar la sostenibilidad del proyecto.  
El baño público cuenta con espacios exclusivos tanto para hombres y 
mujeres cada uno de 15 m2 con tres cubículos, dos normales y uno para 
discapacitados, sin embargo el baño de hombres cuenta con dos 
orinales adicionales, sumado a lo anterior cada baño cuenta con 3 
lavamanos y adicionalmente en el baño de mujeres se diseñó un mesón 
para el cambio de pañales de bebés. Ver Ilustración 27 
Ilustración 27: Diseño de baños públicos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para potencializar el sector e integrar la movilidad, la propuesta incluye 
la construcción de un paradero de buses del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP), cuyas características son las siguientes: el 
paradero cuenta con una distancia de transición de 10 metros a la 
entrada y 15 metros a la salida, permitiendo así la seguridad vial para 
realizar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros, así mismo 
tiene una longitud efectiva de 30 metros por 3 metros de ancho para la 
detención total del autobús. Ver Ilustración 27  
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Ilustración 28: Diseño de paradero de buses 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cabe resaltar que las condiciones geométricas del sector y las 
conexiones viales solo permiten la ubicación de un paradero con 
capacidad de almacenar un bus tipo C2S1, de acuerdo a los vehículos 
de diseño suscrito por el manual de diseño geométrico de vías del 
Instituto Nacional de Vías, así mismo su principal función será albergar 
buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), razón por la 
cual contará con toda la señalización de acuerdo al Manual de 
Señalización Vial del Ministerio de Transporte. Mediante la Resolución 
1050 de 2004 del Ministerio de Transporte. Por último para volver el 
proyecto humano y agradable que sea acorde a la integración urbana, el 
perímetro de las áreas destinadas para el esparcimiento del público 
están rodeadas por unas materas de 0,5 metros por 76 metros, en las 
cuales se albergaran 110 matas ornamentales tipo Nerium Olander o 
llamada también trinitaria separadas cada 0,6 metros, y 4 árboles de 
mediana envergadura tipo Pino Carrascal (Ver Ilustración 30) ubicados 
en los vértices de las materas, capaces no solo de ambientar 
urbanísticamente la zona, sino que permita la generación de O2 y 
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absorber de forma eficiente el CO2 emitido por los vehículos que circulan 
por el sector. Ver Ilustración 29 
Ilustración 29: Ubicación árboles y matas ornamentales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 30: Pino Carrascal 
 
(Pino Carrascal, 2014) 
Cabe resaltar que las matas ornamentales tendrán un sistema 
hidroretenedor que permita soportar la sequedad por la falta de un 
sistema de riego, ya que este sistema permite retener hasta 300 veces el 
peso, generando que por cada gramo de hidroretenedor se retengan 300 
mililitros de agua. Ver Ilustración 31 (Hidroretenedor Terra petra, 2016) 
Ilustración 31: Nerium Olander 
 
(Nerium Olander, 2012) 
2.1.4 Diseño conceptual del producto 
La siguiente alternativa está enmarcada en una solución capaz de integrar 
un espacio a la estructura urbana, asociando características sociales y 
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ambientales, desarrollando así un espacio armónico, confortable y seguro. 
Ver Ilustración 32; este plan piloto será el soporte para mejorar la calidad de 
vida de la población bogotana. 
Ilustración 32: Diseño del producto 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.2 Estudio socioeconómico 
El estudio socioeconómico, se desarrollará de manera independiente en el 
Estudio económico – financiero, abarcando información referente a las 
estructuras de desagregación del trabajo, el producto, los recursos y el costo; 
el presupuesto del proyecto, las fuentes y usos de los recursos, el flujo de 
caja y el análisis de los beneficios que serán obtenidos con el proyecto. 
2.3 Sostenibilidad 
A continuación se pretende presentar el estado del proyecto en materia de 
sostenibilidad; así como la generación, seguimiento y control de acciones y 
herramientas que contribuyan al uso racional de los recursos, disminuyan el 
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deterioro ambiental y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
interesados. 
La sostenibilidad es base fundamental en la implementación del proyecto 
debido a que con el mismo se espera generar beneficios sociales a la 
organización propietaria del proyecto, beneficiar tanto a las personas que 
participan en la planeación como a los usuarios finales y colateralmente a 
toda persona que tenga relación con el proyecto, a través de una propuesta 
innovadora que garantice el uso racional de los recursos y disminuya el 
deterioro ambiental que sufre el planeta.  
Las mediciones clave dentro del proyecto, se realizarán con base en los 
siguientes objetivos: 
 Optimizar espacios que tengan armonías, para que sean capaces de 
integrarse a las estructuras urbanas que las rodean. 
 Mejorar la calidad de salubridad del sector, eliminar predios con acopios de 
escombros y residuos sólidos, contaminación visual y contaminación del 
aire. 
 Incrementar las oportunidades laborales, para vendedores informales. 
 Convertir la economía informal en formal, bajo estándares de sostenibilidad 
que permita que el programa ayude a implementar más puntos en Bogotá. 
 Impulsar estrategias de políticas públicas que direccionen recursos para 
desarrollar planes y programas que ayuden a mejorar la estructura urbana 
con enfoque social. 
2.3.1 Análisis del entorno – Matriz PESTLE  
 
Los predios remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano, hacen parte de 
espacios sin usos desarrollables, por lo general estos predios se vuelven 
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sobrantes por el trazado y la construcción de proyectos viales. Más allá de 
los predios sin uso son predios que no tienen ninguna articulación urbana, 
y aunque están rodeados de sectores con desarrollo socioeconómicos, al 
ser las denominadas “Muelas Urbanas” se convierten en espacios con 
anomias que generan problemas de salubridad y seguridad. 
Las principales problemáticas que genera el abandono de este predio 
radica principalmente en el mal aspecto que genera en la estructura 
urbana, problemas de salubridad y seguridad; actualmente estos predios 
por carga administrativa no tienen seguridad privada constante, quedando 
a disposición de las mafias o grupos al margen de la ley. Con lo anterior el 
entorno es hostil con el ambiente urbano, por ende el aprovechamiento del 
espacio público mediante una propuesta que ayude a mejorar e integrar 
estos espacios a la estructura urbana no solo genera mayor estabilidad 
socioeconómica de la zona, sino que permite mediante la ubicación de 
casetas reubicar a los vendedores informales, dar un aporte social y 
generar una sociedad más estable y equitativa. A continuación en la Tabla 
3 se presenta el análisis PESTLE asociado al entorno directo, local o global 
del proyecto desglosando cada de una de las etapas en busca de 
identificar las incidencias al implementar la propuesta para el 
aprovechamiento del espacio público de los predios remanentes del 
Instituto de Desarrollo Urbano. 
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Tabla 3: Matriz PESTLE 
El siguiente análisis está asociado al entorno directo, local o global del proyecto desglosando cada de una de las etapas en busca de identificar las incidencias al implementar la propuesta para el aprovechamiento del espacio 
público de los predios remanentes del IDU. 
Componente Factor 
Descripción del factor en el 
entorno del proyecto 
Proceso 
Nivel de 
incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna recomendación inicial? 
I P Mi C Cr Mn N I P Mph 
Político  
Entidades locales de la 
ciudad de Bogotá D.C 
Políticas que impulsen planes y 
programas para el espacio 
público con acción social 
X X X X X         X 
Permite incluir alternativas sostenibles, para un proyecto interinstitucional que fomenta la recuperación de 
espacios sin uso, a proyectos nuevos con acciones sociales. 
Credibilidad en el 
gobierno de turno 
Intereses de poder y credibilidad 
en los adeptos para intereses 
particulares 
    X X X   X       
Al implementar proyectos y programas, con éste tipo de énfasis, se corre el riesgo que sean desechados 
por intereses particulares. 
Uso de suelo para 
otros fines 
Desarrollo de programas de 
infraestructura civil y vial 
X X X       X       
Los espacios remanentes a cargo del IDU, en la mayoría de casos por normatividad asociada a área 
mínima para uso comercial, no son aprovechados o utilizados para desarrollo de proyectos de 
infraestructura, sin embargo existen muchos predios que están a la espera de modificaciones de uso de 
acuerdo el POT, para ser vendidos y posterior a ello explotar su uso comercial. 
Relaciones de poder 
Corrupción, burocracia y 
derroche de los recursos 
públicos 
    X     X         
Puede incidir en la dirección de los recursos, y puede afectar la calidad, eficiencia y sostenibilidad del 
proyecto, en los cambios de administración. 
Económico 
Costo de vida 
Calidad laboral e inclusión al 
mercado formal con garantías 
tributarias 
    X X X       X   
Al permitir integrar programas de inclusión social, es evidente que los trabajadores informales mejoren las 
condiciones laborales y la estabilidad económica, para acceder no solo a beneficios tributarios sino 
económicos que coadyuven a mejorar la calidad de vida del círculo familiar de los allegados 
Subvención en la 
administración y 
tributación  
Acuerdos interinstitucionales     X X         X   
Así mismo el IDU, descarga gastos administrativos atraves de la cesión de los predios remanentes, para 
que el DADEP, se encargue de administrarlos y fomente urbanismo humano con sentido social. 
Sector comercial 
Zona urbana para desarrollar 
comercio seguro en las zonas 
adyacentes, así como 
implantación de puntos de 
información turística y venta de 
pasajes para el transporte 
público 
X X X           X   
Incentivo para desarrollar el sector comercial, y establecer mecanismos de mercado para autosostener el 
proyecto, teniendo en cuenta que el sector mejora las condiciones socio ambientales a partir de la seguridad 
y armonía de los espacios implementados. 
Economía informal 
Mafias, corrupción e invasión de 
predios 
    X X   X         
Estos predios no tienen uso comercial, sin embargo existen mafias que se apropian de estos espacios con 
el fin de implantar negocios ilícitos, generando anomias en la zona del predio remanente. 
Recursos disponibles Beneficio / costo  X X X X X   X       
Si el proyecto no está acorde con los intereses esperados en el plan de desarrollo y no genera el impacto 
esperado, no se destinan los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 
Social 
Aprovechamiento de 
espacio público 
Zonas heterogéneas, urbanas y 
armoniosas 
    X     X         
Aumento de espacios de esparcimiento, que integren la estructura urbana, para que sea asociada 
particularmente al transporte masivo, ciclo rutas y zonas peatonales. 
Población estratos 
bajos 
Oportunidad de mejorar la 
calidad de vida 
X X X           X   
El espacio urbano tiene énfasis en la acción social, por eso la población particularmente vendedores 
ambulantes, que estén asociados al DADEP o asociaciones formales que agrupen esta población, tendrán 
la posibilidad de mejorar las condiciones labores y económicas. 
Conflictos Seguridad     X     X         
Aumento el costo del proyecto y tiempo por el cobro de “vacunas” por delincuencia común a la hora de 
ejecutar el proyecto. 
Cultura ciudadana 
Programas para el 
mantenimiento y conservación 
del lugar 
    X X           X 
A través del fomento de cultura ciudadana, la comunidad debe concienciarse de la importancia de conservar 
estos lugares que son bien público, no solo para que perdure si no que permita ser implementados en otros 
lugares. 
Escepticismo  
Reubicación de los vendedores 
informales 
            x       
La vendedores informales, no tienen confianza en los proyectos nuevos formales, en muchas ocasiones por 
que los proyectos que se han implementado son a corto plazo y las condiciones que se prometen al 
principio no se cumplen. 
Sostenibilidad 
Tasas de retribución y aporte 
social para mantener el sector 
comercial 
  X X               
El modelo financiero, está ajustado para que las tasas de retribución pagadas por el uso del espacio 
público, sean para financiar la implantación de estos proyectos en otros lugares, ya que el sostenimiento 
debe ser a través de la dirección de recursos públicos y al mercado que desarrolle la zona. 
Tecnológicos 
Sistema de 
abastecimiento para 
luz eléctrica 
Paneles solares para 
almacenamiento de energía 
solar 
X X X X         X   
Con el fin el consumo de energía eléctrica y la huella del CO2, las casetas a instalar contaran con un kit de 
paneles solares capaces de almacenar la energía necesaria para el uso de cada caseta. 
Regulación de energía 
eléctrica 
Control de luz en zonas 
comunes  
X               X   
La regulación automática del sistema eléctrico, a través de un sistema inteligente, controla el uso 
innecesario de luz en zonas donde solo se necesita cuando este rodeado por gente. 
Sistema de 
abastecimiento de 
agua 
Sistema de reciclaje X X X             X 
A través de un sistema inteligente, el agua utilizada para el uso del baño público, sumado al 
almacenamiento de aguas externas como recolección alterna de agua lluvia y finalmente sensores de 
control de consumo en grifos y sanitarios. 
Sistemas inteligentes Disponibilidad, instalación y uso     X X X   X       
Al introducir los sistemas inteligentes para el desarrollo del proyecto, si no existe la accesibilidad a dichos 
sistemas, sumado a que no son compatibles con las redes locales, y a su vez no existe personal capacitado 
para su instalación, su uso está expuesto a no realizarse. 
Legal 
Trámites 
Permisos, licencias ambientales, 
construcción, trámites 
administrativos, económicos y 
tributarios, uso de espacio 
público, sistemas de servicio 
público y demás necesario para 
poder viabilizar, implantar 
controlar y mantener el proyecto. 
X X         X       
Para la viabilidad del proyecto es importante contar con la regulación establecida por los entes de control, 
así mismo proyectar la sostenibilidad no solo al implementar el proyecto sino también permitir el 
mantenimiento durante los años proyectos para su duración. 
Legislación local Idiosincrasia   X X         X     
Puede afectar el desarrollo del proyecto sin alguna fase del ciclo de vida, atenta con el desarrollo e 
implementación del proyecto. 
Ambiental 
Urbanismo ambiental Instalación de materas X X         X       
Los árboles sembrados en dichas materas cuentan con las siguientes especificaciones: que el consumo de 
agua sea mínimo y la generación de oxígeno sea muy eficiente, así mismo deben tener resistencia para 
convivir con el clima en la ciudad de Bogotá. 
Mobiliario de zonas 
Comunes 
Elementos con materiales 
reciclables 
  X X       X       
A partir de un enfoque socioambiental, los materiales de los elementos de las zonas urbanas tendrán un 
factor especial, ya que deben ser fabricados con materiales reciclables o en su defecto el proceso de 
fabricación debe estar certificado en sistemas de reciclaje para materiales potencialmente aprovechables. 
              
Proceso: Nivel de incidencia: 
            I: Iniciación  Mn: Muy negativo 
            P: Planificación  N: Negativo 
            Mi: Implementación I: Indiferente 
            C: Control P: Positivo 
            Cr: Cierre Mp: Muy positivo 
            Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Análisis de interesados  
A partir de la identificación de las problemáticas, se desglosan los actores directos e indirectos, que permitan vincular su participación y/o afectación en el funcionamiento actual de los problemas, así como las posibles inferencias o afectaciones sobre el proyecto 
a implementar. 
2.3.2.1 Matriz involucrados 
Se describen a continuación en la Tabla 4 los intereses de cada uno de los grupos involucrados en el proyecto, los problemas que estos perciben y los recursos que demandan. 
Tabla 4: Análisis de involucrados 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Instituto de Desarrollo Urbano  
Disminuir la carga administrativa, financiera y jurídica de las zonas 
remanentes a su cargo. 
Vigilancia permanente, carga administrativa, financiera y jurídica. Proyectos eficientes 
Departamento Administrativo del 
Espacio Público  
Garantizar el uso de espacio público y avalar programas, que permitan el 
derecho al trabajo, así como fortalecer y canalizar las oportunidades que 
ofrece la implementación del transporte masivo sobre una zona en común. 
Falta de espacios para reubicar los vendedores informales, retirados de los espacios 
recuperados para el uso de espacio público, así como la desfragmentación de las 
unidades urbanas por falta de proyectos que integren las zonas de espacio público 
desarrollable con los proyectos principalmente de infraestructura vial. 
Regulación e implementación de propuestas para el 
uso de espacio público y presupuesto para llevarlos 
a cabo. 
 
Instituto para la Economía Social  
Permitir que vendedores informales obtengan más beneficios a partir de 
nuevos programas y estrategias. 
Falta de programas y espacios adecuados al comercio en lugares donde se mejoren las 
condiciones actuales de los vendedores informales. 
Estrategias y mecanismos organizacionales para el 
cumplimiento de las metas. 
Gobierno 
Disminuir cifras de desempleo, y aumentar la estabilidad laboral de los 
colombianos, así como aumentar los índices del plan de desarrollo integral 
de la región. 
Altas cifras de desempleo, focos altos de inseguridad y disminución de los indicadores 
del desarrollo integral de la región. 
Regulación e implementación de propuestas para el 
uso de espacio público. 
Comunidad 
Mejores condiciones urbanas, que ayudan a mejorar la seguridad y la 
calidad ambiental de la zona de estudio. 
Zonas de inseguridad, contaminación auditiva, visual y poca salubridad que afectan a 
los habitantes de la zona. 
Participación en las juntas de acciones locales, que 
ayuden a gestionar los proyectos para el uso 
adecuado de estos espacios. 
Sectores comerciales aledaños a la 
zona de estudio 
Mayor seguridad convirtiendo, la zona más atractiva para desarrollar 
proyectos de intereses económicos. 
Ineficientes proyectos que afectan el desarrollo de la zona, debido a la falta de 
garantías que generan las zonas invadidas por asentamientos informales, obligando a 
los inversionistas buscar diferentes zonas para implementar proyectos de desarrollo 
económico. 
Recursos económicos, sectores con intereses 
comerciales y gobierno distrital. 
Vendedores Informales 
Oportunidad de mejorar la calidad, estabilidad y condiciones laborales, 
que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los beneficiados. 
Aumento de vendedores informales, ocupando el poco espacio público disponible para 
el desarrollo y operación del sistema urbano 
Fondo de ventas populares Gobierno Distrital y 
recursos económicos 
Proveedores y contratistas 
Propuestas que sean integradas al proyecto de caso, para que sea capaz 
de generar tejidos urbanos armoniosos, ambientales y humanos. 
Demoras para la entrega de los predios afectados, y falta de planeación para integrar 
proyectos que ayuden a darle uso a las áreas remanentes. 
Conocimiento e intereses comerciales. 
Turistas 
Zonas que puedan permitir, que los turistas se desplacen de manera 
segura y permitan aumentar la demanda de visitas, potenciando la ciudad 
como sitio de interés nacional e internacional. 
Zonas inseguras, que no permiten atraer turistas y afectan la demanda de visitas. 
Recursos económicos, sectores con intereses 
comerciales y gobierno distrital 
Policía 
Disminución de zonas inseguras, menor carga de detención de 
delincuentes y mayor tiempo para desarrollar otro tipo de actividades. 
Índices altos de inseguridad, que afectan no solo el nombre de la Institución y la 
confianza de la comunidad, si no que generan una logística policial y jurídica alta para 
atacar estas zonas inseguras. 
Programas de apoyo para disponer personal que 
ayude a implementar estas zonas de esparcimiento 
Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.2 Matriz dependencia-Influencia  
Mediante esta matriz se representa el nivel de influencia positiva o 
negativa que tienen los interesados, es decir, la capacidad para controlar 
las decisiones que se tomarán en el proyecto, teniendo en cuenta a la vez 
el grado de dependencia respecto a la organización. Ver Tabla 5 
Tabla 5: Matriz dependencia/influencia 
  INFLUENCIA 
Bajo Alto 
D
e
p
e
n
d
e
n
c
ia
 
A
lt
o
 
 Comunidad 
 Vendedores Informales 
 Instituto de Desarrollo 
Urbano  
 Departamento Administrativo 
del Espacio Público 
 Instituto para la Economía 
Social  
B
a
jo
  Proveedores y contratistas 
 Sectores comerciales 
aledaños a la zona de estudio 
 Turistas 
 Gobierno 
 Policía 
Fuente: Elaboración propia 
2.3.2.3 Matriz de temas y respuestas 
A continuación se presenta el rango de respuestas frente a la madurez de 
un tema, que se implementará en el proyecto. Ver Tabla 6 
Tabla 6: rango de respuestas frente a la madurez 
RESPUESTA 
CORPORATIVA 
Focalizada en la 
oportunidad de la 
compañía con 
liderazgo 
Proceso de relación 
con involucrados de 
la compañía con 
liderazgo  
Respuesta 
de la 
compañía 
con enfoque 
defensivo 
GRADO DE 
MADUREZ 
Latente 
-Hacer indagación 
preliminar de nuevos 
riesgos y oportunidades. 
-Realizar gestión 
cautelosa según las 
circunstancias. 
-Mantener el diálogo 
permanente con las 
Entidades Distritales 
y los líderes de 
opinión de los 
interesados  
"No tenemos 
por qué 
entender 
este tema" 
Emergente 
-Encarar el tema pronto 
para ganar participación 
de mercado o ventajas 
competitivas de imagen. 
-Trabajar con el IPES 
para desarrollar un 
enfoque preventivo o 
proactivo de gestión 
que responda a las 
inquietudes de los 
interesados. 
"No tenemos 
por qué 
tratar este 
tema" 
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RESPUESTA 
CORPORATIVA 
Focalizada en la 
oportunidad de la 
compañía con 
liderazgo 
Proceso de relación 
con involucrados de 
la compañía con 
liderazgo  
Respuesta 
de la 
compañía 
con enfoque 
defensivo 
GRADO DE 
MADUREZ 
En consolidación 
-Buscar aliados para 
gestionar el impacto del 
tema a fin de evitar que 
las entidades que lo 
ignoran socaven el 
desarrollo de las 
mejores prácticas. 
-Ocupar rol de 
liderazgo en las 
respuestas 
multisectoriales y 
sectoriales al tema a 
través de la 
promoción de las 
mejores prácticas y la 
normativa. 
"No tenemos 
por qué 
involucrarnos 
en la 
regulación 
de este 
tema" 
Institucionalizado 
-Asegurarse de que se 
cumplan las normas y 
compromisos sociales. 
-Desarrollar procesos 
formales de 
participación, como 
relaciones 
industriales con los 
sindicatos o 
gobiernos. 
"Bueno, si 
tenemos que 
hacerlo, lo 
haremos" 
Fuente: Elaboración propia, inspirada en (Martínez, 2010) 
2.3.3 Estructura de desagregación del riesgo 
Se realizó un análisis de los riesgos del proyecto, información que se 
presenta en la siguiente estructura de desagregación, en la cual se realiza 
descomposición por tipo de riesgo, seguidamente se presenta la matriz de 
probabilidad de ocurrencia versus el impacto que se generará en caso de 
presentarse, escala de valor que luego es asignada a cada uno de los 
riesgos establecidos. (Ver Anexo H. Plan de gestión de riesgos) 
2.3.3.1 Matriz de registro de riesgos 
Para el análisis de los riesgos se registran como referencia las siguientes 
ponderaciones. (Ver Tabla 45 y Tabla 46 del Anexo H. Plan de gestión de 
riesgos). 
2.3.4 Sostenibilidad social, ambiental y económica 
El resultado del análisis contenido en el Anexo R. Calculadora P5, es 
positivo teniendo en cuenta que aproximadamente el 63% de los resultados 
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permitieron evidenciar que la organización está comprometida con el 
concepto de sostenibilidad social, con el 19% con el sector económico y 
ambiental con un impacto negativo del -18% (ver Ilustración 33); con el fin 
de aplicar el concepto de la “cuna a la tumba” será necesario realizar 
campañas de sensibilización y concientización a la comunidad, lo anterior 
con el fin de ejecutar las acciones necesarias para conservar estos lugares 
que son bien público; para que perduren y la propuesta pueda ser 
implementada en otros lugares. Ver Tabla 7 
Ilustración 33: Porcentaje de Impacto matriz P5 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de GPM Project sustainability calculator 1.1 
Así mismo en busca de minimizar el impacto ambiental luego de la 
evaluación realizada, se logró determinar que el reto para el proyecto, será 
gestionar con el patrocinador la idea de implementación de Paneles 
Solares; con el fin de que para la organización sea atractiva la inversión en 
estos y de esta manera contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente, 
sumado a sistemas de consumo y ahorro de agua y energía, también se 
busca la siembra de árboles que tiene una tasa alta fotosintética, que 
ayuda absorber el CO2, generado por los vehículos que circulan sobre la 
zona de estudio. Durante el ciclo de vida del proyecto y el producto, los 
procesos de cada actividad deben estar asociados a las buenas prácticas 
que conserven y mantengan la sostenibilidad del medio ambiente. Ver 
Ilustración 34 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 85 
 
Ilustración 34: Impacto por categoría matriz P5 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de GPM Project sustainability calculator 1.1 
Tabla 7: Matriz resumen de sostenibilidad 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Justificación 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de 
la inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
El IDU no obtendrá un beneficio 
económico debido a que su 
mayor aporte será contribuir con 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas 
involucradas en el mismo, 
aportando a un problema social 
como es el de los vendedores 
ambulantes 
Agilidad del 
negocio 
Flexibilidad u 
opción en el 
proyecto 
Aún en esta etapa son 
desconocidas para la 
organización las necesidades de 
los vendedores informales, por lo 
que luego de que la misma sea 
surtida se analizará si es 
necesario  
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
En caso de que la propuesta de 
paneles solares sea aprobada 
por el patrocinador, éste proyecto 
contribuirá a que la organización 
crezca en temas de 
sostenibilidad. 
Estimulación 
económica 
Impacto local 
económico 
Como resultado del proyecto se 
generará un alto impacto 
económico local, debido a que el 
espacio agradable permitirá el 
acceso de más consumidores. 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Justificación 
Beneficios 
indirectos 
La adecuación del espacio 
remanente permitirá que los 
vendedores incrementen sus 
ingresos. 
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
Proveedores 
locales 
De acuerdo con los 
procedimientos de la 
organización la selección de 
proveedores en el proyecto se 
hará por concurso de méritos o 
licitación pública; sin embargo 
algunos consumos se harán a 
nivel local 
Comunicación 
digital 
La organización cuenta con 
política de manejo de 
documentación digital, así mismo 
se hace uso continuo de la 
tecnología para todas las 
comunicaciones. 
Viajes 
Para la planeación del proyecto 
no es necesario realizar 
desplazamientos largos. 
Transporte 
Será necesario el 
desplazamiento dentro de la 
ciudad de Bogotá, para la 
realización del estudio social 
Energía 
Energía usada 
Se consumirá energía por el uso 
de computadores, impresoras, 
escáner, lámparas necesarios 
para los estudios y análisis. 
Emisiones de 
CO2 por la 
energía usada 
Los cálculos lograron establecer 
que las emisiones generadas son 
de 137,16 toneladas de CO2. 
Se creará un plan operacional 
que entrará a aplicar desde el 
inicio del proyecto y tendrá mayor 
énfasis en la fase de 
implementación (67,61 Ton) 
seguida de la fase de 
adquisiciones (56,98 Ton) y en 
menor proporción para la fase de 
diagnóstico (12,57 Ton). 
Retorno de 
energía limpia 
El proyecto no generará energía 
renovable. 
Residuos 
Reciclaje 
Se recicla el papel de oficina que 
no sea utilizado y se clasifican 
los desechos para recolección. 
Disposición final 
La compañía tiene políticas de 
mantenimiento preventivo a los 
equipos para aumentar su vida 
útil. Reciclaje de residuos como 
papel, plástico, cartón y tapas de 
plástico. 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Justificación 
Reusabilidad 
La política de la compañía en el 
manejo de los residuos es en 
principio reciclar y lo que no se 
pueda recuperar remitirlo a 
empresas especializadas en su 
disposición, destrucción o 
tratamiento. 
Energía 
incorporada 
No se hará uso de energía 
renovable. 
Residuos 
Se recicla el papel de oficina que 
no sea utilizado y se clasifican 
los desechos para recolección. 
Agua 
Calidad del agua 
En esta fase no se impacta la 
calidad del agua. 
Consumo del 
agua 
El consumo de agua en esta fase 
se relaciona con la empleada por 
el equipo de trabajo del proyecto 
que laboran normalmente. 
Sostenibilidad 
social 
Prácticas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo 
La compañía y en general el 
equipo del proyecto está 
conformado por competencia de 
cada uno de los miembros en el 
rol para lo que fue contratado, no 
se tiene en cuenta genero ni 
edad. Sin embargo, en su gran 
mayoría el personal es 
contratado por prestación de 
servicios. 
Relaciones 
laborales 
La organización tiene una 
relación cordial y responsable 
con los patrocinadores, los 
miembros de la comunidad que 
será impactada y con el equipo 
del proyecto, efectuando 
reuniones periódicas para 
mostrar los avances del proyecto 
y subsanar los inconvenientes 
que se vayan presentando. 
En cuanto a políticas internas se 
cuenta con calificaciones de 
desempeño mensuales a los 
funcionarios. 
Salud y 
seguridad 
La organización cuenta con 
personal HSEQ y con políticas de 
seguridad industrial, comité de 
emergencias realizando 
simulacros de evacuación y 
capacitaciones continuas a los 
funcionarios que laboran en la 
compañía. 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 88 
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Justificación 
Educación y 
capacitación 
La compañía apoya 
económicamente al personal de 
planta para adelantar los 
estudios que permitan su 
crecimiento profesional, así 
mismo les brinda el espacio para 
hacerlo; sin embargo la mayor 
contratación está hecha por 
prestación de servicios y estas 
personas no cuentan con acceso 
a este beneficio. 
Aprendizaje 
organizacional 
La compañía brinda espacios 
para que los expertos de las 
diferentes áreas capaciten a los 
demás funcionarios, permitiendo 
el avance de la organización, 
ampliación de conocimientos y 
con las experiencias compartidas 
mitigar los riesgos. 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
Las políticas de la compañía 
están orientadas a que todo el 
personal que pertenezca o desee 
ingresar sea tenido en cuenta 
principalmente por los 
conocimientos sobre el proceso a 
intervenir, estudios que posea y 
capacidades en general.  
Derechos 
humanos 
No 
discriminación 
Las políticas de la compañía 
están orientadas a que todo el 
personal que pertenezca o desee 
ingresar sea tenido en cuenta 
principalmente por los 
conocimientos sobre el proceso a 
intervenir, estudios que posea y 
capacidades en general.  
Libre asociación 
La organización permite la libre 
asociación sindical y cuenta con 
organizaciones de este tipo. 
Trabajo infantil 
La compañía no hace ninguna 
contratación con menores de 
edad. 
Trabajo forzoso 
y obligatorio 
No es aceptado por la compañía 
el trabajo forzoso u obligatorio. 
Sociedad y 
consumidor
es 
Apoyo de la 
comunidad 
La viabilidad del proyecto 
dependerá en gran proporción 
del apoyo de la comunidad hacia 
el mismo pues se generarán 
espacios donde la sociedad 
sienta armonía, seguridad y 
ambiente humano, generará 
además credibilidad en los 
usuarios y gobernantes. 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Justificación 
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 
El proyecto es acorde con la 
política local de espacio público 
Salud y 
seguridad del 
consumidor 
Se tomarán las medidas 
necesarias para asegurar que el 
proyecto no pondrá en peligro o 
generará efectos adversos para 
el usuario final. 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
No se presentarán etiquetas. 
Mercadeo y 
publicidad 
La contratación será realizada 
con personas y organizaciones 
que cumplan con la normatividad, 
los derechos humanos, las leyes 
y políticas públicas. 
Privacidad del 
consumidor 
Se manejará la información de 
los vendedores informales, con 
absoluta confidencialidad. 
Comportami
ento ético 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 
La compañía cuenta con una 
dependencia para seleccionar los 
proyectos e inversiones en los 
cuales va a participar, realizando 
estudios de pre factibilidad y de 
ésta manera determinar cómo se 
obtendrán los recursos. 
Soborno y 
corrupción 
Se cuenta con políticas claras de 
transparencia tanto a nivel de 
obtención de recursos como para 
la contratación de proveedores, 
mediante concursos de méritos, 
licitaciones públicas y empresas 
reconocidas. 
Comportamiento 
anti ético 
No se han presentado quejas de 
organismos reguladores, frente la 
actuación de la compañía y sus 
proyectos. 
Fuente: Elaboración propia  
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2.3.4.1 Análisis ciclo de vida y cálculo de eco indicadores  
Con el fin de analizar la cantidad de emisiones de CO2 que se generan a 
partir de la ejecución del proyecto se realizaron los cálculos para cada 
fase y sus respectivas actividades del ciclo de vida. Ver Tabla 8 
Tabla 8: Análisis ciclo de vida 
ENTRADAS FASE O PROCESO SALIDAS 
Diagnóstico 
Combustible 
Vehículo para diferentes 
tramites. 
Emisión de gases por quema de 
combustible. 
Energía 
eléctrica 
Consumo de energía, 
computadores, 
impresoras, escáner, 
celulares, luminarias y 
demás objetos eléctricos 
de oficina. 
Emisiones generadas por 
perdida de energía y por 
consumo. 
Papel, cartón y 
tinta 
Uso de papelería y 
consumo de elementos 
para la oficina 
Residuos sólidos convencionales 
(papel, cartón, DVD y tintas). 
Alimentos 
Utilizados y procesados 
durante el tiempo de 
estancia en la oficina. 
Residuos convencionales 
(cáscaras, bolsas, materia 
orgánica y colillas) biomasa. 
Agua 
Consumo de agua para 
el mantenimiento de la 
oficina y el uso de los 
funcionarios 
Emisión de gases por agua 
vertida, conducida por sistemas 
de saneamiento ambiental 
Adquisiciones 
Combustible 
Vehículo para diferentes 
tramites 
Emisión de gases 
Energía 
eléctrica 
Consumo de energía, 
computadores, 
impresoras, escáner, 
celulares, luminarias y 
demás objetos eléctricos 
de oficina. 
Residuos sólidos no 
convencionales (tóner, equipos 
de cómputo, luminarias y 
electrónicos). 
Materiales de 
construcción, 
arena, cemento, 
madera y 
plástico 
Construcción de 
instalaciones, 
adecuación de zona en 
particular. 
Residuos de escombros, y 
emisiones generadas por la 
contaminación por los procesos 
constructivos. 
Papel y cartón 
Uso de papelería y 
consumo de elementos 
para la oficina 
Residuos sólidos convencionales 
(papel, cartón y DVD). 
Alimentos 
Utilizados y procesados 
durante el tiempo de 
estancia en la oficina. 
Residuos convencionales 
(cáscaras, bolsas, materia 
orgánica y colillas). 
Agua para 
consumo 
Consumo de agua para 
el mantenimiento de la 
oficina y el uso de los 
funcionarios. 
Emisión de gases por agua 
vertida, conducida por sistemas 
de saneamiento ambiental. 
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ENTRADAS FASE O PROCESO SALIDAS 
Agua para 
procesos 
constructivos 
Agua para mezcla de 
materiales de 
construcción. 
Emisión de gases emitida por 
perdida de material y curado del 
mismo. 
Implementación 
Combustible 
Vehículo para diferentes 
tramites. 
Emisión de gases. 
Energía 
eléctrica 
Consumo de energía, 
computadores, 
impresoras, escáner, 
celulares, luminarias y 
demás objetos eléctricos 
de oficina. 
Residuos sólidos no 
convencionales (tóner, equipos 
de cómputo, luminarias y 
electrónicos). 
Papel y cartón 
Construcción de 
instalaciones, 
adecuación de zona en 
particular  
Residuos de escombros, y 
emisión generadas por la 
contaminación por los procesos 
constructivos 
Alimentos 
Uso de papelería y 
consumo de elementos 
para la oficina 
Residuos sólidos convencionales 
(papel, cartón y DVD). 
Agua 
Utilizados y procesados 
durante el tiempo de 
estancia en la oficina. 
Residuos convencionales 
(cáscaras, bolsas, materia 
orgánica y colillas). 
Agua para 
procesos 
constructivos 
Consumo de agua para 
el mantenimiento de la 
oficina y el uso de los 
funcionarios. 
Emisión de gases por agua 
vertida, conducida por sistemas 
de saneamiento ambiental. 
Agua para 
lavado y filtrado 
Agua para mezcla de 
materiales de 
construcción.  
Emisión de gases emitida por 
perdida de material y curado del 
mismo. 
Fuente: Elaboración propia 
Los cálculos (Ver Ilustración 35) se realizaron con registros de consumo 
e indicadores consultados y datos base del proyecto (WBS, 
cronogramas, recursos, etc.). 
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 Ilustración 35: Cálculo de la huella de carbono 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los cálculos permitieron establecer que las emisiones generadas son de 
137,16 Toneladas de CO2, de acuerdo a lo anterior se plantea la 
siguiente estrategia que será puesta en marcha una vez se dé inicio al 
proyecto: 
Se creará un plan operacional que entrará a aplicar desde el inicio del 
proyecto y tendrá mayor énfasis en la fase de implementación (67,61 
Toneladas) seguida de la fase de adquisiciones (56,98 Toneladas) y en 
menor proporción para la fase de viabilidad (12,57 Toneladas). 
El plan operacional contará entre otras con las siguientes acciones: 
 Para la quema de combustibles (transporte) el mayor aportante de 
emisiones se establecerán protocolos y capacitaciones en pro de 
implantar el uso de vehículo con más de un ocupante, usar servicio 
público, bicicleta y moto. 
 Para las emisiones generadas por pérdida de energía y por consumo 
se tomarán acciones como apagados nocturnos generales de equipos 
de cómputo, luces, etc. 
 Se capacitará al personal sobre las mejores costumbres de 
alimentación, compra de alimentos y manejo de residuos. 
La gerencia evidenciará el compromiso con la responsabilidad social a 
través de la disminución de emisiones y esta se podrá cotejar en algunos 
aspectos contra proyectos anteriores. A través de esta estrategia se 
obtendrán costos y se aumentará la reputación empresarial.  
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2.3.4.2 Análisis de impactos ambientales  
El proyecto cuenta con las fases de viabilidad, diseños, adquisiciones e 
implementación y de acuerdo con el análisis se evidenciaron que los 
impactos con incidencia en el proyecto son el consumo inevitable de 
combustible en los traslados de los interesados del proyecto; el consumo 
de agua y el desconocimiento por parte de los vendedores informales en 
los temas referentes a seguridad y salud en el trabajo. 
Por lo anterior, se mitigarán los impactos evidenciados gracias al análisis 
P5, a través de un plan de capacitación, concientización y promoción en 
los temas referentes a seguridad y salud en el trabajo, así mismo en 
herramientas como reducir y reutilizar, que contribuyan al ahorro y 
disminuyan el deterioro ambiental que sufre el planeta. 
Se gestionará además con el patrocinador la idea de implementación de 
paneles solares; con el fin de que para la organización sea atractiva la 
inversión en estos y de esta manera contribuir con la sostenibilidad del 
medio ambiente. 
El plan también contará con campañas sobre el uso adecuado de los 
recursos, por otra parte se instalarán sanitarios y labado con sistema de 
ahorro de agua.  
2.3.4.3 Metas e indicadores de desempeño 
Como resultado del análisis del ciclo de vida del proyecto y del producto, 
se establecieron indicadores de desempeño, con el fin de cumplir con los 
objetivos de sostenibilidad. Ver Tabla 9 
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Tabla 9: Indicadores de desempeño  
ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES INDICADOR AÑO META TIPO 
Estructura 
urbana 
Optimizar espacios que tengan 
anomias, para que sean 
capaces de integrarse a las 
estructuras urbanas que las 
rodean. 
Implementar estructuras 
adecuadas que permitan la 
instalación de casetas, 
para la reubicación de 
vendedores informales en 
la ciudad de Bogotá 
Número de casetas sobre 
número de vendedores 
ambulantes. 
5% Gestión 
Implementar espacios 
urbanos que puedan 
integrarse a la estructura 
urbana, tales como 
transporte público, ciclo 
rutas y senderos 
peatonales 
Número de lugares 
disponibles sobre número 
de predios sin uso. 
2% Efecto 
Medio 
ambiente 
Mejorar la calidad de salubridad 
del sector, eliminar predios con 
acopios de escombros y 
residuos sólidos, contaminación 
visual y contaminación del aire. 
Bajo sistemas amigables 
con medio ambiente que 
optimice el consumo de 
recursos hídricos y 
energéticos, sumado a la 
resiembra de árboles con 
capacidad alta de 
producción de oxígeno y 
uso de poca agua, el 
sector generar menor 
impacto asociado a la 
generación de gases de 
invernadero. 
Índices de contaminación 
futura sobre índice de 
contaminación actual. 
70% Efecto 
Empleo  
Incremento de las 
oportunidades laborales, para 
vendedores informales. 
Planes y programas para 
seleccionar las personas 
más vulnerables, bajo un 
equilibrio que permita 
mejorar la estabilidad 
laboral y calidad de vida 
Número de beneficiados 
sobre número de 
vendedores informales. 
15% Gestión 
Economía 
local 
Convertir la economía informal 
en formal, bajo estándares de 
sostenibilidad que permita que 
el programa ayude a 
implementar más puntos en 
Bogotá. 
A través de garantías 
laborales y económicas, 
los vendedores 
transformados en 
economía formal, pueden 
pagar tasas retributivas 
que permitan mantener el 
lugar, y generen utilidades 
para subsidiar nuevos 
lugares para ser 
implementados. 
Utilidad generada por la 
economía del sector sobre 
costo total del proyecto. 
50% Efecto  
Político  
Impulso de estrategias de 
políticas públicas que 
direccionen recursos para 
desarrollar planes y programas 
que ayuden a mejorar la 
estructura urbana con enfoque 
social. 
Legislación para permitir la 
creación de programas 
estratégicos sostenibles, 
que sean implementados 
mediante buenas prácticas 
de gestión. 
Planes y programas sobre 
recursos disponibles. 
90% Gestión 
Seguridad 
Ganar espacio a la 
delincuencia común. 
Recuperación de espacios 
del IDU, gobernados por 
delincuencia común. 
Índice futuro de seguridad 
sobre índice de seguridad 
actual. 
70% Efecto  
Fuente: Elaboración propia
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2.4  Estudio económico – financiero  
El estudio económico y financiero de la alternativa aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano, generando una estructura urbana, armoniosa y digna, está ajustada a la Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) distribuida hasta 
sexto nivel, cabe resaltar que el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto está ajustado a la suma de los valores de cada una de las actividades, paquetes de trabajo y cuentas de control que hacen parte del proyecto. Ver Ilustración 36 
Así mismo el siguiente numeral tiene como fin proporcionar la evaluación del impacto, que puede tener el proyecto según la buena gestión durante su planificación, así mismo se hará un descripción de las variables, asociadas a la información recolectada y su 
importancia en el proyecto, y por último el impacto y lo resultados esperados mediante el establecimiento de indicadores proyectados en la etapa de operación. 
2.4.1 Estructura de desagregación del trabajo 
 
Ilustración 36: Estructura de desagregación del trabajo 
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Elaboración: Fuente propia 
2.4.1.1 Estructura de desagregación del producto 
A continuación se presenta la estructura de desagregación de la propuesta de aprovechamiento, en la cual se registran los principales entregables del proyecto. Ver Ilustración 37 
Ilustración 37: Estructura de desagregación del producto 
 
Elaboración: Fuente propia 
2.4.2 Estructura de desagregación de recursos 
Los principales recursos necesarios para la ejecución del proyecto son las personas, los equipos y/o herramientas y los materiales para la construcción, con el fin de conocer los recursos requeridos se realizó la siguiente estructura de desagregación. Ver Ilustración 
38 
Ilustración 38: Estructura de desagregación de recursos 
 
Elaboración: Fuente propia
PROPUESTA PARA EL  APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO POR 
MEDIO DE LA REUBICACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES BUSCANDO UNA ESTRUCTURA URBANA, ARMONIOSA Y 
DIGNA
Revisión, selección y
contratación final
Diseño del sistema
telecomunicaciones
 Mampostería
Instalación gas
domiciliario
Pintura, cerrajería y
aseo 
Revisión, selección y
contratación final
Selección de
unidades sociales
Elaboración de
contratos 
interadministrativos
Diseño
estructural
Diseño sistema
eléctrico
Diseño del sistema
vial
Diseño
arquitectónico
Diseño del sistema
sanitario
Diseño del sistema
de espacios
Ubicación de
unidades sociales
Adecuación
general
Diseño sistema
recreación y
ambiente
Cimentación y
concreto
 Instalación eléctrica
Carpintería de
madera y metálica
Citación a exámenes,
entrevistas y selección de
preseleccionados
Citación a exámenes,
entrevistas y selección de
preseleccionados
Traslado de
unidades sociales
 Publicidad Pisos y cubiertas
Recibo y verificación de
hojas de vida
Recibo y verificación de
hojas de vida
Selección del
perdió
Elaboración de
convenios
Obras civiles y
otros
 Diseño del sistema 
pluvial
Preliminares
(Descapote, replanteo
y redes provisionales)
Instalación
hidráulica
N
IV
E
L
 5
 Construcción Diseños esenciales
 Diseños de sistemas 
adicionales
 Diseños arquitectónicos 
externos
 Diseños de sistemas 
adicionales
 Preliminar e inicial
N
IV
E
L
 4
 Redes
 Gestión de unidades 
sociales
 Operación 
comercial
 Intermedio  Final
 Contratación de personal 
Profesional
 Contratación de personal 
Técnico y auxiliar
 Selección 
involucrados
 Normativa
 FÍSICA
N
IV
E
L
 3
 DISEÑOS PARA EL PREDIO  DISEÑOS EXTERNOS
 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS
 RECURSO HUMANO  ADMINISTRATIVA
 ADQUISICIONES  IMPLEMENTACIÓN
N
IV
E
L
 1
N
IV
E
L
 2
 DISEÑOS
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2.4.3 Estructura de desagregación del costo 
Los costos del proyecto se dividen en fijos y variables y estos a su vez se 
clasifican en costos directos e indirectos. Ver Ilustración 39 
Ilustración 39: Estructura de desagregación del costo 
 
Elaboración: Fuente propia 
2.4.4 Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto 
A continuación se presentan los presupuestos de caso de negocio y el 
presupuesto del proyecto:  
 Presupuesto del caso de negocio 
En el siguiente presupuesto se presentan los beneficios que se obtendrán por 
concepto de la disminución de costos para el IDU y el IPES, estos harán parte 
del convenio interadministrativo y los beneficios relacionados con el 
arrendamiento de los espacios. Se registran los costos por año asociados al 
mantenimiento del espacio remanente adecuado y en operación. Ver Tabla 10 
La disminución de costos se encuentra representada en los costos actuales de 
los predios remanentes, como vigilancia, administración, asesoría jurídica y 
mantenimiento de los quioscos en los cuales están siendo reubicados los 
vendedores informales. 
COSTOS DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTES
GERENCIA DE 
PROYECTOS
ESTUDIO DE 
ANTECEDENTES
ESTUDIOS 
SOCIALES
ANÁLISIS 
PREDIAL
DISEÑOS
ADECUACIÓN 
FÍSICA
ANÁLISIS 
ADMINISTRATIVO 
N
IV
E
L
 4
RECURSO 
HUMANO
ADQUISICIONES 
PARA 
ADECUACIONES
DIRECTOS INDIRECTOS
N
IV
E
L
 3
DIRECTOS INDIRECTOS
N
IV
E
L
 1
N
IV
E
L
 2
VARIABLES FIJOS
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Tabla 10: Presupuesto del caso de negocio 
PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO 
 
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
B
E
N
E
F
IC
IO
S
 
Disminución carga administrativa (IDU) $27.000.000,00 $28.890.000,00 $30.912.300,00 $33.076.161,00 $35.391.492,00 
Disminución de mantenimiento de quioscos (IPES) $3.947.376,00 $4.223.692,00 $4.519.350,00 $4.835.705,00 $5.174.204,00 
Arrendamiento espacios 
 
$31.161.504,00 $33.342.809,00 $35.676.806,00 $38.174.182,00 $40.846.375,00 
 TOTAL BENEFICIOS   $62.108.880,00 $66.456.501,00 $71.108.456,00 $76.086.048,00 $81.412.071,00 
C
O
S
T
O
S
 
    
     
SALARIOS Y PRESTACIONES  
Salario Vigilante   $10.532.400,00 $11.269.668,00 $12.058.545,00 $12.902.643,00 $13.805.828,00 
Aportes SGSS   $2.385.600,00 $2.552.592,00 $2.731.273,00 $2.922.462,00 $3.127.034,00 
Aportes Parafiscales   $864.000,00 $924.480,00 $989.194,00 $1.058.438,00 $1.132.529,00 
Prestaciones Sociales   $2.260.300,00 $2.418.521,00 $2.587.817,00 $2.768.964,00 $2.962.791,00 
    
     
MANTENIMIENTO  
Mantenimiento zonas verdes   $2.499.996,00 $2.674.996,00 $2.862.246,00 $3.062.603,00 $3.276.985,00 
Mantenimiento CCTV   $3.600.000,00 $3.852.000,00 $4.121.640,00 $4.410.155,00 $4.718.866,00 
Mantenimiento infraestructura   $3.000.000,00 $3.210.000,00 $3.434.700,00 $3.675.129,00 $3.932.388,00 
Servicios públicos   $2.400.000,00 $2.568.000,00 $2.747.760,00 $2.940.103,00 $3.145.910,00 
    
     
ADMINISTRATIVOS  
Administración del predio 
 
$22.800.000,00 $24.396.000,00 $26.103.720,00 $27.930.980,00 $29.886.149,00 
 
TOTAL COSTOS   $50.342.296,00 $53.866.257,00 $57.636.895,00 $61.671.477,00 $65.988.480,00 
IN
V
E
R
S
IÓ
N
 
      
 INVERSIÓN             
Presupuesto del proyecto $248.773.399,92           
 
DIFERENCIA BENEFICIOS Vs COSTO $248.773.399,92 $11.766.584 $12.590.244 $13.471.561 $14.414.571 $15.423.591 
Elaboración: Fuente propia 
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 Presupuesto del proyecto 
Dentro de los objetivos planteados, se busca establecer una alternativa 
equilibrada y sostenible, que permita tener impacto no solo en el ámbito 
administrativo para el Instituto de Desarrollo Urbano, si no que genere 
beneficios en el entorno y sea capaz de dignificar la calidad de vida y laboral 
de los vendedores informales del sector. El presupuesto general del proyecto 
incluye las reservas de contingencia y la reserva de gestión previamente 
acordada con el patrocinador del proyecto. Ver Tabla 11 
Tabla 11: Presupuesto del proyecto 
EDT Nombre de tarea Costo 
1 
APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTES DEL 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO GENERANDO 
UNA ESTRUCTURA URBANA, ARMONIOSA Y DIGNA 
$ 248.773.399,92  
1.1 VIABILIDAD $ 4.948.900,00  
1.1.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO $ 781.600,00  
1.1.2 ANÁLISIS PREDIAL $ 1.129.900,00  
1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL $ 3.037.400,00  
1.3 DISEÑOS $ 4.988.500,00  
1.3.1 DISEÑOS PARA EL PREDIO $ 2.915.000,00  
1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS $ 2.073.500,00  
1.5 ADQUISICIONES $ 192.385.600,00  
1.5.1 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS 
$ 187.000.000,00  
1.5.2 RECURSO HUMANO $ 5.385.600,00  
1.7 IMPLEMENTACIÓN $ 18.450.400,00  
1.7.1 ADMINISTRATIVA $ 4.558.400,00  
1.7.2 FÍSICA $ 13.892.000,00  
1.9 GERENCIA DE PROYECTOS $ 27.999.999,92  
1.9.1 INICIO $ 1.400.000,00  
1.9.2 PLANEACIÓN $ 7.000.000,00  
1.9.3 EJECUCIÓN $ 7.000.000,00  
1.9.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO $ 11.199.999,92  
1.9.5 CIERRE $ 1.400.000,00  
Fuente: Elaboración propia  
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2.4.5 Fuentes y usos de fondos  
El estado de las fuentes para el financiamiento del proyecto está asociado al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (IDU), cabe resaltar que este 
proyecto es de carácter endógeno, cuyo alcance por parte del Instituto de 
Desarrollo Urbano será administrar el predio, se resalta además que el proyecto 
está directamente ligado a los programas de economía social a cargo del 
Instituto para la Economía Social (IPES), quien finalmente será el encargado de 
establecer las políticas de selección y mecanismos de administración de los 
espacios cedidos por el IDU, no obstante dentro del alcance de la alternativa se 
establecen programas de financiación que generan que los programas sean 
auto sostenibles. A continuación se procede a registrar la aplicación y el origen 
de los recursos financieros requeridos para el proyecto. Ver Tabla 12 
Tabla 12: Fuentes y usos 
FUENTES USOS 
Concepto Valor Concepto Valor 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal IDU 
$248,773,399.92 
Análisis administrativo $ 781,600.00 
Análisis predial $ 1,129,900.00 
Análisis social $ 3,037,400.00 
 (Doscientos cuarenta y ocho millones, 
setecientos setenta y tres mil trescientos 
noventa y nueve pesos) 
  
  
  
  
  
  
  
Diseños planta externa $ 2,073,500.00  
Diseños para el predio $ 2,915,000.00 
Construcción y adecuación de espacios $ 187,000,000.00 
Contratación personal $ 5,385,600.00 
Implementación administrativa $ 4,558,400.00 
Adecuación física $ 13,892,000.00 
Gerencia del proyecto $ 27,999,999.92 
Total fuentes de 
recursos 
$248,773,399.92 Total uso de recursos $248,773,399.92 
Fuente: Elaboración propia  
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2.4.6 Flujo de caja del proyecto 
De acuerdo con la planeación realizada, el flujo de caja para el proyecto de 
aprovechamiento de los espacios remanentes es el presentado en la 
Ilustración 40: 
Ilustración 40: Flujo de caja 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con el resultado, se puede evidenciar que la concentración de los 
recursos está dada en los dos primeros meses del proyecto, lo que guarda 
coherencia con el ciclo de vida del mismo, teniendo en cuenta que para el 
cierre de ese bimestre finaliza la fase de adquisiciones. 
Con el fin de contar con los recursos necesarios se sugerirá que el contrato 
interadministrativo contemple un anticipo de por lo menos el 30% del valor del 
contrato, con el fin de cubrir las erogaciones requeridas. Superados estos 
primeros dos meses, las necesidades de efectivo en el proyecto se nivelan y 
no se requerirá en los siguientes cuatro meses un valor superior al 10% del 
valor total de la inversión. Así mismo es importante resaltar que el proyecto 
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esta discriminado por fases, para determinar la inyección del capital por parte 
de las entidades que celebrarán los contratos interadministrativos, a 
continuación en la Tabla 13 se realiza la distribución y las fases para la 
financiación del proyecto. 
Tabla 13: Distribución inyección de presupuesto para el desarrollo del proyecto 
Año Fase 
Descripción de la 
fase 
Duración  
Costo 
Costo 
Acumulado Inicio  Fin 
2017 
1 
Contratos, 
adquisiciones, gestión 
y construcción primera 
etapa (Cimentación y 
zonas duras) 
01/01/2017 28/02/2017  $ 198.000.000  $198.000.000  
2 
Construcción segunda 
etapa (Mampostería y 
obra civiles livianas) y 
gestión 
28/02/2017 20/04/2017  $ 23.000.000  $221.000.000  
3 
Construcción tercera 
etapa (Eco urbanismo 
y señalización), 
gestión y liquidación  
20/04/2017 30/08/2017  $ 27.743.000  $248.743.000  
Fuente: Elaboración propia 
2.4.5 Evaluación financiera - Análisis de beneficios 
Debido al carácter social del proyecto de aprovechamiento de las áreas 
remanentes, se realizará una evaluación social centrada en los efectos 
económicos, comunitarios y ambientales que se generarán, concebidos como 
aquellos que tendrán repercusión en la distribución de recursos y la 
generación de beneficio para la sociedad, sin dar relevancia a la obtención de 
fondos; buscando evidenciar con este enfoque el efecto positivo que el 
proyecto generará en la sociedad. 
Este capítulo se compone del análisis realizado a las respuestas obtenidas a 
la encuesta de beneficios realizada y el análisis de cuatro variables principales 
el equilibrio financiero que se presentará durante el ciclo de vida del producto, 
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el beneficio económico que obtendrán los vendedores informales, el aporte en 
temas de espacio público y el aporte ambiental del proyecto. 
2.4.5.1 Introducción análisis costo – Beneficio e Impacto 
Es importante resaltar que los impactos medibles a evaluar directamente 
están asociados a la disminución de la carga administrativa que le generan 
los predios seleccionados al IDU, así como establecer el impacto en las 
familias de los vendedores beneficiados por el proyecto, sin embargo es 
importante resaltar que adicionalmente se obtendrán impactos indirectos por 
la implementación de la alternativa en el sector. Así mismo es relevante citar 
que los impactos serán medidos a escala y proporcional al proyecto, ya que 
esta alternativa es el plan piloto que será ampliado paulatinamente cada vez 
que sea ejecutado en los predios remanentes seleccionados y que cumplan 
con las características identificadas al inicio del proyecto, con el fin de 
aumentar la cobertura de impacto, obteniendo alcances mayores y 
resultados medibles y visibles. 
2.4.5.2 Análisis costo – Beneficio económico 
Actualmente los predios remanentes que están a cargo del (IDU), generan 
unos costos administrativos por conceptos de vigilancia, administración, 
temas legales y jurídicos, generando una carga administrativa que a largo 
plazo no es sostenible para ninguna entidad, y aún más teniendo en cuenta 
que dichos predios no cuentan con desarrollo de uso de suelo comercial y 
son predios con situaciones anómalas que influyen negativamente en el 
sector. Con lo anterior la carga administrativa mensual asciende a una cifra 
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aproximada de $2.500.000, (Dos millones quinientos mil pesos m/c), y con la 
alternativa se busca obtener una reducción en el 60%, ya que la 
administración y vigilancia será cubierta sosteniblemente con los programas 
a implementar en los predios seleccionados, a continuación se relacionan las 
reducciones obtenidas y el ahorro en el presupuesto que obtendrá la entidad 
por efecto de la disposición del proyecto. Ver Tabla 14 
Tabla 14: Distribución inyección de presupuesto para el desarrollo del proyecto  
Carga 
administrativa IDU 
predios 
seleccionados 
$ 2.500.000,00 
Corresponde al valor mensual, por concepto de vigilancia, administración y 
temas de orden jurídico y legal 
Reducción 
proyectada 
60% 
Corresponde al valor mensual que disminuye la carga administrativa, por 
concepto de vigilancia y administración 
BENEFICIOS 
VALOR 
MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total 
Carga 
administrativa IDU 
predios 
seleccionados 
$2.500.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $ 150.000.000 
Disminución carga 
administrativa 
(vigilancia, 
administración, 
temas jurídicos) 
IDU 
$1.500.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $ 90.000.000 
TOTAL $1.500.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $18.000.000 $60.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
Ahora bien analizando el tema social es importante resaltar que actualmente 
el IPES (Instituto para la Economia Social), tiene dentro de su inventario 608 
módulos, cuya inversión asciende a 4.500 millones de pesos, sin embargo 
muchos de estos quioscos no estan siendo utilizados y en muchas ocasiones 
se encuentran en muy mal estado, generando que la inversion inicial caiga 
en un detrimento patrimonial. Asi mismo, actualmente el Instituto para la 
Economia Social IPES, tiene un presupuesto para realizar mantenimiento a 
los quioscos por una suma cercana a los $400.000.000 de pesos anuales, el 
cual incluye mantenimiento general. (Instituto para la Economia Social, s.f.)  
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En un principio los vendedores beneficiados en la obtención de los quioscos, 
pagaban una suma de $145.785 sin embargo este pago no fue suficiente ya 
que las ventas no superaban en promedio los $411.000 (Ver Tabla 15), y 
solo les alcanzaba para pagar el arrendamiento (Lancheros, 2008), razón por 
la cual fue necesario replantear el cobro y después de un análisis y 
presupuesto para el subsidio del mismo, se optó por cobrar la suma de 
$10.000 más el pago por el consumo de servicio de luz, hoy en dia el cobro 
asciende aproximadamente a $13.000 pesos mensuales mas el pago del 
servicio de energía sumado a un mes de gracia que tienen de no pago 
(Betancourt, 2014). Teniendo en cuenta lo anterior se obtienen los siguientes 
resultados. 
Tabla 15: Distribución de vendedores sin quioscos localidad de Chapinero 
por promedio de ventas diarias 
Valor total del Mantenimiento 
No Ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total 
1 Mantenimiento de kioscos 608 $ 657.895 $ 400.000.000 
Costo asumido por el IPES 
No Ítem Cantidad Valor Unitario año Valor Total 
2 Mantenimiento de kioscos 608 $ 501.895 $ 305.152.000 
Costo asumido por los beneficiados 
No Ítem Cantidad Valor Unitario año Valor Total 
3 Mantenimiento de kioscos 608 $ 156.000 $ 94.848.000 
Fuente: Elaboración propia 
Analizando la información anterior el proyecto de implementación que 
actualmente tiene la ciudad de Bogotá, no es sostenible principalmente por 
dos razones, la primera el costo de mantenimiento es demasiado alto 
sumado a la mala ubicación de estos kioscos en muchos puntos que no 
permiten que los vendedores aumenten sus ingresos y por ende no puedan 
asumir un costo mas razonable por el arrendamiento.  
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Sin embargo de acuerdo al mismo estudio, una encuesta realizada arrojo la 
viabillidad de aumentar el pago por el arrendamiento según las condiciones 
comerciales del sector que ayude a mejorar los ingresos y aún mas teniendo 
en cuenta que en el comercio informal los ingresos son mayores como lo 
muestra la Ilustración 41: 
Ilustración 41: Distribución de vendedores sin quioscos localidad de 
Chapinero por promedio de ventas diarias 
 
Fuente, G, Betancourt, N, Martín, (2012) 
Razón por la cual los vendedores en condiciones normales pueden percibir 
ingresos mensuales desde $900.000 a $1.800.000, suficientes para pagar un 
valor de arrendamiento hasta de 180.000 mensuales, tal y como lo muestra 
la siguiente encuesta. Ver Ilustración 42. 
Ilustración 42: Costo dispuesto a pagar por vendedores ambulantes, por 
arriendo y luz para kiosco en la localidad de Usaquén diarias 
 
Fuente, G, Betancourt, N, Martín, (2012)  
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Con lo anterior queda demostrado que bajo unas características acordes y 
que potencialicen las condiciones comerciales, y permitan que los 
vendedores informales mejoren la calidad de vida, muchos están dispuestos 
a dejar la informalidad, evitar los riesgos de perdida de la mercancía, por 
robos o incautación, así como dignificar el trabajo en un sitio cómodo y 
seguro. 
Ahora es importante analizar que si bien con el aprovechamiento de los 
espacios remanentes, se obtendrán importantes beneficios tanto para la 
comunidad como para la ciudad; con el fin de evidenciar algunos de los 
beneficios medibles se recopiló, consolidó y analizó la información de las 
personas que transitan por la avenida Suba con calle 106 (Tabla 17: Análisis 
transeúntes de la zona), para establecer los beneficios a la ciudadanía y la 
reubicación de los vendedores informales de la zona. 
2.4.5.1 Equilibrio financiero 
El término equilibrio financiero será entendido como el análisis realizado de 
los ingresos que se obtendrán por el uso del espacio remanente ya 
adecuado, versus las erogaciones en las que el administrador del predio 
deberá incurrir para su mantenimiento, con el fin de prolongar la operación 
en las condiciones óptimas que permitan que se obtengan los demás 
beneficios sociales esperados. 
Es importante resaltar que tanto la reubicación de unidades sociales como el 
uso del espacio para ferias temporales es coherente con las peticiones del 
69% de los vendedores informales quienes manifestaron que un 49% de 
ellos quiere tener un quiosco, un 20% tiene interés en puntos comerciales 
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como plazoletas organizadas, un 12% pide apoyo para un emprendimiento 
formal y un 19% restante aseguró que quiere un empleo. 
En Bogotá en promedio un vendedor ambulante paga entre doce y trece mil 
pesos mensuales por el uso de los quioscos adaptados por el Distrito y 
ubicados en andenes por toda la ciudad; sin embargo estos lugares no 
cuentan con un espacio adecuado pues presentan fallas de altura, el rango 
de cubrimiento, los techos inclinados, el deterioro de los productos debido a 
las condiciones climáticas, etc. Estas fallas han conducido a que los 
vendedores usen parasoles y plásticos para cubrirse tanto de la lluvia como 
del viento y el sol, afectando la estética del entorno (Casasbuenas, 2013), 
debilidades que con el diseño presentado en la propuesta de 
aprovechamiento serán subsanadas y por ende será posible generar un 
cobro diario de $5.500 por el uso de la caseta fija o de la feria temporal, por 
lo que la operación financiera mensual del espacio sería la siguiente, ver 
Tabla 16: 
Tabla 16: Ingresos mes arrendamiento unidades sociales 
 
Casetas fijas 
Ferias 
temporales 
Valor del arriendo 
diario 
$ 5.500,00 $ 5.500,00 
No. de días 30 20 
Unidades sociales  6 8 
Ingreso mes  $ 990.000,00   $ 880.000,00  
Fuente: Elaboración propia  
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El cálculo que a continuación se presenta consistió en distribuir el número de 
horas valles y horas picos, posterior a ello se realizó un conteo en una hora 
valle y en una hora pico, y finalmente se multiplico por el número total de 
horas pico y valle respectivamente para obtener el resultado, ver Tabla 17: 
Tabla 17: Análisis transeúntes de la zona 
Ítem Horario Total 
Horas de Servicio 
De lunes a sábado de 5 a.m. a 10 
p.m.  
17 Horas 
Horas pico Totales 
05:00 a.m. 08:00 a.m. 3,0 horas 
8 horas 12:00 a.m. 01:30 p.m. 1,5 horas 
04:00 p.m. 07:30 p.m. 3,5 horas 
Horas Valle Totales 
08:00 a.m. 12:00 a.m. 4,0 horas 
9 horas 01:30 p.m. 04:00 p.m. 2,5 horas 
    07:30 p.m. 10:00 p.m. 2,5 horas 
Conteo 
  Periodo Usuarios 
No de Horas 
Tasa de Flujo 
peatonal 
Día 
Hábil 
7:00 am a 8:00 pm 120 8 horas 960 
10:00 am a 11:00 am 34 9 horas 306 
    Total de Transeúntes 1.266 
Fuente: Elaboración propia 
Se realizó el estudio con una muestra del 3,16% (40 personas) de los 
transeúntes evidenciados en una hora del día jueves 7 de abril de 2016. 
A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir de 
la información contenida en la Ilustración 43 a la Ilustración 50: 
Pregunta 1. ¿Transita usted frecuentemente por esta zona? 
Ilustración 43: Resultados encuesta pregunta 1 
 
Fuente: Elaboración propia  
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De la muestra entrevistada el 70% manifestó que transita frecuentemente 
por la zona, por lo tanto ese porcentaje de personas permiten obtener unos 
datos muy asertivos para las demás preguntas realizadas. 
Pregunta 2. ¿Usted. usa el servicio de transmilenio de la estación puente 
largo? 
Ilustración 44: Resultados encuesta pregunta 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidencia que el 75% de la muestra encuestada usa el servicio de 
Transmilenio, situación que permite concluir que también utilizan el servicio 
del SITP, lo que indica que existe una demanda aceptable para la venta de 
recargas del servicio de transporte 
Pregunta 3. Si el espacio remanente contará con el servicio de recarga de 
tarjetas para el Transmilenio y el SITP ¿Estaría usted. dispuesto a realizar 
la recarga en este punto? 
Ilustración 45: Resultados encuesta pregunta 3 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Según el proyecto de acuerdo No. 035 de 2014 una de las causas del 
aumento en los tiempos de espera que presenta el sistema Transmilenio 
dentro de las estaciones, son las demoras en la compra y recarga de 
pasajes (Ver Ilustración 46), por lo que una de las maneras de disminuir los 
tiempos de espera al interior y exterior de la estación es proveer nuevas 
formas de adquirir pasajes. La anterior ilustración en su resultado evidencia 
que el espacio remanente debe tener entre sus servicios la venta y recarga 
de tarjetas para el servicio de transporte masivo. Por lo anterior, este es uno 
de los servicios que no puede faltar aún más cuando ayudaría a superar las 
largas filas que se presentan en las horas pico, permitiendo un servidor más 
para los usuarios que requieren la recarga de su tarjeta. Es importante 
señalar que el puesto de recarga generaría unos ingresos adicionales al 
proyecto debido a que la empresa operadora del Transmilenio debería pagar 
un arriendo por el espacio. 
Ilustración 46: Problemas en Transmilenio 
 
(Transmilenio S.A, 2012)  
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La taquilla de compra y recargas de tarjetas para el uso de los sistemas de 
transporte además de que disminuirá el tiempo que un usuario gasta en la 
compra del pasaje, le dará a las personas acceso a un espacio armonioso y 
agradable en el cual podrán realizar compras, descansar, tomar algún 
alimento, hacer uso del baño, entre otros. 
Pregunta 4. ¿Si el espacio remanente contara con el servicio de baños 
públicos, con las condiciones higiénicas mínimas, usted. usaría el servicio? 
Ilustración 47: Resultados encuesta pregunta 4 
 
Fuente: Elaboración propia 
Uno de los problemas que afrontan a diario los usuarios del sistema de 
transporte masivo es la falta de baños en las estaciones, más aun cuando en 
promedio se movilizan más de 1.600.000 usuarios por día entre mujeres 
embarazadas, adultos mayores y menores de edad, sin saber cuántas 
personas viajan con algún tipo de enfermedad que les inevitable el uso de un 
baño para suplir sus necesidades fisiológicas las cuales pueden 
desencadenar en un problema para su salud. (Alcaldia de Bogotá, 2012) 
Los resultados de la pregunta 4 indican que el 80% de las personas 
entrevistadas demandarían el servicio de baño.  
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Pregunta 5. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por el servicio de baño? 
Ilustración 48: Resultados encuesta pregunta 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
Esta ilustración permite evidenciar que si las personas asumen el costo del 
servicio de baño, se pueden generar recursos para solventar los gastos que 
genera la zona remanente, la comunidad comercial tendría beneficios en el 
aseo, la imagen y la higiene del sitio. 
Pregunta 6. ¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
Tabla 18: Resultados encueta pregunta 6 
Pesos No. de personas % 
$ 0 10 25% 
$ 200 1 3% 
$ 300 2 5% 
$ 500 10 25% 
$ 600 3 8% 
$ 1.000 6 15% 
$200-$300 1 3% 
$200-$400 1 3% 
$250 $600 1 3% 
$300-$500 1 3% 
$400-$500 2 5% 
$500-$600 1 3% 
Entre $500 y $1.000 1 3% 
Total personas 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 
El 75% de los usuarios estarían dispuestos a pagar por el servicio de baño 
un valor que oscila entre los $200 y los $1.000.  
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Pregunta 7. Si vendedores informales fueran reubicados en este lugar 
¿estaría dispuesto a realizar compras en este espacio? 
Ilustración 49: Resultados encuesta pregunta 7 
 
Fuente: Elaboración propia 
La pregunta arroja resultados muy positivos para el proyecto toda vez que 
las personas manifiestan que realizarían compras en este espacio. Por lo 
tanto se lograrían beneficios tanto para los vendedores informales como para 
los peatones que frecuentan la zona. 
Pregunta 8. ¿Está de acuerdo con que los espacios remanentes sean 
aprovechados en la reubicación de vendedores informales, recarga de 
tarjetas de Transmilenio y SITP, además de los baños públicos? 
Ilustración 50: Resultados encuesta pregunta 8 
 
Fuente: Elaboración propia 
En vista de que el 87,5% de los transeuntes están de acuerdo con el uso de 
los espacios remanentes para la ubicación y explotación de una zona 
comercial, es muy probable que los beneficios socioeconómicos crezcan 
exponencialmente, y aún más con las ferias temporales que permitiran un 
mayor aprovechamiento del espacio. 
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Con relación al uso del servicio de baño si del total de 1.266 transeúntes el 
15% hicieran uso del baño y de acuerdo con los resultados de la encuesta 
realizada el 75% estarían dispuestos a pagar entre $200 y $1.000 por este 
servicio, tomando como promedio el valor de $600, se percibiría un ingreso 
adicional mensual de $2.563.650, ver Tabla 19: 
Tabla 19: Ingresos mes uso servicio de baño 
  % Uso de servicio de baño 
Número de transeúntes   1.266 
Personas que usan el baño 15% 190 
Personas dispuestas a pagar 75% 142 
Cobro promedio por la entrada 
al baño 
  $600 
No. de días   30 
Ingreso mes   $2.563.650,00 
Fuente: Elaboración propia 
Por su parte, los costos necesarios para el mantenimiento del área 
remanente en uso, están compuestos por el servicio de vigilancia, los 
servicios públicos, el mantenimiento de la infraestructura física y 
tecnológica y las zonas verdes, ver Tabla 20: 
Tabla 20: Gastos mes por arrendamiento unidades sociales 
Servicio de vigilancia9  $ 1.337.000,00  
Mantenimiento 
infraestructura  $ 550.000,00  
Mantenimiento zonas 
verdes  $ 209.000,00  
Servicios públicos  $ 200.000,00  
Total Gastos del mes  $ 2.296.000,00  
Fuente: Elaboración propia  
                                            
9
 Servicio nocturno de vigilante con salario mensual de $800.000 más auxilio de transporte, 
prestaciones sociales, parafiscales y aportes de seguridad social. 
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Así las cosas el beneficio mensual de la operación estaría representado 
en $238.500, lo que permite evidenciar que el uso del espacio no 
representará cargas de dinero adicionales, pues estas serán cubiertas por 
el pago del arrendamiento de las unidades fijas, temporales y el uso del 
baño, esto sin contar con el valor a cobrar por las taquillas de recarga de 
pasajes para uso del transporte público. 
2.4.5.2 Beneficios adicionales esperados  
Teniendo en cuenta que el proyecto busca armonizar e integrar a la estructura 
urbana los espacios utilizados para la implementación de la alternativa, a 
continuación se especifican cuáles son los beneficios esperados mediante 
indicadores proyectados por estudios similares que reflejan dichas situaciones 
2.4.5.2.1 Beneficio espacio público  
Hoy en día uno de los factores que mide la calidad de vida de las ciudades, 
es el espacio público de calidad disponible para el esparcimiento de una 
población, los índices de las ciudades más sostenibles y con mayor índice de 
espacio público por habitante tienen un indicadores por encima de los 50 m2 / 
hab. Ver Ilustración 51  
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Ilustración 51: Comparación de superficie de zonas verdes según densidad 
poblacional en ciudades del mundo 
 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014) 
Con lo anterior es evidente que Bogotá está muy por debajo del promedio, 
de acuerdo al índice actual cuyo valor para la ciudad tiene 
aproximadamente 4,2m2/Hab disponible para espacio público, sin embargo, 
de acuerdo al documento ejecutivo de VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO, el país está proyectado a aumentar al 2019 de 4,2m2/ Hab a 
10 m2/Hab, razón por la cual es necesario incluir proyectos que ayuden a 
aumentar esta cifra y coadyuven a mejorar la calidad de vida de la 
población colombiana. (Camara de Comercio de Bogotá, 2014)  
2.4.5.2.2 Beneficio Ambiental 
Según la proyección de las emisiones (Ver Ilustración 52) para el escenario 
tendencial, las emisiones del sector industrial en el año 2020 serían 
alrededor de 1,6 veces mayores que las emisiones en el año base. Para el 
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sector de transporte, los contaminantes que presentan mayor crecimiento 
respecto a las emisiones del año base son el material particulado (~80%) y 
el dióxido de carbono (más del 100%) (Cámara de Comercio de Bogotá, 
2008) 
Ilustración 52: Proyección de las emisiones de fuentes móviles para el 
horizonte 2008 – 2020 mundo 
 
(Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Desarrollo, 2010) 
Con el anterior índice, la siembra de pinos carrascal y las matas 
ornamentales tipo Nerium Olander, se vuelven fundamentales para 
contrarrestar la emisión de CO2, a través de la tasa fotosintética capaz de 
generar este tipo de especies a sembrar, sumado a lo anterior el sistema de 
hidroretenedor vial autosostenible el consumo del agua, coadyuvando así no 
solo a mejorar la calidad del aire sino al ahorro del consumo de agua por 
concepto del riego para las plantas. Ver Ilustración 53  
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Ilustración 53: Tasa fotosintéticas de árboles para eco urbanismo 
 
 (humanas, s.f.) 
2.4.5.2.3 Otros beneficios esperados 
Como efectos positivos secundarios, se espera que la alternativa mediante la 
instalación de casetas para la recarga de tarjetas correspondiente al Sistema 
Integrado de Transporte Público SITP, ayude a descongestionar la entrada a 
las estaciones por las largas filas que se forman en las horas picos, debido a 
la necesidad de recargar las tarjetas para el uso del sistema, así mismo con 
la implementación del paradero de bus, se busca integrar el sistema de 
transporte y permitir acceder a un tipo de transporte diferente en una zona 
segura que no sea el Transmilenio, por último se espera que la 
implementación del baño coadyuve a mitigar la gran problemática para 
disponer de baños tanto para los usuarios como para los funcionarios, ya que 
tiene el sistema de transporte masivo solo cuenta con baños públicos en los 
portales, motivo por el cual actualmente se encuentran en procesos de 
demandas jurídicas que han atraído grandes cargas administrativas y 
económicas.   
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2.4.5.2.4 Análisis de sensibilidad 
A continuación se registran los posibles escenarios, relacionados con los 
beneficios que se esperan obtener del proyecto, ver Tabla 21: 
Tabla 21: Análisis de sensibilidad 
ESCENARIO  BENEFICIO   COSTO  B/C 
ACTUAL  $ 62.110.000,00   $ 50.350.000,00  1,23 
Escenario 1  $ 60.000.000,00   $ 50.350.000,00  1,19 
Escenario 2  $ 58.000.000,00   $ 50.350.000,00  1,15 
Escenario 3  $ 56.000.000,00   $ 50.350.000,00  1,11 
Escenario 4  $ 51.000.000,00   $ 50.350.000,00  1,01 
Escenario 5  $ 48.000.000,00   $ 50.350.000,00  0,95 
Escenario 6  $ 62.110.000,00   $ 50.350.000,00  1,23 
Escenario 7  $ 62.110.000,00   $ 55.000.000,00  1,13 
Escenario 8  $ 62.110.000,00   $ 60.000.000,00  1,04 
Escenario 9  $ 62.110.000,00   $ 62.000.000,00  1,00 
Escenario 10  $ 62.110.000,00   $ 70.000.000,00  0,89 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con el análisis realizado, se presentan dos escenarios en los 
cuales el proyecto sería inviable, así: 
 Variación del beneficio: El beneficio generado por la adecuación del 
espacio remanente debe ser de mínimo cuarenta y ocho millones siempre 
y cuando el presupuesto de costos del proyecto actual se mantenga. 
 Variación de costos: Los costos del proyecto pueden ascender máximo a 
setenta millones anuales siempre y cuando los beneficios actuales se 
mantengan.   
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente numeral evidencia los productos de la planificación y el grupo de 
procesos de la gerencia. 
3.1 Línea base del alcance 
La línea base del alcance que se presenta a continuación está compuesta por el 
enunciado del proyecto el cual se encuentra contenido en el Anexo A. Plan de 
gestión del alcance, EDT contenida en la Ilustración 36 y el diccionario de la EDT 
contenido en la Tabla 27 del Anexo A. Plan de gestión del alcance 
3.2 Programación 
Mediante la herramienta MS. Project se programó la línea base del alcance y 
tiempo del proyecto. 
3.2.1 Programación de la línea base del alcance 
A continuación se muestra la línea base del tiempo y alcance: 
 DIAGRAMA DE RED 
A partir de secuenciación parcial se estructuró el encadenamiento de las 
actividades como se ve en la Anexo B. Plan de gestión del cronograma. 
3.2.2 Cronograma 
 
A continuación se presenta el cronograma del proyecto para lo cual se 
presenta la programación hasta el tercer nivel de desagregación. Ver Tabla 
22. Sin embargo la programación detallada se evidencia en Anexo B. Plan de 
gestión del cronograma.   
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Tabla 22: Cronograma del proyecto hasta tercer nivel de la EDT 
1 
APROVECHAMIENTO DE ÁREAS 
REMANENTES DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO GENERANDO 
UNA ESTRUCTURA URBANA, 
ARMONIOSA Y DIGNA 
1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
1.1 VIABILIDAD 82 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
1.1.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 28 horas mié 01/02/17 mié 06/02/17 
1.1.2 ANÁLISIS PREDIAL 25 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL 82 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
1.2 FIN DE VIABILIDAD 0 horas mié 15/02/17 mié 15/02/17 
1.3 DISEÑOS 88 horas vie 24/02/17 lun 13/03/17 
1.3.1 DISEÑOS PARA EL PREDIO 77 horas vie 24/02/17 jue 09/03/17 
1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS 44 horas vie 03/03/17 lun 13/03/17 
1.4 FIN DE DISEÑOS 0 horas jue 09/03/17 jue 09/03/17 
1.5 ADQUISICIONES 554 horas lun 02/01/17 mar 11/04/17 
1.5.1 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
160 horas lun 13/03/17 mar 11/04/17 
1.5.2 RECURSO HUMANO 208 horas lun 02/01/17 mié 08/02/17 
1.6 FIN DE ADQUISICIONES 0 horas mar 11/04/17 mar 11/04/17 
1.7 IMPLEMENTACIÓN 895 horas mié 15/02/17 jue 03/08/17 
1.7.1 ADMINISTRATIVA 120 horas mié 15/02/17 mié 08/03/17 
1.7.2 FÍSICA 591 horas mar 11/04/17 jue 03/08/17 
1.8 FIN DE IMPLEMENTACIÓN 0 horas jue 03/08/17 jue 03/08/17 
1.9 GERENCIA DE PROYECTOS 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
1.9.1 INICIO 32 horas lun 02/01/17 vie 06/01/17 
1.9.2 PLANEACIÓN 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
1.9.3 EJECUCIÓN 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
1.9.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
1.9.5 CIERRE 101 horas vie 14/07/17 jue 03/08/17 
1.9.6 FIN DE GERENCIA 0 horas jue 03/08/17 jue 03/08/17 
Fuente: Elaboración propia 
La duración de las actividades se determinó a partir de la Técnica de Revisión y 
Evaluación de Programas (PERT), distribución Beta mediante la fórmula: 
𝑻𝑬 =
𝑻𝒐 + 𝟒𝑻𝒎 + 𝑻𝒑
𝟔
 
Siendo: 
TE: Tiempo esperado 
Tm: Tiempo más probable 
To: Tiempo optimista 
Tp: Tiempo pesimista 
 
(Fundamentos para la dirección de proyectos, 2015, pág. 208)
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A continuación se presenta el cálculo de la duración en horas mediante la Técnica de Revisión y 
Evaluación de Programas (PERT). Ver Tabla 23 
Tabla 23: Cálculo la duración mediante la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT) 
No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
PESIMISTA 
EN HORAS 
TIEMPO MÁS 
PROBABLE EN 
HORAS 
TIEMPO 
OPTIMISTA EN 
HORAS 
PERT EN 
HORAS 
1.1 VIABILIDAD 
1.1.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
1.1.1.1 Estudios de antecedentes 
1.1.1.1.1 Identificación y análisis de la problemática en la entidad 
1.1.1.1.1.1 Id. de cargas administrativas 9 8 5 8 
1.1.1.1.1.2 Id. de cargas interadministrativas 14 12 10 12 
1.1.1.1.2 Investigación de proyectos precedentes 
1.1.1.1.2.1 Estudio interno 13 8 4 8 
1.1.1.1.2.2 Estudio externo 22 20 18 20 
1.1.1.2 Estudios de la gestión administrativa 
1.1.1.2.1 Identificación y análisis normativo 
1.1.1.2.1.1 Proyectos internos 7 4 1 4 
1.1.1.2.1.2 Proyectos externos 7 3 0 3 
1.1.1.2.2 Análisis de la función administrativa en la adquisición predial 
1.1.2 ANÁLISIS PREDIAL 
1.1.2.1 Estudios de antecedentes 
1.1.2.1.1 Acopio de información predial y disponibilidad interadministrativa 
1.1.2.1.1.1 Información jurídica 15 12 9 12 
1.1.2.1.1.2 Información física 17 12 9 12 
1.1.2.1.2 Revisión jurídica de los predios objeto  
1.1.2.1.2.1 Estudios generales 12 10 11 10 
1.1.2.1.2.2 Estudios de títulos 25 22 19 22 
1.1.2.2 Estudios prediales 
1.1.2.2.1 Identificación y análisis normativo 
1.1.2.2.1.1 Identificación normativa 13 8 4 8 
1.1.2.2.1.2 Análisis normativo 20 14 8 14 
1.1.2.2.2 Depuración de bases de datos prediales del IDU 
1.1.2.2.2.1 Selección de bases de datos 15 9 5 9 
1.1.2.2.2.2 Selección de predios remanentes 12 9 6 9 
1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL 
1.1.3.1 Estudios de antecedentes 
1.1.3.1.1 Análisis de problemáticas sociales en los predios a intervenir  
1.1.3.1.1.1 Investigación de censos 15 12 9 12 
1.1.3.1.1.2 Evaluación de censos 23 20 17 20 
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No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
PESIMISTA 
EN HORAS 
TIEMPO MÁS 
PROBABLE EN 
HORAS 
TIEMPO 
OPTIMISTA EN 
HORAS 
PERT EN 
HORAS 
1.1.3.1.2 Análisis de problemáticas sociales existentes por UPZ 
1.1.3.1.2.1 Identificación de UPZ involucradas 19 16 13 16 
1.1.3.1.2.2 Identificación de problemáticas 19 16 13 16 
1.1.3.1.3 Análisis de las problemáticas sociales de los vendedores ambulantes 
1.1.3.1.3.1 Análisis general 21 18 15 18 
1.1.3.1.3.2 Análisis local 17 14 11 14 
1.1.3.2 Estudios sociales 
1.1.3.2.1 Análisis de las problemáticas sociales y elaboración de censos 
1.1.3.2.1.1 Análisis en los predios  40 32 26 32 
1.1.3.2.1.2 Elaboración de censos 72 64 58 64 
1.1.3.2.2 Depuración de bases de datos IPES e Integración Social 
1.1.3.2.2.1 Depuración BD IPES 25 22 19 22 
1.1.3.2.2.2 Depuración BD datos Integración 35 27 20 27 
1.3 DISEÑOS 
1.3.1 DISEÑOS PARA EL PREDIO 
1.3.1.1 Diseños esenciales 
1.3.1.1.1 Diseño arquitectónico 
1.3.1.1.1.1 Memorias técnicas 15 11 7 11 
1.3.1.1.1.2 Diseño arquitectónico 14 11 8 11 
1.3.1.1.2 Diseño estructural 
1.3.1.1.2.1 Memorias técnicas 14 11 8 11 
1.3.1.1.2.2 Diseño estructural 14 11 8 11 
1.3.1.2 Diseños de sistemas adicionales 
1.3.1.2.1 Diseño del sistema sanitario 
1.3.1.2.1.1 Memorias técnicas 14 11 8 11 
1.3.1.2.1.2 Diseño sanitario 36 33 30 33 
1.3.1.2.2 Diseño sistema eléctrico 
1.3.1.2.2.1 Memorias técnicas 14 11 8 11 
1.3.1.2.2.2 Diseño eléctrico 14 11 8 11 
1.3.1.2.3 Diseño del sistema telecomunicaciones 
1.3.1.2.3.1 Memorias técnicas 14 11 8 11 
1.3.1.2.3.2 Diseño telecomunicaciones 14 11 8 11 
1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS 
1.3.2.1 Diseños arquitectónicos externos 
1.3.2.1.1 Diseño del sistema de espacios 
1.3.2.1.1.1 Memorias técnicas 14 11 8 11 
1.3.2.1.1.2 Diseño de espacios 25 22 19 22 
1.3.2.1.2 Diseño del sistema vial 
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No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
PESIMISTA 
EN HORAS 
TIEMPO MÁS 
PROBABLE EN 
HORAS 
TIEMPO 
OPTIMISTA EN 
HORAS 
PERT EN 
HORAS 
1.3.2.1.2.1 Memorias técnicas 14 11 8 11 
1.3.2.1.2.2 Diseño vial 25 22 19 22 
1.3.2.2 Diseños de sistemas adicionales 
1.3.2.2.1 Diseño del sistema pluvial 
1.3.2.2.1.1 Memorias técnicas 25 22 19 22 
1.3.2.2.1.2 Diseño pluvial 25 22 19 22 
1.3.2.2.2 Diseño sistema recreación y ambiente 
1.3.2.2.2.1 Memorias técnicas 25 22 19 22 
1.3.2.2.2.2 Diseños del sistema de recreación 25 22 19 22 
1.5 ADQUISICIONES 
1.5.1 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
1.5.1.1 Preliminar e inicial 
1.5.1.1.1 
Preliminares (descapote, replanteo y redes 
provisionales) 
19 16 13 16 
1.5.1.1.2 Cimentación y concreto 90 80 73 81 
1.5.1.1.3 Mampostería 43 40 37 40 
1.5.1.2 Intermedio 
1.5.1.2.1 Instalación hidráulica 43 40 37 40 
1.5.1.2.2 Instalación eléctrica 45 40 35 40 
1.5.1.2.3 Instalación gas domiciliario 43 40 35 40 
1.5.1.3 Final 
1.5.1.3.1 Pisos y cubiertas 83 80 77 80 
1.5.1.3.2 Carpintería de madera y metálica 83 80 77 80 
1.5.1.3.3 Pintura, cerrajería y aseo 83 80 77 80 
1.5.2 RECURSO HUMANO 
1.5.2.1 Contratación de personal profesional 
1.5.2.1.1 Recibo y verificación de hojas de vida 51 48 45 48 
1.5.2.1.2 
Citación a exámenes, entrevistas y selección de 
preseleccionados 
75 72 69 72 
1.5.2.1.3 Revisión, selección y contratación final 51 48 45 48 
1.5.2.2 Contratación de personal técnico y auxiliar 
1.5.2.2.1 Recibo y verificación de hojas de vida 99 96 93 96 
1.5.2.2.2 
Citación a exámenes, entrevistas y selección de 
preseleccionados 
59 56 53 56 
1.5.2.2.3 Revisión, selección y contratación final 51 48 45 48 
1.7 IMPLEMENTACIÓN 
1.7.1 ADMINISTRATIVA 
1.7.1.1 Selección involucrados 
1.7.1.1.1 Selección del predio 19 16 13 16 
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No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
PESIMISTA 
EN HORAS 
TIEMPO MÁS 
PROBABLE EN 
HORAS 
TIEMPO 
OPTIMISTA EN 
HORAS 
PERT EN 
HORAS 
1.7.1.1.2 Selección de unidades sociales 19 16 13 16 
1.7.1.2 Normativa 
1.7.1.2.1 Elaboración de convenios 123 120 117 120 
1.7.1.2.2 Elaboración de contratos interadministrativos 123 120 117 120 
1.7.2 FÍSICA 
1.7.2.1 Construcción 
1.7.2.1.1 Obras civiles y otros 555 552 549 552 
1.7.2.1.2 Redes 187 184 181 184 
1.7.2.2 Gestión de unidades sociales 
1.7.2.2.1 Traslado de unidades sociales 39 36 33 36 
1.7.2.2.2 Ubicación de unidades sociales 27 24 21 24 
1.7.2.3 Operación comercial 
1.7.2.3.1 Publicidad 42 39 36 39 
1.7.2.3.2 Adecuación general 42 39 36 39 
1.9 GERENCIA DE PROYECTOS 
1.9.1 INICIO 
1.9.1.1 Gestión de integración 
1.9.1.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 35 32 29 32 
1.9.1.2 Gestión de interesados 
1.9.1.2.1 Identificar a los interesados 35 32 29 32 
1.9.2 PLANEACIÓN 
1.9.2.1 Gestión de integración 
1.9.2.1.1 Desarrollar el plan para la gestión de proyectos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.2 Gestión del alcance 
1.9.2.2.1 Planificar la gestión del alcance 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.2.2 Recopilar requisitos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.2.3 Definir el alcance 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.2.4 Crear la EDT 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.3 Gestión del tiempo 
1.9.2.3.1 Planificar el cronograma  1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.3.2 Definir las actividades 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.3.3 Secuenciar las actividades 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.3.4 Estimar sus recursos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.3.5 Estimar la duración de las actividades 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.3.6 Desarrollar el cronograma 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.4 Gestión del costo 
1.9.2.4.1 Planificar la gestión del costo 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.4.2 Estimar costos 1.003 1.000 997 1.000 
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No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
PESIMISTA 
EN HORAS 
TIEMPO MÁS 
PROBABLE EN 
HORAS 
TIEMPO 
OPTIMISTA EN 
HORAS 
PERT EN 
HORAS 
1.9.2.4.3 Determinar el presupuesto 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.5 Gestión de calidad 
1.9.2.5.1 Planificar la gestión de calidad 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.6 Gestión de RRHH 
1.9.2.6.1 Planificar la gestión de RRHH 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.7 Gestión de comunicaciones 
1.9.2.7.1 Planificar la gestión de comunicaciones 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.8 Gestión de riegos 
1.9.2.8.1 Planificar la gestión de riesgos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.8.2 Identificar la gestión de riesgos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.8.3 Realizar análisis cualitativo de los riesgos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.8.4 Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.9 Gestión de interesados 
1.9.2.9.1 Planificar la gestión de los interesados 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.2.10 Gestión de adquisiciones 
1.9.2.10.1 Planificar la gestión de interesados 1.003 1.000 997 1.000 
1.9.3 EJECUCIÓN 
1.9.3.1 Gestión de integración 
1.9.3.1.1 Dirigir y gestionar los trabajos del proyecto 763 760 757 760 
1.9.3.2 Gestión de calidad 
1.9.3.2.1 Asegurar la calidad 763 760 757 760 
1.9.3.3 Gestión de RRHH 
1.9.3.3.1 Adquirir el equipo del proyecto 763 760 757 760 
1.9.3.3.2 Desarrollar el equipo del proyecto 763 760 757 760 
1.9.3.3.3 Dirigir el equipo del proyecto 763 760 757 760 
1.9.3.4 Gestión de comunicaciones 
1.9.3.4.1 Gestionar las comunicaciones 763 760 757 760 
1.9.3.5 Gestión de adquisiciones 
1.9.3.5.1 Efectuar las adquisiciones 763 760 757 760 
1.9.3.6 Gestión de interesados 
1.9.3.6.1 Gestionar el compromiso de los interesados 763 760 757 760 
1.9.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
1.9.4.1 Gestión de integración 
1.9.4.1.1 Supervisar y controlar los trabajos del proyecto 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.1.2 Realizar el control integrado de cambios 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.2 Gestión del alcance 
1.9.4.2.1 Validar el alcance 1.148 1.145 1.142 1.145 
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No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
PESIMISTA 
EN HORAS 
TIEMPO MÁS 
PROBABLE EN 
HORAS 
TIEMPO 
OPTIMISTA EN 
HORAS 
PERT EN 
HORAS 
1.9.4.2.2 Controlar el alcance 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.3 Gestión del tiempo 
1.9.4.3.1 Controlar el cronograma 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.4 Gestión del costo 
1.9.4.4.1 Controlar los costos 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.5 Gestión de calidad 
1.9.4.5.1 Controlar la calidad 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.6 Gestión de comunicaciones 
1.9.4.6.1 Controlar las comunicaciones 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.7 Gestión de riegos 
1.9.4.7.1 Controlar los riesgos 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.8 Gestión de adquisiciones 
1.9.4.8.1 Controlar las adquisiciones 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.4.9 Gestión de interesados 
1.9.4.9.1 Controlar el compromiso de los interesados 1.148 1.145 1.142 1.145 
1.9.5 CIERRE 
1.9.5.1 Gestión de integración 
1.9.5.1.1 Cerrar el proyecto o fase 103 100 97 100 
1.9.5.2 Gestión de adquisiciones 
1.9.5.2.1 Cerrar las adquisiciones 104 101 98 101 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Nivelación de recursos 
 
A partir de las holguras libres, totales y la sobreasignación en los recursos se 
realizó una redistribución con el fin de permitir de manera homogénea 
optimizar y generar trabajos constantes durante la duración del proyecto. Al 
evaluar y resolver la sobreasignación se logró aumentar de manera mínima el 
costo y la duración del proyecto. 
A continuación en la Ilustración 54 a la Ilustración 78 se presenta la asignación 
para cada recurso dentro del proyecto, las gráficas se generaron a partir de la 
herramienta MS Project: 
Ilustración 54: Asignación Ingeniero Top/Catastral 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 55: Asignación Técnico en Topografía 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 56: Asignación Ingeniero Civil 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 57: Asignación Arquitecto especializado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 58: Asignación Arquitecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 59: Técnico delineante de Arquitectura 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 60: Asignación Ingeniero de Sistemas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 61: Asignación Técnico de Sistemas 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 62: Asignación Auxiliar 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 63: Asignación Maestro de obra 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 64: Asignación Obrero 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 65: Asignación Ingeniero Eléctrico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 66: Asignación Psicólogo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 67: Asignación Antropólogo Especializado 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 68: Asignación Antropólogo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 69: Asignación Trabajador Social 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 70: Asignación Administrador 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 71: Asignación Abogado Especializado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 72: Asignación Abogado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 73: Asignación puesto de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 74: Asignación Gerente-Inicio 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 75: Asignación Gerente-Planeación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 76: Asignación Gerente-Ejecución 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 77: Asignación Gerente-Control 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 78: Asignación Gerente-Cierre 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación en la Ilustración 79 se presenta el informe de trabajo de los recursos en horas, este se obtuvo por medio 
de la herramienta MS Project: 
Ilustración 79: Gráfico de recursos agrupados 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Presupuesto de línea base 
 
El presupuesto total para el proyecto es $ 248.773.399,00 doscientos cuarenta y 
ocho millones setecientos setenta y tres mil trescientos noventa y nueve mil pesos. 
Los valores se calcularon a partir de la técnica de estimación ascendente, lo 
anterior se encuentra desarrollado de manera general en el Anexo C. Plan de 
gestión del costo 
3.2.5 Indicadores de seguimiento 
Para realizar el control y seguimiento del proyecto se empleó la curva “S” de 
avance contenida en el Anexo B. Plan de gestión del cronograma, mediante la 
herramienta MS Project se elaboró un gráfico que evidencia los porcentajes de 
avance planeado del proyecto. La curva “S” de presupuesto contenida en el Anexo 
C. Plan de gestión del costo, permite ver en un diagrama de flujo de caja el 
desempeño de los costos. Adicionalmente por medio del valor ganado se podrá 
controlar eficazmente el rendimiento del proyecto a partir de Valor Ganado (EV), 
Valor Planeado (PV) y el Costo Actual (AC). 
3.2.6 Riesgos 
 
Los riesgos asociados al proyecto fueron identificados dentro del Anexo H. Plan de 
gestión de riesgos en éste se encuentra la descripción, calificación de impacto y las 
estrategias de tratamiento a desarrollar. 
3.2.7 Organización 
 
La organización en la cual será desarrollado el proyecto es el Instituto de Desarrollo 
Urbano; la información se encuentra en el numeral 2.1.1.1 Descripción general de 
la organización, además se presenta la estructura de desagregación de la 
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organización OBS con el fin de evidenciar los canales de comunicación dentro del 
proyecto contenida en el Anexo F. Plan de gestión de las comunicaciones y las 
responsabilidades de cada miembro del equipo mediante la matriz RACI contenida 
en la Tabla 35. 
3.3 Plan de gestión del proyecto, planes subsidiarios y complementarios 
Con base en los factores ambientales del Instituto de Desarrollo Urbano, activos de 
proceso y acta de constitución se desarrolló el PLAN DE GESTIÓN DEL 
PROYECTO que se presenta en este numeral, determinando el ciclo de vida que se 
presenta a continuación en la Tabla 24: 
Tabla 24: Ciclo de Vida del Proyecto 
Fase Principales productos 
Viabilidad Análisis administrativo, predial y social 
Diseños Diseños para el predio y externos 
Adquisiciones Construcción y adecuación de espacios.  
Implementación 
Adecuación física y operación 
administrativa.  
Gerencia de proyectos 
Inicio, planeación, ejecución, control y 
seguimiento y cierre. 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación en la Tabla 25 se presentan los procesos de dirección de proyectos 
y adaptación de decisiones: 
Tabla 25: Procesos de dirección de proyectos y adaptación de decisiones 
Área de 
conocimiento 
Procesos 
Adaptación de 
decisiones 
Integración 
4.1 Desarrollar el acta de constitución 
del proyecto. 
4.2 Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 
Procesos incluidos de 
acuerdo con la 
metodología del PMI®  
Alcance 
5.1 Planificar la gestión del alcance 
5.3 Definir el alcance 
5.4 Crear la EDT 
Procesos incluidos de 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
Tiempo 6.1 Planificar la gestión del Procesos incluidos de 
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Área de 
conocimiento 
Procesos 
Adaptación de 
decisiones 
cronograma 
6.2 Definir las actividades 
6.3 Secuenciar las actividades 
6.4 Estimar los recursos de las 
actividades 
6.5 Estimar la duración de las 
actividades 
6.6 Desarrollar el cronograma 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
Costo 
7.1 Planificar la gestión de los costos 
7.2 Estimar los costos 
7.3 Determinar el presupuesto 
Procesos incluidos de 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
Calidad 8.1 Planificar la gestión de la Calidad 
Proceso incluido de 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
y las políticas de la 
organización 
Recursos 
humanos 
9.1 Planificar la gestión de los 
recursos humanos 
Proceso incluido de 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
Comunicación 
10.1 Planificar la gestión de las 
comunicaciones 
Proceso incluido de 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
Riesgo 
11.1 Planificar la gestión de los 
riesgos 
11.2 Identificar los riesgos  
11.3 Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos 
11.4 Realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos 
11.5 Planificar la respuesta a los 
riesgos 
Procesos incluidos de 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
Adquisiciones 
12.1 Planificar la gestión de las 
adquisiciones 
Proceso incluido de 
acuerdo con las 
políticas de la 
organización 
Interesados 
13.2 Planificar la gestión de los 
interesados 
Proceso incluido de 
acuerdo con la 
metodología del PMI® 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación en la Tabla 26 se presentan las herramientas de proceso y técnicas  
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Tabla 26: Herramientas de proceso y técnicas 
Área de conocimiento Herramientas y técnicas 
Integración 
Juicio de expertos, reuniones y técnicas de 
facilitación  
Alcance 
Juicio de expertos, reuniones y entrevista, grupos 
focales y técnicas grupales de creatividad. 
Tiempo 
Juicio de expertos, descomposición, método de 
diagramación por precedencia, estimación 
ascendente, estimación por tres valores, método del 
valor ganado y Uso de Microsoft Project 
Costo 
Juicio de expertos, reuniones, estimación 
ascendente, método del valor ganado. 
Calidad Reuniones y estudios comparativos 
Recursos humanos Organigramas y diagramas matriciales. 
Comunicación 
Reuniones y análisis de requisitos de 
comunicación. 
Riesgo 
Juicio de expertos, reuniones, análisis con lista 
de verificación, matriz de probabilidad e impacto, 
categorización de riesgos. 
Adquisiciones Análisis de hacer o comprar y reuniones. 
Interesados Reuniones y análisis de interesados. 
Fuente: Elaboración propia 
Gestión de desviaciones y líneas base 
Desviación del alcance 
+-10% 
Gestión de la línea base del alcance 
Se realizará de acuerdo a los lineamientos del 
plan de gestión del alcance 
Desviación de la 
programación 
+-10% 
Gestión de la línea base del tiempo 
Se realizará de acuerdo a los lineamientos del 
plan de gestión del tiempo 
Desviación de los costo 
+-10% 
Gestión de la línea base del costo 
Se realizará de acuerdo a los lineamientos del 
plan de gestión del costo. 
  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 144 
 
Comentarios del proyecto 
El desempeño del proyecto será medido con la técnica del valor ganado, de 
acuerdo con los resultados arrojados será necesario tomar las acciones 
preventivas o correctivas necesarias. 
 
A cualquier solicitud de cambio serán revisados los impactos en alcance, 
tiempo, costo, calidad, adquisiciones y riesgos y se buscarán las alternativas 
para su implementación. 
 
Una vez aprobada cualquier solicitud de cambio, se deberán actualizar los 
planes de gestión involucrados. 
 
Se realizarán reuniones de seguimiento quincenal para revisar el desempeño 
del proyecto. 
 
Dentro del PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO se encuentran incluidos 
los siguientes planes subsidiarios y complementarios: 
 Anexo A. Plan de gestión del alcance 
 Anexo B. Plan de gestión del cronograma 
 Anexo C. Plan de gestión del costo 
 Anexo D. Plan de gestión de calidad 
 Anexo E. Plan de gestión de recursos humanos 
 Anexo F. Plan de gestión de las comunicaciones 
 Anexo G. Plan de gestión de interesados 
 Anexo H. Plan de gestión de riesgos 
 Anexo I. Plan de gestión de adquisiciones 
 Anexo J. Plan de gestión SISO (Sistema en Seguridad y Salud 
Ocupacional) 
 Anexo K. Plan de gestión ambiental y de sostenibilidad  
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Anexo A. Plan de gestión del alcance 
 
Desarrollo declaración del alcance 
El desarrollo para establecer el enunciado del alcance del proyecto, partió del 
desglose de los árboles de problemas y objetivos, toda vez que estas herramientas 
permitieron analizar las causas y efectos del problema principal así como las 
alternativas de solución y sus efectos, a la hora de implementar la alternativa de 
aprovechar espacios remanentes con anomias en la ciudad de Bogotá. Posterior a 
ello se definió la lista de interesados teniendo en cuenta quienes serían las personas 
u organizaciones implicadas y/o afectadas con el desarrollo del proyecto durante el 
ciclo de vida, así mismo se estableció mediante metodologías de criterios de 
selección, el predio de estudio que iba a ser utilizado para implementar la alternativa 
seleccionada, posterior a ello se definió la viabilidad a partir de las características 
físicas, normativas e impactos positivos y negativos que el proyecto puede producir 
en el marco local y capital.  
 
Este enunciado del alcance fue desarrollado, a partir de reuniones de juicio de 
expertos, lluvia de ideas, recopilación de requerimientos, y la inclusión de los 
interesados a partir de una lista de selección que permitió la identificación de cada 
uno. 
Estructura de desagregación del proyecto 
El trabajo del proyecto se desagregó en cinco fases, cuatro fases misionales y la 
quinta fase corresponde a la gerencia de proyectos que será transversal, las fases 
misionales corresponden a viabilidad, diseños, adquisiciones e implementación del 
proyecto, dentro de los principales entregables se encuentran los análisis 
administrativo, predial y social; los diseños tanto para el predio como para la planta 
externa y las adquisiciones de personal y de materiales requeridos para la 
construcción y adecuación del espacio.  
La estructura de desagregación del proyecto se definió a quinto nivel de detalle, las 
cuentas de control están establecidas en el tercer nivel, los niveles inferiores hacen 
referencia a las especificaciones técnicas, requerimientos de calidad, así como la 
descripción de los entregables que conforman los paquetes de trabajo. 
La estructura de desagregación se presenta en la Ilustración 36. 
Diccionario de la EDT del proyecto 
El diccionario de la EDT, está desglosado a partir de los entregables y las cuentas 
de control, la información inscrita corresponde a los requerimientos técnicos, normas 
legales, estándares de calidad y aceptación, sumado a una breve indicación de cada 
una de las actividades necesarias para concretar los paquetes de trabajo, así como 
la descripción de la documentación de entrada y salida, recursos, duración, costo, y 
por último el tipo de contratación para ejecutar las actividades. Ver Tabla 27 
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Mantenimiento de la línea base 
La validación del alcance se realizará durante los primeros quince días de cada mes 
durante el ciclo de vida del proyecto, mediante inspecciones de medición de 
desempeño basado en criterios de aceptación del balance parcial de lo planteado 
versus lo ejecutado. Al finalizar cada inspección o validación parcial se deben 
entregar los documentos firmados por el IDU, aceptando su estado actual y dando 
cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos para continuar con el proceso. 
Toda ejecución diferente a la planeada deberá seguir el procedimiento de control de 
cambios, cuya validación debe ser aprobada por: 
• La dirección de proyecto 
• Departamento de calidad  
• Coordinadores de construcción 
Cambios en el alcance 
En procura de evitar corrupción en el alcance del proyecto, se establece el 
procedimiento para llevar a cabo los cambios necesarios cada vez que se actualice 
el alcance, así mismo la solicitud debe realizarse a través del formato, donde se 
determinan las características de la necesidad del cambio, posterior a ello la 
dirección de proyectos del IDU, estipulará la viabilidad del cambio analizando los 
impactos sobre las líneas bases del alcance, tiempo y costo, posterior a ello se 
definirá la aceptación o no de la solicitud y por último se hará el registro de la 
trazabilidad de los cambios necesarios durante el ciclo de vida del proyecto. Ver 
Tabla 29 
Aceptación de entregables 
Con el fin de que sean aceptados los entregables desarrollados durante el proyecto, 
es necesario realizar las inspecciones requeridas, así como se establece en el plan 
de gestión del proyecto, para tal efecto es necesario realizar controles periódicos en 
las etapas de diseño, construcción y aceptación del entregable del producto final, 
con lo anterior se establecen las siguientes pautas: 
• Etapa de diseño: Los diseños serán inspeccionados y auditados a partir de los 
requerimientos mínimos exigidos por la normatividad expedida por el IDU, en la 
etapa de diseños se realizará un comité semanal para evaluar, avance, temas de 
mejora, novedades y cualquier tema inherente a los estudios y diseños, para cada 
comité se establece un acta que define lo pactado en cada reunión. Por último los 
diseños tendrán 3 (tres) versiones, será 1 (una) parcial, 2 (dos) control de cambios 
inicial y 3 (tres) aprobada para construcción, en cada una se deberá contar con la 
aceptación de la dirección de proyectos del IDU, y debe estar suscrita y firmada por 
los gerentes funcionales, así como los contratistas encargados de los diseños. 
• Etapa de construcción: Se realizarán comités cada quince días, para revisar el 
proceso y el cumplimiento de los requerimientos exigidos en la planificación del 
proyecto. Durante cada comité se expondrán las novedades y cambios solicitados, 
quedando plasmado mediante actas los compromisos y evaluación de desempeño, 
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para validar el alcance y controlar el avance del proyecto. 
• Entregables: Cada uno de los entregables estará sujeto a la revisión y aceptación 
con el siguiente procedimiento:  
1. Contar con las actas de corte avaladas por los coordinadores de obra. 
2. Firmar acta de aprobación y paz y salvo 
3. Verificación y aceptación del entregable finalizado. Ver Tabla 28 
Alcance y requisitos de integración 
La integración está asociada con los hitos sumary, cuentas de control y entregables 
desglosados en la EDT, donde se establecen los requerimientos, como controlarlos 
para lograr el éxito del proyecto con la calidad exigida para la satisfacción del 
cliente. 
En la reunión quincenal de seguimiento se verificarán las variables de alcance, 
tiempo y costo con el fin de verificar si se están cumpliendo los requisitos de 
validación. 
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DICCIONARIO DE LA EDT 
Tabla 27: Diccionario de la EDT 
Título del Proyecto 
Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto 
de Desarrollo Urbano, generando una estructura 
urbana, armoniosa y digna 
Fecha de realización: 31 de Julio de 2016 
Información general 
segundo nivel 
1.1 Viabilidad Información general tercer nivel 1.1.1 Análisis administrativo 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.1.1.1 Estudios de antecedentes 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.1.1.1.1  
Identificación y análisis 
de la problemática en 
la entidad 
Establecer la carga administrativa e interadministrativas 
generado por los predios remanentes 
Miércoles 08/02/17 
1.1.1.1.2  
Investigación de 
proyectos precedentes 
Investigar proyectos que generen aprovechamiento de 
espacios públicos, determinar alternativas, alcance, costos y 
análisis de las características de las alternativas de solución 
planteada, por último se debe investigar los programas de 
recuperación de espacio público asociado a la sostenibilidad 
del mismo 
Miércoles 08/02/17 
Entradas  
Juicio de expertos, base de datos de predios remanentes a cargo del IDU, árbol de problemas y objetivos, proyectos 
similares y programas de recuperación de espacio publico 
Salidas 
Informe de determinación de la problemática que genera los predios remanente con anomia a cargo del IDU, en la 
ciudad de Bogotá en el año 2016 
Costo  $ 657.600  Duración 15 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada en campo, con el fin de determinar las causas que actualmente 
están generando gasto administrativos adicionales 
Criterios de 
aceptación 
La información será aceptada, una vez se haya realizada un informe de evaluación de la problemática que se presenta 
por la carga administrativa e interadministrativa del IDU 
Información técnica La información debe ser revisada y avalada en campo, para corroborar, ubicación, área, uso de suelo y características 
sociales y de seguridad generales de cada predio 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.1.1.2 Estudios de la gestión administrativa 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.1.1.2.1  
Identificación y análisis 
normativo 
Establecer los requerimientos normativos, de uso de suelo,  Viernes 03/02/17 
1.1.1.2.2 
Análisis de la función 
administrativa en la 
adquisición predial 
Procedimientos de cesión de predios y convenios 
interadministrativos 
Jueves 02/02/17 
Entradas  
Juicio de expertos, base de datos de predios remanentes a cargo del IDU, normatividad sobre uso del suelo, leyes, 
resoluciones y decretos aplicados a la gestión predial 
Salidas Informe análisis predial  
Costo  $ 124.000  Duración 2 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada por el departamento jurídico 
Criterios de 
aceptación 
La información será aceptada, una vez se haya realizada un informe con el análisis para desarrollar el estudio predial  
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Información técnica Certificados de tradición y libertad y análisis técnico usos de suelo 
Información general 
segundo nivel 
1.1 Viabilidad Información general tercer nivel 1.1.1 Análisis predial 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.1.2.1 Estudios de antecedentes 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.1.2.1.1  
Acopio de información 
predial 
Recopilar información del predio seleccionado, definir uso de 
suelo, antecedentes y características del sector 
Jueves 02/02/17 
1.1.2.1.2  
Revisión jurídica de los 
predios objeto  
Definir alternativas y requerimientos legales para definir uso 
del suelo, de acuerdo a las alternativas planteadas en la fase 
de inicio 
Jueves 02/02/17 
Entradas  
Juicio de expertos, base de datos de predios remanentes a cargo del IDU, normatividad para uso del suelo, leyes, 
resoluciones y decretos aplicados a la gestión predial 
Salidas Informe direccionamiento para definir requerimientos legales para uso de predios remanentes 
Costo  $ 511.900  Duración 4 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento jurídico. 
Criterios de 
aceptación 
La información será aceptada una vez se haya realizado un informe con el análisis para desarrollar el estudio predial  
Información técnica Certificados de tradición y libertad y análisis técnico usos de suelo 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.1.2.2 Estudios prediales 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.1.2.2.1 
Identificación y análisis 
normativo  
Definir la normatividad y posteriormente realizar un análisis 
normativo para ser aplicado a la alternativa planteada 
Jueves 02/02/17 
1.1.2.2.2 
Depuración de bases 
de datos prediales del 
IDU  
Seleccionar base de datos, para seleccionar predio Jueves 02/02/17 
Entradas  
Juicio de expertos, base de datos para predios remanentes a cargo del IDU, normatividad para uso del suelo, leyes, 
resoluciones y decretos aplicados a la gestión predial 
Salidas Estudio de título predial del predio seleccionado 
Costo  $ 618.000 Duración 4 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento jurídico. 
Criterios de 
aceptación 
La información será aceptada una vez se haya realizado un informe con el estudio predial correspondiente al predio 
seleccionado 
Información técnica Certificados de tradición y libertad, análisis técnico usos de suelo, escrituras y contratos asociados al predio 
Información general 
segundo nivel 
1.1 viabilidad Información general tercer nivel 1.1.1 Análisis social 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
Nivel de detalle): 
1.1.3.1 Estudios de antecedentes 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.1.3.1.1 
Análisis de 
problemáticas sociales 
en los predios a 
intervenir  
Investigación de censos y posterior evaluación para definir 
causas 
Viernes 03/02/17 
1.1.3.1.2 Análisis de Definir características urbanas, donde se ubica el predio de Lunes 06/02/17 
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problemáticas sociales 
existentes por UPZ  
estudio (Identificación de UPZ) 
Entradas  
Juicio de expertos, base de datos de predios remanentes a cargo del IDU, normatividad para uso del suelo, leyes, 
resoluciones y decretos aplicados a la gestión predial 
Salidas Informe características urbanas del predio en estudio 
Costo  $ 1.255.600  Duración 3 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada por el departamento jurídico 
Criterios de 
aceptación 
La información será aceptada una vez se haya realizado un informe con el análisis para desarrollar el estudio predial 
del predio seleccionado 
Información técnica Usos de suelo, cartografía de Bogotá, y normatividad predial  
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.1.3.2 Estudios Sociales 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.1.3.2.1 
Análisis de las 
problemáticas sociales 
Se debe establecer, problemas de espacio público, seguridad, 
espacio público y calidad de la estructura del entorno urbano 
del sector 
Miércoles 15/02/17 
1.1.3.2.2 
 Depuración de bases 
de datos IPES e 
Integración Social 
Depuración de bases de datos IPES e Integración Social Miércoles 15/02/17 
Entradas  
Lista de base de datos, informes de seguridad de la ciudad de Bogotá (2010-2016), datos estadísticos del DANE y 
estudios de la Cámara de Comercio sobre temas de espacio público y seguridad en la ciudad  
Salidas Informe de análisis de situaciones micro y macro del entorno donde se ubica el predio de estudio 
Costo  $ 1.781.800  Duración 15 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento técnico 
Criterios de 
aceptación 
Posterior análisis y aval del departamento técnico 
Información técnica Bases de datos IDU, IPES y DANE 
Información general 
segundo nivel 
1.2 Diseños Información general tercer nivel 1.2.1 Diseños para el predio 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.2.1.2 Diseño esenciales 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.2.1.1.1 Diseño arquitectónico Establecer memorias técnicas y diseño arquitectónico Miércoles 01/03/17 
1.2.1.1.2 Diseño estructural Establecer memorias técnicas y diseño estructural Viernes 03/03/17 
Entradas  
Levantamiento topográfico, estudios de suelo, actas de vecindad, registro fotográfico, especificaciones técnicas para 
diseños arquitectónicos y estructurales 
Salidas Diseños arquitectónico y estructural con sus respectivas memorias de cálculo 
Costo  $ 1.106.600  Duración 9 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada por el departamento técnico y la interventoría 
Criterios de 
aceptación 
La información será aceptada, una vez haya sido avalada por el departamento técnico 
Información técnica Manuales de regulación del IDU 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 1.2.1.2 Diseños de sistemas adicionales 
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nivel de detalle): 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.2.1.2.1 
Diseño del sistema 
sanitarios 
Establecer memorias técnicas y diseño sanitario Jueves 09/03/17 
1.2.1.2.2  
Diseño sistema 
eléctrico 
Establecer memorias técnicas y diseño sistema eléctrico Miércoles 08/03/17 
Entradas  
Levantamiento topográfico, registro fotográfico, especificaciones técnicas para diseños de los sistemas eléctricos y 
sanitarios, planos de sistemas de redes eléctricas (CODENSA) y sistemas de alcantarillado y acueducto (Empresa de 
Acueducto de Bogotá) 
Salidas Diseños sistemas eléctrico y sanitario con sus respectivas memorias de calculo 
Costo  $ 1.808.400  Duración 7 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada por el departamento técnico 
Criterios de 
aceptación 
Posterior análisis y aval del departamento técnico 
Información técnica Cartografía de redes domiciliarias servicios públicos 
Información general 
segundo nivel 
1.2 Diseños Información general tercer nivel 1.2.2 Diseños Externos 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.2.2.1 Diseños arquitectónicos externos 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.2.2.1.1 
Diseño del sistema de 
espacios 
Establecer memorias técnicas y diseño de espacio público a 
través de un estudio de transito 
Jueves 09/03/17 
1.2.2.1.2 Diseño del sistema vial 
Establecer memorias técnicas y diseño de espacio público a 
través de un estudio de transito 
Jueves 09/03/17 
Entradas  
Levantamiento topográfico, registro fotográfico, especificaciones técnicas para diseños de espacio público y toma de 
datos (Aforos y mediciones de flujo peatonal)  
Salidas Diseños espacio público y sistema vial con sus respectivas memorias de cálculo 
Costo  $ 1.043.900  Duración 6 días 
Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento técnico y la interventoría 
Criterios de 
aceptación 
La información será aceptada, una vez se haya sido avalada por el departamento técnico 
Información técnica Manuales de regulación del IDU, Secretaria de Movilidad y del Ministerio de Transporte 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.2.2.2 Diseños de sistemas adicionales externos 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.2.2.2.1 
Diseño del sistema 
pluvial 
Establecer memorias técnicas y diseño del sistema pluvial Lunes 13/03/17 
1.2.2.2.2 
Diseño sistema 
recreación y ambiente 
Establecer memorias técnicas y diseño zonas públicas y 
medio ambiente 
Lunes 13/03/17 
Entradas  Diseños arquitectónico, vial y de espacio público 
Salidas Diseño eco urbanístico 
Costo  $ 1.029.600  Duración 10 días 
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Criterios de calidad La información recopilada debe ser revisada y avalada por el departamento técnico 
Criterios de 
aceptación 
Posterior análisis y aval del departamento técnico 
Información Técnica Manuales de espacio público, especificaciones de elementos del eco urbanismo y normatividad accesibilidad 
discapacitados 
Información general 
segundo nivel 
1.3 Adquisiciones Información general tercer nivel 
1.3.1 Servicio de 
construcción y adecuación 
de espacios 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.3.1.1 Preliminar e inicial 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.3.1.1.1 
Preliminares 
(Descapote, replanteo 
y redes provisionales) 
Se debe realizar la selección del contratista quien debe 
socializar el trabajo, implementar PMT, realizar cerramientos y 
localización del proyecto, como parte de los términos de 
referencias para realizar el contrato  
Miércoles 15/03/17 
1.3.1.1.2 
Cimentación y 
concreto 
Se debe seleccionar el contratista que cumpla con los 
requisitos suscritos en el plan de gestión de las adquisiciones 
Martes 28/03/17 
1.3.1.1.3 Mampostería 
Se debe seleccionar el contratista que cumpla con los 
requisitos, suscritos en el plan de gestión de las adquisiciones 
Martes 21/03/17 
Entradas  
Plan de gestión de las adquisiciones, factores ambientales, restricciones, activos organizacionales del IDU y criterios 
de selección de proveedores 
Salidas Contratos, asignación de responsabilidad y actualizaciones de documentos referidos a tiempo alcance y costo si aplica 
Costo  $ 58.300.000  Duración 18 días 
Criterios de calidad La calidad estará ajustado a las políticas suscritas en el plan de gestión de adquisiciones 
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento Técnico y la interventoría 
Información técnica Criterios de selección, pliego de condiciones y requerimientos técnicos 
Contrato  Sub-contratado  
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.3.1.2 Intermedio 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.3.1.2.1 Instalación hidráulica 
Se debe contratar la instalación hidráulica, en paralelo a la 
construcción de la mampostería, de acuerdo al cronograma 
Lunes 13/03/17 
1.3.1.2.2 Instalación eléctrica 
Se debe contratar la instalación eléctrica, en paralelo a la 
construcción de la mampostería, de acuerdo al cronograma 
Lunes 13/03/17 
1.3.1.2.3 
Instalación de gas 
domiciliario 
Se debe contratar la instalación gas natural, en paralelo a la 
construcción de la mampostería de acuerdo al cronograma 
Lunes 13/03/17 
Entradas  
Plan de gestión de las adquisiciones, factores ambientales, restricciones, activos organizacionales del IDU, y criterios 
de selección de proveedores 
Salidas 
Contratos, asignación de responsabilidad y actualizaciones de documentos referidos a tiempo, alcance y costo si 
aplica 
Costo  $ 29.700.000  Duración 9 días 
Criterios de calidad La calidad estará ajustado a las políticas suscritas en el plan de gestión de adquisiciones 
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento técnico y la interventoría 
Información técnica Criterios de selección, pliego de condiciones y requerimientos técnicos 
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Contrato  Subcontratado  
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.3.1.2 Final 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.3.1.3.1 Pisos y cubiertas 
Se debe realizar la instalación hidráulica, paralelo a la 
mampostería, de acuerdo al cronograma, diseños y memoria 
de calculo 
mar 11/04/17 
1.3.1.3.2 
Carpintería de madera 
y metálica 
Se debe realizar la instalación eléctrica, paralelo a la 
mampostería, de acuerdo al cronograma, diseños y memoria 
de calculo 
mar 11/04/17 
1.3.1.3.3 
Pintura, cerrajería y 
aseo  
Se debe realizar la instalación de gas domiciliario, paralelo a 
la mampostería, de acuerdo al cronograma, diseños y 
memoria de cálculo 
mar 11/04/17 
Entradas  
Diseños integrales aprobados para construcción, con planos y memorias de cálculo, firma de contrato, documentos de 
seguridad industrial y permisos necesarios para la intervención 
Salidas 
Bitácoras de control, actas de corte, acta balance general y acta de liquidación, informe final de las actividades 
ejecutadas 
Costo  $ 99.000.000  Duración 14 días 
Criterios de calidad La calidad estará ajustado a las políticas suscritas en el plan de gestión de adquisiciones 
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento Técnico y la interventoría 
Información Técnica Criterios de selección, pliego de condiciones y requerimientos técnicos 
Contrato  Subcontratado  
Información general 
segundo nivel 
1.3 Adquisiciones Información general tercer nivel 1.3.2 Recurso humano 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.3.2.1 Contratación de personal profesional 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.3.2.1.1 
Recibo y verificación 
de hojas de vida 
Se debe realizar la convocatoria para la recepción y 
verificación de hojas vida 
Miércoles 11/01/17 
1.3.2.1.2 
Citación a exámenes, 
entrevistas y selección 
de preseleccionados 
De acuerdo al filtro aplicado para definir el personal calificado, 
se cita al grupo seleccionado para entrevistar y posterior 
exámenes médicos 
Martes 24/01/17 
1.3.2.1.3 
Revisión, selección y 
contratación final 
Se selecciona de acuerdo a las capacidades y resultados de 
las pruebas practicadas al personal seleccionado 
Miércoles 01/02/17 
Entradas  
Plan de gestión de las adquisiciones y recursos humanos, factores ambientales, activos organizacionales del IDU, y 
criterios de selección de personal 
Salidas Contratos, asignación de responsabilidad y actualizaciones de documentos referidos a tiempo, alcance y costo 
Costo  $ 2.532.800  Duración 30 días 
Criterios de calidad La selección del personal debe estar ajustado a las políticas inscritas en el plan de gestión de adquisiciones 
Criterios de 
aceptación 
Avalada por la dirección de proyectos y recursos Humanos 
Información técnica Matriz RACI y matriz y cubicación de personal  
Contrato  Sub-contratado  
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.3.2.2 Contratación de personal técnico y auxiliar 
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No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.3.2.2.1 
Recibo y verificación 
de hojas de vida 
Se debe realizar la convocatoria para la recepción y 
verificación de hojas vida 
Viernes 20/01/17 
1.3.2.2.2 
Citación a exámenes, 
entrevistas y selección 
de preseleccionados 
De acuerdo al filtro aplicado para definir el personal calificado 
se cita al grupo seleccionado para entrevistar y solicitar 
exámenes médicos 
Martes 31/01/17 
1.3.2.2.3 
Revisión, selección y 
contratación final 
Se selecciona de acuerdo a las capacidades y resultados de 
las pruebas practicadas al personal seleccionado 
Miércoles 08/02/17 
Entradas  
Plan de gestión de las adquisiciones y recursos humanos, factores ambientales, activos organizacionales del IDU, y 
criterios de selección de personal 
Salidas Contratos, asignación de responsabilidad y actualizaciones de documentos referidos a tiempo alcance y costo 
Costo  $ 2.852.800  Duración 9 días 
Criterios de calidad La selección del personal debe estar ajustado a las políticas inscritas en el plan de gestión de adquisiciones 
Criterios de 
aceptación 
Avalada por la dirección de proyectos y recursos humanos 
Información Técnica Matriz RACI y matriz y cubicación de personal  
Contrato  Subcontratado  
Información general 
segundo nivel 
1.4 Implementación Información general tercer nivel 1.4.1 Administrativa 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.4.1.1 Selección de involucrados 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.4.1.1.1 Selección del predio 
Posterior al filtro de los predios que cumplen con los 
requerimientos mínimos se realiza la selección del predio que 
mejor calificado se encuentre para la implementación de la 
alternativa planteada 
Viernes 24/02/17 
1.4.1.1.2 
Selección de unidades 
sociales 
Realizar la lista de los posibles beneficiarios de acuerdo al 
estudio del entorno, con el fin de reubicar a los vendedores 
informales del sector 
Viernes 24/02/17 
Entradas  
Base de datos predios y vendedores informales, criterios de selección, análisis macro y micro del entorno del primer 
grupo de predios seleccionados, estudio de título e informe jurídico y legal 
Salidas Contratos administrativos e interadministrativos 
Costo  $ 790.400  Duración 9 días 
Criterios de calidad Debe estar ajustado a la normatividad legal y jurídica de Colombia, así como a los términos y reglamentos suscritos 
por las entidades de control cartográfica y predial del país 
Criterios de 
aceptación 
Cuando sea firmado por el director del IDU 
Información técnica Criterios de selección, requerimientos legales y jurídicos 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.4.1.2 Normativa 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.4.1.2.1 Obras civiles y otros 
Posterior al informe jurídico y estudios de títulos, se establece 
los convenios para realizar cesión de predios, uso de suelo y 
aprobación para la implementación del proyecto 
Miércoles 08/03/17 
1.4.1.2.2  Elaboración de Para lograr el aprovechamiento del espacio público con Miércoles 08/03/17 
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contratos 
interadministrativos 
énfasis en el ámbito social, es importante realizar los 
contratos interadministrativos con el IPES y el DADEP, para 
definir el grupo de personas beneficiadas a través de los 
programas de reubicación de vendedores informales 
Entradas  
Base de datos predios y vendedores informales, criterios de selección, análisis macro y micro del entorno del primer 
grupo de predios seleccionado, estudio de títulos informe jurídico y legal 
Salidas Contratos administrativos e interadministrativos 
Costo  $ 3.678.000  Duración 23 días 
Criterios de calidad Debe estar ajustado a la normatividad legal y jurídica de Colombia, así como a los términos y reglamentos suscritos 
por las entidades de control cartográfica y predial del país 
Criterios de 
aceptación 
Cuando sea firmado por el director del IDU 
Información Técnica Criterios de selección, requerimientos legales y jurídicos 
Información general 
segundo nivel 
1.4 Implementación Información general tercer nivel 1.4.2 Física 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.4.2.1 Construcción 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.4.2.1.1 Obras civiles y otros 
Posterior al filtro de los predios que cumplen con los 
requerimientos mínimos se realiza la selección del predio que 
mejor calificado se encuentre para la implementación de la 
alternativa planteada 
Jueves 27/07/17 
  
 Preliminares 
(Descapote, replanteo 
y redes provisionales) 
Se debe realizar socialización del trabajo, implementación de 
PMT, cerramientos y localización del proyecto, para dar inicio 
a la construcción del proyecto 
  
 Cimentación y 
concreto 
Se debe realizar el inicio de la cimentación de las estructuras 
diseñadas bajo los protocolos de seguridad y procesos 
constructivos recomendados en las memorias de cálculo 
  Mampostería 
Realizar construcción de muros, rampas, materas y demás 
elementos incluidos en los planos arquitectónicos y 
estructurales 
1.4.2.1.2  Redes 
Realizar la lista de los posibles beneficiarios de acuerdo al 
estudio del entorno, con el fin de reubicar a los vendedores 
informales del sector 
Miércoles 17/05/17 
  Instalación hidráulica 
Se debe realizar la instalación hidráulica, paralelo a la 
mampostería de acuerdo al cronograma, diseños y memoria 
de cálculo 
  Instalación eléctrica 
Se debe realizar la instalación eléctrica, paralelo a la 
mampostería de acuerdo al cronograma, diseños y memoria 
de cálculo 
  
Instalación de gas 
domiciliario 
Se debe realizar la instalación de gas domiciliario, paralelo a 
la mampostería, de acuerdo al cronograma, diseños y 
memoria de cálculo 
   Pisos y cubiertas 
Se debe realizar la instalación hidráulica, paralelo a la 
mampostería de acuerdo al cronograma, diseños y memoria 
de cálculo 
  
Carpintería de madera 
y metálica 
Se debe realizar la instalación eléctrica, paralelo a la 
mampostería de acuerdo al cronograma, diseños y memoria 
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de cálculo 
  
Pintura, cerrajería y 
aseo  
Se debe realizar la instalación de gas domiciliario, paralelo a 
la mampostería de acuerdo al cronograma, diseños y 
memoria de cálculo 
Entradas  
Levantamiento topográfico, diseños integrales aprobados para construcción con planos, memorias de cálculo, firma de 
contrato, documentos de seguridad industrial y permisos necesarios para la intervención 
Salidas  Bitácoras de control, actas de corte, balance general, acta de liquidación e informe final de las actividades ejecutadas 
Costo  $ 790.400  Duración 90 días 
Criterios de calidad La calidad estará ajustada a los requerimientos inscritos en la cartilla de espacio público del IDU, así como la 
normatividad tipo INVIAS, y manual de señalización del Ministerio de transporte 
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento Técnico y la interventoría, bajo el formato de 
aceptación de entregables 
Información Técnica Manuales de regulación del IDU, el Ministerio de Transporte, especificaciones técnicas INVIAS, términos de referencia 
de la empresa de Gas Natural, E.A.A.B y CODENSA, relacionado a conexiones y ampliaciones de cada red 
domiciliaria 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.4.2.2 Gestión de unidades sociales 
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.4.2.2.1 
Traslado de unidades 
sociales 
Posterior a la lista de beneficiados el IPES, debe definir 
cuáles son el grupo de vendedores informales van a ser 
reubicados en el proyecto 
Miércoles 19/04/17 
1.4.2.2.2  
Ubicación de unidades 
sociales 
Se hace entrega oficial de las unidades funcionales a través 
de un contrato administrativo 
mar 18/04/17 
Entradas  
Base de datos vendedores informales, criterios de selección, análisis macro y micro del entorno de la ubicación donde 
se implementara el proyecto, informe jurídico y legal 
Salidas Contratos administrativos e interadministrativos 
Costo  $ 360.000  Duración 8 días 
Criterios de calidad Debe estar ajustado a la normatividad legal y jurídica de Colombia, así como a los términos y reglamentos suscritos 
por las entidades de control cartográfica y predial del país 
Criterios de 
aceptación 
Cuando sea firmado por el director del IDU 
Información Técnica Criterios de selección, requerimientos legales y jurídicos 
Nombre del paquete de trabajo (cuarto 
nivel de detalle): 
1.4.2.2 Operación comercial  
No. Entregables Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.4.2.3.1  Publicidad 
Publicidad del marketing que está definida para impulsar el 
comercio 
Jueves 03/08/17 
1.4.2.3.2  Adecuación general 
Se sembrarán árboles, adecuaciones generales y demás 
obras que complementan la alternativa planteada 
Jueves 03/08/17 
Entradas  Informe jurídico y legal, contratos administrativos 
Salidas Contratos de convenios interadministrativos, manuales de uso, deberes y responsabilidades 
Costo  $ 468.000  Duración 6 días 
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Criterios de calidad Debe estar ajustado a la normatividad legal y jurídica de Colombia, así como a los términos y reglamentos suscritos 
por las entidades de control cartográfica y predial del país 
Criterios de 
aceptación 
Cuando sea firmado por el director del IDU 
Información Técnica Criterios de selección, requerimientos legales y jurídicos 
Información general 
segundo nivel 
1.5 Gerencia de 
Proyectos 
Información general tercer nivel 1.5.1 INICIO 
No. 
Entregables (cuarto 
nivel) 
Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.5.1.1 
Gestión de la 
integración 
Se debe desarrollar mesa de juicio de expertos con el fin de 
identificar las problemáticas y sus efectos mediante un árbol 
de problemas. La identificación de los interesados 
preliminares suscritos en una lista, con el fin de mirar el 
impacto positivo y negativo que puedan tener sobre las 
posibles soluciones 
Viernes 06/01/17 
1.5.1.2 
Gestión de los 
interesados 
Se debe desglosar los requisitos de alto nivel de la alternativa 
planteada, así como las restricciones posibles supuestos, 
riesgos y la lista de interesados más detallado 
Viernes 06/01/17 
Entradas  Enunciado del proyecto, factores ambientales, objetivos y el enunciado del alcance 
Salidas Acta de constitución del proyecto y matriz de registro de interesados 
Costo  $ 1.400.000  Duración 4 días 
Criterios de calidad Es indispensable que todos los datos suministrados para la investigación contengan una verificación en campo, así 
mismo se deben establecer todos los requerimientos mínimos exigidos para implementar con la calidad exigida la 
posible alternativa a implementar, por último debe establecer los posibles supuestos, un presupuesto aproximado y un 
informe de validación 
Criterios de 
aceptación 
Debe cumplir con los requisitos consignados en el acta de constitución 
Información Técnica Proyectos similares, normatividad que aplique, actividades relacionadas con la fase del proyecto, base de datos del 
IDU 
Información general 
segundo nivel 
1.5 Gerencia de 
Proyectos 
Información general tercer nivel 1.5.2 Planeación 
No. 
Entregables (cuarto 
nivel) 
Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.5.2.1 
Gestión de la 
integración 
Se debe conformar un documento donde se enmarque como 
el proyecto será ejecutado, monitoreado, controlado e 
integrado mediante los planes de gestión y líneas bases 
Jueves 13/07/17 
1.5.2.2 Gestión del alcance 
Se debe establecer el enunciado del alcance con sus 
requerimientos, sumado al desglose de la EDT y el diccionario 
de la EDT definir como documentar el ciclo de vida del 
proyecto a través de formatos de control, variables e índices 
de desempeño 
Jueves 13/07/17 
1.5.2.3 Gestión del RRHH 
Se debe desarrollar la matriz RACI, sumado a una nivelación 
de recursos y la cubicación del personal necesitado para el 
desarrollo del proyecto  
Jueves 13/07/17 
1.5.2.4 Gestión del Costo 
Mediante la estimación de recursos y tiempo se establece el 
presupuesto para lograr el proyecto, así mismo se debe 
establecer cuáles son los parámetros de control, los índices 
Jueves 13/07/17 
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de medición y estimaciones para cada uno de los paquetes de 
trabajo. 
1.5.2.5 Gestión de la Calidad 
Mediante la identificación de las necesidades se deben 
establecer los requerimientos de calidad necesarios para 
satisfacer al cliente, así mismo se deben establecer 
parámetros del control de la calidad, procedimientos de 
cambios, registro y verificación, aceptación de entregables y 
métricas de calidad 
Jueves 13/07/17 
1.5.2.6 Gestión del tiempo 
Estimar los tiempos, las precedencias, rutas críticas, 
nivelación de recursos, reservas de contingencia, procesos de 
control y seguimiento; desarrollar un informe con las plantillas 
de verificación y control 
Jueves 13/07/17 
1.5.2.7 
Gestión de las 
comunicaciones 
Establecer los canales de comunicación así como los 
procesos de control y monitoreo de las comunicaciones 
Jueves 13/07/17 
1.5.2.8 Gestión del riesgo 
Mediante la matriz del riesgo determinar la tipología del 
riesgo, la calificación, y posteriormente crear planes de 
contingencia para controlar los posibles riesgos que se 
puedan presentar; así mismo es importante establecer los 
procesos de control y la verificación de los posibles riesgos 
que puedan detonar 
Jueves 13/07/17 
1.5.2.9 
Gestión de las 
adquisiciones 
Determinar las adquisiciones necesarias para el proyecto, los 
requisitos mínimo de calidad, pliego de condiciones, términos 
de referencia, tipos de contrato , todo reflejado en la matriz de 
adquisiciones, sumado a los procesos de control y 
seguimiento 
Jueves 13/07/17 
1.5.2.10 Gestión de interesados 
Mediante la lista de interesados se debe desarrollar una 
matriz que contenga la influencia del interesado sobre el 
proyecto, impacto, alternativas de control, estrategias de 
control, planes de contingencia, procesos de control y 
seguimiento 
Jueves 13/07/17 
Entradas  
Project Charter, Project Scope Statement, lista de interesados, enunciado del trabajo del proyecto, proceso de la 
organización (IDU) y requerimientos 
Salidas Planes de gestión para planificar el proyecto 
Costo  $ 7.000.000  Duración 7 días 
Criterios de calidad Los planes deben estar ajustados de la siguiente manera: el plan del alcance y tiempo debe estar establecidos 
mediante una red canónica, también debe contener mínimo una ruta crítica dentro del plan del alcance la EDT, debe 
estar a quinto nivel. El plan de calidad debe contener las métricas y los procesos de control de la calidad, los planes de 
interesados y riesgos deben contener las estrategias de mitigación y control. El plan de adquisiciones debe estar 
ajustado al presupuesto y al procedimiento establecido en el plan.  
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada por la dirección del proyecto  
Información técnica Líneas bases, actualización de documentos y requerimientos 
Información general 
segundo nivel 
1.5 Gerencia de 
Proyectos 
Información general tercer nivel 1.5.3 Ejecución 
No. 
Entregables (cuarto 
nivel) 
Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.5.3.1 
Gestión de la 
integración 
Dentro de este proceso se debe realizar el análisis de los 
cambios solicitados, así como las actualizaciones de los 
Martes 01/08/17 
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planes de gestión del proyecto  
1.5.3.2 Gestión de la calidad 
Mediante las mediciones de las métricas de calidad los 
entregables deben estar ajustados a las especificaciones 
técnicas exigidas en los manuales del IDU e INVIAS. 
Martes 01/08/17 
1.5.3.3 Gestión de RRHH 
Se evaluará mediante el índice de desempeño los 
rendimientos y cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas 
Martes 01/08/17 
1.5.3.4 
Gestión de las 
comunicaciones 
Se deben gestionar los canales de comunicación necesarios 
para aplicar las estrategias de control y mitigación de los 
Stakeholders 
Martes 01/08/17 
1.5.3.5 
Gestión de las 
adquisiciones 
Se deben controlar los contratos suscritos con los contratistas 
y proveedores que hagan parte del proyecto, por tal motivo, 
se deben firmar actas de inicio, aceptación del alcance del 
contrato, inspección de campo, bitácoras, actas de corte, 
novedades, solicitudes de cambio y actas de liquidación  
Martes 01/08/17 
1.5.3.6 Gestión de interesados 
Garantizar la participación de los interesados y según la 
influencia que generan en el proyecto se debe enmarcar la 
prioridad según la normatividad y reglamentación necesaria 
para el desarrollo del proyecto 
Martes 01/08/17 
Entradas  
Planes de gestión del proyecto, registro de interesados, requerimientos legales, memorias de cálculos, planos para 
construcción y factores ambientales de la empresa 
Salidas Planes de gestión para planificar el proyecto 
Costo  $ 7.000.000  Duración 102 días 
Criterios de calidad La calidad estará ajustado a los requerimientos inscritos en la cartilla de espacio público del IDU, así como la 
normatividad tipo INVIAS, y manual de señalización del Ministerio de transporte, así mismo se debe controlar los 
cambios solicitados por el contratista, mediante los procedimientos del plan de gestión del alcance, así mismo se debe 
tener congruencia entre lo planeado y lo ejecutado. 
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento Técnico y la interventoría, bajo el formato de 
aceptación de entregables 
Información técnica Líneas bases, actualización de documentos y requerimientos 
Información general 
segundo nivel 
1.5 Gerencia de 
proyectos 
Información general tercer nivel 1.5.4 Control y seguimiento  
No. 
Entregables (cuarto 
nivel) 
Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.5.4.1 
Gestión de la 
integración 
Supervisar y controlar los trabajos del proyecto, así como 
realizar el control integrado de cambios y la actualización de 
documentos del proyecto 
Jueves 03/08/17 
1.5.4.2 Gestión del alcance 
Validar el alcance, controlar el alcance y verificar los 
entregables de acuerdo a los requisitos establecidos 
inicialmente 
Jueves 03/08/17 
1.5.4.3 Gestión del tiempo 
Controlar el cronograma y realizar el balance con el valor 
ganado 
Jueves 03/08/17 
1.5.4.4 Gestión del costo 
Controlar los costos y realizar el balance a través del valor 
ganado 
Jueves 03/08/17 
1.5.4.5 Gestión de calidad 
Controlar la calidad bajo métricas, auditorias de los requisitos, 
control de mediciones y registro de los resultados obtenidos 
Jueves 03/08/17 
1.5.4.6 
Gestión de 
comunicaciones 
Controlar las comunicaciones, registrar y aplicar los planes de 
contingencia 
Jueves 03/08/17 
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1.5.4.7 Gestión de riesgos 
Controlar, monitorear y aplicar estrategias preventivas, 
correctivas y de mejoramiento para mitigar o evitar los 
riesgos; así mismo se debe llevar el registro para tener la 
trazabilidad de las lecciones aprendidas 
Jueves 03/08/17 
1.5.4.8 
Gestión de 
adquisiciones 
Controlar las adquisiciones de acuerdo al plan de gestión de 
las adquisiciones 
Jueves 03/08/17 
1.5.4.9 Gestión de interesados 
Controlar la lista de interesados de acuerdo a la influencia y 
aplicar los planes estratégicos de acuerdo a las exigencias y 
peticiones de los interesados 
Jueves 03/08/17 
Entradas  
Los planes de gestión, procesos de la entidad, métricas de calidad, planillas y formatos de verificación, solicitudes de 
cambio y actualizaciones del proyecto 
Salidas 
Índices e indicadores de medición de desempeño, verificación de procesos y entregables, e informes de balance y 
avance del proyecto,  
Costo  $ 11.199.999,92  Duración 130 días 
Criterios de calidad Las mediciones y auditorias deben estar ajustadas a los pliegos de condiciones y requerimientos en busca de 
garantizar la calidad del producto y la satisfacción del cliente; así mismo todos los procedimientos deben estar 
ajustados al plan de gestión de la calidad 
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada departamento Técnico y la interventoría 
Información técnica Manuales de regulación del IDU, el Ministerio de Transporte, especificaciones técnicas INVIAS, términos de referencia 
de la empresa de Gas Natural, E.A.A.B y CODENSA, relacionado a conexiones y ampliaciones de cada red 
domiciliaria, planes de gestión 
Información general 
segundo nivel 
1.5 Gerencia de 
Proyectos 
Información general tercer nivel 1.5.5 Cierre 
No. 
Entregables (cuarto 
Nivel) 
Descripción del trabajo Fecha de finalización 
1.5.5.1 
Gestión de la 
integración 
Tramitar y recopilar toda la información referente a la gestión 
del proyecto con el fin de obtener la aceptación del cliente 
final 
Jueves 03/08/17 
1.5.5.2 
Gestión de 
adquisiciones 
Se deben liquidar los contratos suscritos para el desarrollo del 
proyecto , así mismo es importante cerrar las quejas reclamos 
y peticiones, y por ultimo realizar el informe de las lecciones 
aprendidas 
Jueves 03/08/17 
Entradas  
Lista de verificación y aceptación de los entregables, plan de gestión del proyecto, contratos, trazabilidad financiera 
técnica y jurídica 
Salidas Informe de gestión, acta de liquidación y presentación e inicio de la operación del proyecto 
Costo  $ 1.400.000  Duración 12 días 
Criterios de calidad Las mediciones y auditorias deben estar ajustadas a los pliegos de condiciones y requerimientos en busca de 
garantizar la calidad del producto y la satisfacción del cliente; así mismo todos los procedimientos deben estar 
ajustados al plan de gestión de la calidad 
Criterios de 
aceptación 
La información recopilada debe ser revisada y avalada por el departamento técnico, la interventoría y la dirección de 
proyectos 
Información técnica planes de gestión del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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FORMATO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
Título del 
proyecto 
Aprovechamiento de áreas 
remanentes del Instituto de 
Desarrollo Urbano, generando una 
estructura urbana, armoniosa y digna 
Fecha de la 
solicitud: 
  
Descripción del cambio y su alcance  
 
Definiciones del Cambio 
Cambio en el tiempo  
Cambio en el costo  
Cambio en el alcance  
Cambio en los documentos del proyecto 
Cuadro de Control de Cambios 
Nombre Roles Responsabilidad Autoridad 
    
    
    
Proceso de control de cambios: 
Presentación de la solicitud de 
cambio  
 
Seguimiento a la solicitud de 
cambio 
 
Aceptación del cambio 
 
Recomendaciones a la solicitud de 
cambio 
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FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 
 
Tabla 28: Verificación de entregables 
Fuente: Elaboración propia
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 
Nombre del 
proyecto 
Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano, generando una estructura urbana, 
armoniosa y digna 
Ítem Entregables Fecha de 
verificación 
Tiempo 
de 
ejecución 
Costo Cumplimiento 
de calidad 
Cumplimiento 
del alcance 
Observaciones Firma 
contratista 
Firma 
interventoría 
Firma 
coordinador 
de obra 
Aceptación 
IDU 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 166 
 
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
Tabla 29: Plantilla control del Alcance 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTILLA CONTROL DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Control del alcance Proceso, demora, completa, revisión y autorizado  
Actividades de 
implementación  
Fecha de inicio Estado  Justificación  Fecha de conclusión  
EJECUCIÓN 
          
          
          
          
CAMBIO 
Cambio # 1         
Impacto en costo del 
cambio   
Observaciones   
Recomendaciones   
Firma responsable 
control de cambios   
Firma director de 
proyecto   
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Anexo B. Plan de gestión del cronograma 
 
Metodología del cronograma  
La metodología empleada para llevar a cabo el cronograma es el camino de la ruta 
crítica, precedencias y estimaciones bajo la distribución Beta Pert. 
Herramientas del cronograma  
La herramienta de programación principal será el programa Microsoft Project y a 
partir de esta se realizará la programación Gantt y diagrama de red. 
Nivel de precisión  Unidades de medida  Umbrales de varianza  
Tiempo máximo 1 décima.  Días y horas  +-10%  
Informes y formatos del cronograma  
Cronograma, red, reporte de nivelación de recursos y reporte de usos de los 
recursos 
Generalidades  
Las actividades se definen a partir del último nivel de desagregación de la EDT, las 
variables de recursos, secuenciamiento y precedencias en las actividades fueron 
estimadas por medio de las herramientas concernientes (juicio de expertos, 
técnicas analíticas y reuniones). 
Gestión de proceso 
Identificación 
de las 
actividades 
La identificación de las actividades se realizó a través de la 
estructura de desagregación del trabajo, con la ayuda de 
expertos y la lluvia de ideas del equipo de proyecto. 
Secuencia de 
las actividades 
La secuencia de actividades se realizó mediante el método de 
diagramación por precedencia, mediante relaciones de Final a 
Inicio (FS), Final a Final (FF), Inicio a Inicio (SS) e Inicio a Final 
(SF). 
La estimación 
de los 
recursos 
La estimación de los recursos se realizó mediante la 
herramienta de estimación ascendente sumando las 
estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT. 
Posteriormente se sumaron estas estimaciones y se generó la 
cantidad total para cada uno de los recursos de las actividades.  
La estimación 
de esfuerzo y 
la duración 
Las estimaciones de esfuerzo y duración se realizaron de manera 
analógica mediante la utilización de datos históricos de 
actividades similares y paramétrica a través de relaciones 
estadísticas entre datos históricos y otras variables. 
Actualización, 
seguimiento y 
control 
El tiempo en el proyecto será controlado mediante el método del 
valor ganado, realizando una medición quincenal de las variables 
EV, PV, AC, obteniendo los indicadores de variación del 
cronograma (SV), y los Índices de Desempeño de Cronograma 
(SPI). 
 
Con los resultados se deben actualizar los siguientes documentos 
del proyecto: 
 
a) Línea base del tiempo. 
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b) Plan para la gestión del tiempo. 
c) Plan para la dirección del proyecto. 
 
Se tolerará una variación de entre + o – el 10% tanto en el 
cronograma como en el presupuesto, por lo que si durante las 
reuniones se evidencia una variación de + o – el 7% se 
encenderán las alarmas para tomar las acciones correctivas o 
preventivas tendientes a no superar la variación permitida. 
 
Así mismo, los indicadores y variaciones de tiempo, serán 
interpretados de la siguiente manera: 
SV = > 0  SPI = > 1   
El proyecto a la fecha de corte se encuentra por adelantado, lo 
cual es bueno; sin embargo se deberá indagar a qué corresponde 
el adelanto, sobre todo si se trata de actividades no realizadas. 
SV = < 0  SPI = < 1   
El proyecto a la fecha de corte se encuentra por atrasado, lo cual 
es malo para el proyecto y será necesario tomar acciones 
inmediatas al respecto. 
SV = 0  SPI = 1   
El proyecto a la fecha de corte se encuentra a tiempo, lo cual es 
bueno para el proyecto. 
 
CRONOGRAMA 
Por medio de la herramienta MS PROJECT se elaboró el cronograma que se 
presenta a continuación (Ver Tabla 30): 
Tabla 30: Cronograma 
EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN COSTO 
1 
Aprovechamiento de áreas 
remanentes del Instituto de 
Desarrollo Urbano 
generando una estructura 
urbana, armoniosa y digna 
1.145 
horas 
02/01/17 03/08/17 $ 248.773.399,93  
1.1 VIABILIDAD 82 horas 01/02/17 15/02/17 $ 4.948.900,01  
1.1.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 28 horas 01/02/17 06/02/17 $ 781.600,00  
1.1.2 ANÁLISIS PREDIAL 25 horas 01/02/17 06/02/17 $ 1.129.900,01  
1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL 82 horas 01/02/17 15/02/17 $ 3.037.400,00  
1.2 FIN DE VIABILIDAD 0 horas 15/02/17 15/02/17 $ 0,00  
1.3 DISEÑOS 88 horas 24/02/17 13/03/17 $ 4.988.500,00  
1.3.1 DISEÑOS PARA EL PREDIO 77 horas 24/02/17 09/03/17 $ 2.915.000,00  
1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS 44 horas 03/03/17 13/03/17 $ 2.073.500,00  
1.4 FIN DE DISEÑOS 0 horas 09/03/17 09/03/17 $ 0,00  
1.5 ADQUISICIONES 554 horas 02/01/17 11/04/17 $ 192.385.600,00  
1.5.1 
SERVICIO DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
160 horas 13/03/17 11/04/17 $ 187.000.000,00  
1.5.2 RECURSO HUMANO 208 horas 02/01/17 08/02/17 $ 5.385.600,00  
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN COSTO 
1.6 FIN DE ADQUISICIONES 0 horas 11/04/17 11/04/17 $ 0,00  
1.7 IMPLEMENTACIÓN 895 horas 15/02/17 03/08/17 $ 18.450.400,00  
1.7.1 ADMINISTRATIVA 120 horas 15/02/17 08/03/17 $ 4.558.400,00  
1.7.2 FÍSICA 591 horas 11/04/17 03/08/17 $ 13.892.000,00  
1.8 FIN DE IMPLEMENTACIÓN 0 horas 03/08/17 03/08/17 $ 0,00  
1.9 GERENCIA DE PROYECTOS 1145 horas 02/01/17 03/08/17 $ 27.999.999,92  
1.9.1 INICIO 32 horas 02/01/17 06/01/17 $ 1.400.000,00  
1.9.2 PLANEACIÓN 1.000 horas 06/01/17 13/07/17 $ 7.000.000,00  
1.9.3 EJECUCIÓN 760 horas 08/03/17 01/08/17 $ 7.000.000,00  
1.9.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 1.145 horas 02/01/17 03/08/17 $ 11.199.999,92  
1.9.5 CIERRE 101 horas 14/07/17 03/08/17 $ 1.400.000,00  
1.9.6 FIN DE GERENCIA 0 horas 03/08/17 03/08/17 $ 0,00  
Fuente: Elaboración propia 
USO DE RECURSOS 
A continuación en la Tabla 31 se presenta un listado de los recursos necesarios 
para el proyecto, la duración estimada para el cumplimiento de las actividades y el 
costo por trabajo o uso según corresponda: 
Tabla 31: Uso de los recursos 
NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO TASA ESTÁNDAR TIPO 
INGENIERO TOP/CATASTRAL 643 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
TÉCNICO TOPOGRAFÍA 21 horas $ 7.000,00/hora Técnico 
INGENIERO CIVIL 71 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO 110 horas $ 13.000,00/hora Profesional 
ARQUITECTO 218 horas $ 11.000,00/hora Técnico 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ 157 horas $ 7.000,00/hora Técnico 
INGENIERO DE SISTEMAS 60 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
TÉCNICO EN SISTEMAS 46 horas $ 7.000,00/hora Técnico 
AUXILIAR 188 horas $ 6.000,00/hora Técnico 
MAESTRO DE OBRA 552 horas $ 9.000,00/hora Técnico 
OBRERO 99 horas $ 6.000,00/hora Técnico 
ING. ELÉCTRICO 22 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
PSICÓLOGO 208 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
ANTROPÓLOGO 
ESPECIALIZADO 
32 horas $ 13.000,00/hora Profesional 
ANTROPÓLOGO 52 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
TRABAJADOR SOCIAL 80 horas $ 10.000,00/hora Profesional 
ADMINISTRADOR 14 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
ABOGADO ESPECIALIZADO 348 horas $ 13.000,00/hora Profesional 
ABOGADO  70 horas $ 11.000,00/hora Profesional 
PUESTO DE TRABAJO 1.262 horas $ 2.700,00/hora   
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
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NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO TASA ESTÁNDAR TIPO 
INICIO-GERENTE 32 horas $ 1.400.000,00  Profesional 
PLANEACIÓN-GERENTE 1.000 horas $ 7.000.000,00  Profesional 
EJECUCIÓN-GERENTE 760 horas $ 7.000.000,00  Profesional 
CONTROL-GERENTE 1.145 horas $ 11.200.000,00  Profesional 
CIERRE-GERENTE 101 horas $ 1.400.000,00  Profesional 
Fuente: Elaboración propia 
En el numeral 3.2.3 Nivelación de recursos se puede evidenciar la asignación 
individual para cada uno de los relacionados anteriormente.  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
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DIAGRAMA DE RED 
El diagrama de red que se presenta a continuación se obtuvo a partir de la herramienta MS PROJECT; al lado derecho se presenta el listado de actividades con el numeral correspondiente asignado en el diagrama de red: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
No. Ítem ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN 
1 1 
APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO GENERANDO UNA ESTRUCTURA URBANA, ARMONIOSA Y DIGNA 
1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
2 1.1 VIABILIDAD 82 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
3 1.1.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 28 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
4 1.1.1.1 Estudios de antecedentes 28 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
5 1.1.1.1.1 Identificación y análisis de la problemática en la entidad 12 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
6 1.1.1.1.1.1 Id. de cargas administrativas 8 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
7 1.1.1.1.1.2 Id. de cargas interadministrativas 12 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
8 1.1.1.1.2 Investigación de proyectos precedentes 28 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
9 1.1.1.1.2.1 Estudio interno 8 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
10 1.1.1.1.2.2 estudio externo 20 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
11 1.1.1.2 Estudios de la gestión administrativa 16 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
12 1.1.1.2.1 Identificación y análisis normativo 16 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
13 1.1.1.2.1.1 Proyectos internos 4 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
14 1.1.1.2.1.2 Proyectos externos 3 horas mié 01/02/17 mié 01/02/17 
15 1.1.1.2.2 Análisis de la función administrativa en la adquisición predial 6 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
16 1.1.2 ANÁLISIS PREDIAL 25 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
17 1.1.2.1 Estudios de antecedentes 25 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
18 1.1.2.1.1 Acopio de información predial y disponibilidad interadministrativa 12 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
19 1.1.2.1.1.1 Información jurídica 12 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
20 1.1.2.1.1.2 Información física 12 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
21 1.1.2.1.2 Revisión jurídica de los predios objeto  25 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
22 1.1.2.1.2.1 Estudios generales 10 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
23 1.1.2.1.2.2 Estudios de títulos 22 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
24 1.1.2.2 Estudios Prediales 24 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
25 1.1.2.2.1 Identificación y análisis normativo 16 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
26 1.1.2.2.1.1 Identificación normativa 8 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
27 1.1.2.2.1.2 Análisis normativo 14 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
28 1.1.2.2.2 Depuración de bases de datos prediales del IDU 24 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
29 1.1.2.2.2.1 Selección de bases de datos 9 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
30 1.1.2.2.2.2 Selección de predios remanentes 9 horas mié 01/02/17 jue 02/02/17 
31 1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL 82 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
32 1.1.3.1 Estudios de antecedentes 82 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
33 1.1.3.1.1 Análisis de problemáticas sociales en los predios a intervenir  48 horas mié 01/02/17 jue 09/02/17 
34 1.1.3.1.1.1 Investigación de censos 12 horas mié 01/02/17 mié 08/02/17 
35 1.1.3.1.1.2 Evaluación de censos 20 horas mié 01/02/17 jue 09/02/17 
36 1.1.3.1.2 Análisis de problemáticas sociales existentes por UPZ 82 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
37 1.1.3.1.2.1 Identificación de UPZ involucradas 16 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
38 1.1.3.1.2.2 Identificación de problemáticas 16 horas mié 01/02/17 mar 07/02/17 
39 1.1.3.1.3 Análisis de las problemáticas sociales de los vendedores ambulantes 21 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
40 1.1.3.1.3.1 Análisis general 18 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
41 1.1.3.1.3.2 Análisis local 14 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
42 1.1.3.2 Estudios sociales 80 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
43 1.1.3.2.1 Análisis de las problemáticas sociales y elaboración de censos 80 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
44 1.1.3.2.1.1 Análisis en los predios  32 horas mié 01/02/17 lun 13/02/17 
45 1.1.3.2.1.2 Elaboración de censos 64 horas mié 01/02/17 mié 15/02/17 
46 1.1.3.2.2 Depuración de bases de datos IPES e Integración Social 27 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
47 1.1.3.2.2.1 Depuración BD IPES 22 horas mié 01/02/17 vie 03/02/17 
48 1.1.3.2.2.2 Depuración BD datos Integración 27 horas mié 01/02/17 lun 06/02/17 
50 1.3 DISEÑOS 88 horas vie 24/02/17 lun 13/03/17 
51 1.3.1 DISEÑOS PARA EL PREDIO 77 horas vie 24/02/17 jue 09/03/17 
52 1.3.1.1 Diseños esenciales 44 horas vie 24/02/17 vie 03/03/17 
53 1.3.1.1.1 Diseño arquitectónico 22 horas vie 24/02/17 mié 01/03/17 
54 1.3.1.1.1.1 Memorias técnicas 11 horas vie 24/02/17 lun 27/02/17 
55 1.3.1.1.1.2 Diseño arquitectónico 11 horas lun 27/02/17 mié 01/03/17 
56 1.3.1.1.2 Diseño estructural 22 horas mié 01/03/17 vie 03/03/17 
57 1.3.1.1.2.1 Memorias técnicas 11 horas mié 01/03/17 jue 02/03/17 
58 1.3.1.1.2.2 Diseño estructural 11 horas jue 02/03/17 vie 03/03/17 
59 1.3.1.2 Diseños de sistemas adicionales 44 horas jue 02/03/17 jue 09/03/17 
60 1.3.1.2.1 Diseño del sistema sanitario 44 horas jue 02/03/17 jue 09/03/17 
61 1.3.1.2.1.1 Memorias técnicas 11 horas jue 02/03/17 vie 03/03/17 
62 1.3.1.2.1.2 Diseño sanitario 33 horas vie 03/03/17 jue 09/03/17 
63 1.3.1.2.2 Diseño sistema eléctrico 22 horas vie 03/03/17 mié 08/03/17 
64 1.3.1.2.2.1 Memorias técnicas 11 horas vie 03/03/17 mar 07/03/17 
65 1.3.1.2.2.2 Diseño eléctrico 11 horas mar 07/03/17 mié 08/03/17 
66 1.3.1.2.3 Diseño del sistema telecomunicaciones 22 horas vie 03/03/17 mié 08/03/17 
67 1.3.1.2.3.1 Memorias técnicas 11 horas vie 03/03/17 mar 07/03/17 
68 1.3.1.2.3.2 Diseño telecomunicaciones 11 horas mar 07/03/17 mié 08/03/17 
69 1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS 44 horas vie 03/03/17 lun 13/03/17 
70 1.3.2.1 Diseños arquitectónicos externos 33 horas vie 03/03/17 jue 09/03/17 
71 1.3.2.1.1 Diseño del sistema de espacios 33 horas vie 03/03/17 jue 09/03/17 
72 1.3.2.1.1.1 Memorias técnicas 11 horas vie 03/03/17 mar 07/03/17 
73 1.3.2.1.1.2 Diseño de espacios 22 horas mar 07/03/17 jue 09/03/17 
74 1.3.2.1.2 Diseño del sistema vial 33 horas vie 03/03/17 jue 09/03/17 
75 1.3.2.1.2.1 Memorias técnicas 11 horas vie 03/03/17 mar 07/03/17 
76 1.3.2.1.2.2 Diseño vial 22 horas mar 07/03/17 jue 09/03/17 
77 1.3.2.2 Diseños de sistemas adicionales 44 horas vie 03/03/17 lun 13/03/17 
78 1.3.2.2.1 Diseño del sistema pluvial 44 horas vie 03/03/17 lun 13/03/17 
79 1.3.2.2.1.1 Memorias técnicas 22 horas vie 03/03/17 mié 08/03/17 
80 1.3.2.2.1.2 Diseño pluvial 22 horas mié 08/03/17 lun 13/03/17 
81 1.3.2.2.2 Diseño sistema recreación y ambiente 44 horas vie 03/03/17 lun 13/03/17 
82 1.3.2.2.2.1 Memorias técnicas 22 horas vie 03/03/17 mié 08/03/17 
83 1.3.2.2.2.2 Diseños del sistema de recreación 22 horas mié 08/03/17 lun 13/03/17 
85 1.5 ADQUISICIONES 554 horas lun 02/01/17 mar 11/04/17 
86 1.5.1 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 160 horas lun 13/03/17 mar 11/04/17 
87 1.5.1.1 Preliminar e inicial 80 horas lun 13/03/17 mar 28/03/17 
88 1.5.1.1.1 Preliminares (Descapote, replanteo y redes provisionales) 16 horas lun 13/03/17 mié 15/03/17 
89 1.5.1.1.2 Cimentación y concreto 80 horas lun 13/03/17 mar 28/03/17 
90 1.5.1.1.3 Mampostería 40 horas lun 13/03/17 mar 21/03/17 
91 1.5.1.2 Intermedio 40 horas lun 13/03/17 mar 21/03/17 
92 1.5.1.2.1 Instalación hidráulica 40 horas lun 13/03/17 mar 21/03/17 
93 1.5.1.2.2 Instalación eléctrica 40 horas lun 13/03/17 mar 21/03/17 
94 1.5.1.2.3 Instalación gas domiciliario 40 horas lun 13/03/17 mar 21/03/17 
95 1.5.1.3 Final 80 horas mar 28/03/17 mar 11/04/17 
96 1.5.1.3.1 Pisos y cubiertas 80 horas mar 28/03/17 mar 11/04/17 
97 1.5.1.3.2 Carpintería de madera y metálica 80 horas mar 28/03/17 mar 11/04/17 
98 1.5.1.3.3 Pintura, cerrajería y aseo 80 horas mar 28/03/17 mar 11/04/17 
99 1.5.2 RECURSO HUMANO 208 horas lun 02/01/17 mié 08/02/17 
100 1.5.2.1 Contratación de personal Profesional 168 horas lun 02/01/17 mié 01/02/17 
101 1.5.2.1.1 Recibo y verificación de hojas de vida 48 horas lun 02/01/17 mié 11/01/17 
102 1.5.2.1.2 Citación a exámenes, entrevistas y selección de preseleccionados 72 horas mié 11/01/17 mar 24/01/17 
103 1.5.2.1.3 Revisión, selección y contratación final 48 horas mar 24/01/17 mié 01/02/17 
104 1.5.2.2 Contratación de personal Técnico y auxiliar 208 horas lun 02/01/17 mié 08/02/17 
105 1.5.2.2.1 Recibo y verificación de hojas de vida 96 horas lun 02/01/17 vie 20/01/17 
106 1.5.2.2.2 Citación a exámenes, entrevistas y selección de preseleccionados 56 horas vie 20/01/17 mar 31/01/17 
107 1.5.2.2.3 Revisión, selección y contratación final 48 horas mar 31/01/17 mié 08/02/17 
109 1.7 IMPLEMENTACIÓN 895 horas mié 15/02/17 jue 03/08/17 
110 1.7.1 ADMINISTRATIVA 120 horas mié 15/02/17 mié 08/03/17 
111 1.7.1.1 Selección involucrados 56 horas mié 15/02/17 vie 24/02/17 
112 1.7.1.1.1 Selección del predio 16 horas mié 15/02/17 vie 24/02/17 
113 1.7.1.1.2 Selección de unidades sociales 16 horas mié 15/02/17 vie 24/02/17 
114 1.7.1.2 Normativa 120 horas mié 15/02/17 mié 08/03/17 
115 1.7.1.2.1 Elaboración de convenios 120 horas mié 15/02/17 mié 08/03/17 
116 1.7.1.2.2 Elaboración de contratos interadministrativos 120 horas mié 15/02/17 mié 08/03/17 
117 1.7.2 FÍSICA 591 horas mar 11/04/17 jue 03/08/17 
118 1.7.2.1 Construcción 552 horas mar 11/04/17 jue 27/07/17 
119 1.7.2.1.1 Obras civiles y otros 552 horas mar 11/04/17 jue 27/07/17 
120 1.7.2.1.2 Redes 184 horas mar 11/04/17 mié 17/05/17 
121 1.7.2.2 Gestión de unidades sociales 36 horas mar 11/04/17 mié 19/04/17 
122 1.7.2.2.1 Traslado de unidades sociales 36 horas mar 11/04/17 mié 19/04/17 
123 1.7.2.2.2 Ubicación de unidades sociales 24 horas mar 11/04/17 mar 18/04/17 
124 1.7.2.3 Operación comercial 39 horas jue 27/07/17 jue 03/08/17 
125 1.7.2.3.1 Publicidad 39 horas jue 27/07/17 jue 03/08/17 
126 1.7.2.3.2 Adecuación general 39 horas jue 27/07/17 jue 03/08/17 
128 1.9 GERENCIA DE PROYECTOS 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
129 1.9.1 INICIO 32 horas lun 02/01/17 vie 06/01/17 
130 1.9.1.1 Gestión de integración 32 horas lun 02/01/17 vie 06/01/17 
131 1.9.1.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 32 horas lun 02/01/17 vie 06/01/17 
132 1.9.1.2 Gestión de interesados 32 horas lun 02/01/17 vie 06/01/17 
133 1.9.1.2.1 Identificar a los interesados 32 horas lun 02/01/17 vie 06/01/17 
134 1.9.2 PLANEACIÓN 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
135 1.9.2.1 Gestión de integración 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
136 1.9.2.1.1 Desarrollar el Plan para la Gestión de Proyectos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
137 1.9.2.2 Gestión del alcance 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
138 1.9.2.2.1 Planificar la gestión del alcance 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
139 1.9.2.2.2 Recopilar requisitos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
140 1.9.2.2.3 Definir el Alcance 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
141 1.9.2.2.4 Crear la EDT 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
142 1.9.2.3 Gestión del tiempo 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
143 1.9.2.3.1 Planificar el cronograma  1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
144 1.9.2.3.2 Definir las actividades 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
145 1.9.2.3.3 Secuenciar las actividades 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
146 1.9.2.3.4 Estimar sus recursos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
147 1.9.2.3.5 Estimar la duración de las actividades 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
148 1.9.2.3.6 Desarrollar el cronograma 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
149 1.9.2.4 Gestión del costo 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
150 1.9.2.4.1 Planificar la gestión del costo 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
151 1.9.2.4.2 Estimar costos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
152 1.9.2.4.3 Determinar el presupuesto 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
153 1.9.2.5 Gestión de calidad 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
154 1.9.2.5.1 Planificar la gestión de calidad 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
155 1.9.2.6 Gestión de RRHH 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
156 1.9.2.6.1 Planificar la gestión de RRHH 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
157 1.9.2.7 Gestión de comunicaciones 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
158 1.9.2.7.1 Planificar la gestión de comunicaciones 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
159 1.9.2.8 Gestión de riegos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
160 1.9.2.8.1 Planificar la gestión de riesgos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
161 1.9.2.8.2 Identificar la gestión de riesgos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
162 1.9.2.8.3 Realizar análisis cualitativo de los riesgos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
163 1.9.2.8.4 Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
164 1.9.2.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
165 1.9.2.9 Gestión de interesados 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
166 1.9.2.9.1 Planificar la gestión de los interesados 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
167 1.9.2.10 Gestión de adquisiciones 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
168 1.9.2.10.1 Planificar la gestión de interesados 1.000 horas vie 06/01/17 jue 13/07/17 
169 1.9.3 EJECUCIÓN 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
170 1.9.3.1 Gestión de integración 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
171 1.9.3.1.1 Dirigir y gestionar los trabajos del proyecto 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
172 1.9.3.2 Gestión de calidad 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
173 1.9.3.2.1 Asegurar la calidad 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
174 1.9.3.3 Gestión de RRHH 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
175 1.9.3.3.1 Adquirir el equipo del proyecto 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
176 1.9.3.3.2 Desarrollar el equipo del proyecto 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
177 1.9.3.3.3 Dirigir el equipo del proyecto 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
178 1.9.3.4 Gestión de comunicaciones 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
179 1.9.3.4.1 Gestionar las comunicaciones 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
180 1.9.3.5 Gestión de adquisiciones 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
181 1.9.3.5.1 Efectuar las adquisiciones 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
182 1.9.3.6 Gestión de interesados 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
183 1.9.3.6.1 Gestionar el compromiso de los interesados 760 horas mié 08/03/17 mar 01/08/17 
184 1.9.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
185 1.9.4.1 Gestión de integración 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
186 1.9.4.1.1 Supervisar y controlar los trabajos del proyecto 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
187 1.9.4.1.2 Realizar el control integrado de cambios 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
188 1.9.4.2 Gestión del alcance 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
189 1.9.4.2.1 Validar el alcance 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
190 1.9.4.2.2 Controlar el alcance 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
191 1.9.4.3 Gestión del tiempo 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
192 1.9.4.3.1 Controlar el cronograma 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
193 1.9.4.4 Gestión del costo 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
194 1.9.4.4.1 Controlar los costos 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
195 1.9.4.5 Gestión de calidad 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
196 1.9.4.5.1 Controlar la calidad 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
197 1.9.4.6 Gestión de comunicaciones 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
198 1.9.4.6.1 Controlar las comunicaciones 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
199 1.9.4.7 Gestión de riegos 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
200 1.9.4.7.1 Controlar los riesgos 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
201 1.9.4.8 Gestión de adquisiciones 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
202 1.9.4.8.1 Controlar las adquisiciones 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
203 1.9.4.9 Gestión de interesados 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
204 1.9.4.9.1 Controlar el compromiso de los interesados 1.145 horas lun 02/01/17 jue 03/08/17 
205 1.9.5 CIERRE 101 horas vie 14/07/17 jue 03/08/17 
206 1.9.5.1 Gestión de integración 100 horas vie 14/07/17 jue 03/08/17 
207 1.9.5.1.1 Cerrar el proyecto o fase 100 horas vie 14/07/17 jue 03/08/17 
208 1.9.5.2 Gestión de adquisiciones 101 horas vie 14/07/17 jue 03/08/17 
209 1.9.5.2.1 Cerrar las adquisiciones 101 horas vie 14/07/17 jue 03/08/17 
Ilustración 80: Diagrama de red 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 172 
 
Anexo C. Plan de gestión del costo 
 
Nivel de precisión:  
Unidades de 
medida: 
Umbrales de control: 
Décimas de millón Millones El presupuesto puede variar en + - 10% 
Reglas para la medición del desempeño:  
Se empleará el método del valor ganado, realizando una medición quincenal de las 
variables EV, PV, AC, obteniendo los indicadores de Variación del Cronograma (SV) y 
del Costo (CV), y los Índices de Desempeño de Cronograma (SPI) y del Costo (CPI). 
Informes de costos y formato:  
Flujo de caja quincenal 
Informe quincenal que contenga la curva del valor ganado, versus la curva S del 
presupuesto. 
Gestión de proceso: 
Estimación de los 
costos 
Los costos de los paquetes de trabajo se estimaron 
mediante el juicio de expertos y la estimación ascendente. 
Desarrollo del 
presupuesto 
El presupuesto se obtuvo usando la técnica de estimación 
ascendente y dentro del mismo se incluyó la reserva de 
contingencia. 
 
Como línea base del costo, se establece el valor de 
$248.773.399,92 (Ver Tabla 32) 
Actualización, 
seguimiento y control 
El monitoreo y control se realizará en las reuniones 
quincenales de avance en las que será presentado el 
informe quincenal que contiene los resultados del valor 
ganado, representando el indicador de variación, el índice de 
desempeño del costo y las estimaciones (EAC, ETC y VAC). 
Con los resultados se deben actualizar los siguientes 
documentos del proyecto:  
 
1. Línea base del costo. 
2. Plan para la gestión de costos. 
3. Plan para la dirección del proyecto. 
 
Se tolerará una variación de entre + o – el 10% en el 
presupuesto, por lo que si durante las reuniones se 
evidencia una variación de + o – el 7% se encenderán las 
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alarmas para tomar las acciones correctivas o preventivas 
tendientes a no superar la variación permitida. 
 
Así mismo, los indicadores y variaciones del costo, serán 
interpretados de la siguiente manera: 
 
CV = > 0  CPI = > 1   
El proyecto a la fecha de corte se encuentra por debajo del 
presupuesto, lo cual es bueno; sin embargo se deberá 
indagar a qué corresponde la menor ejecución, sobre todo si 
se trata de actividades no realizadas. 
 
CV = < 0  CPI = < 1   
El proyecto a la fecha de corte se encuentra por encima del 
presupuesto, lo cual es malo para el proyecto y será 
necesario tomar acciones inmediatas al respecto. 
 
CV = 0  CPI = 1   
El proyecto a la fecha de corte se encuentra dentro del 
presupuesto, lo cual es bueno para el proyecto. 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 174 
 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
A continuación en la Tabla 32 se presenta la estimación de costos: 
Tabla 32: Estimación de costos 
EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN REQUERIMIENTOS RECURSOS ESTIMACIÓN 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
COSTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
COSTO DE LOS 
PAQUETES DE 
TRABAJO 
COSTO 
ENTREGABLES 
COSTO POR FASE 
LÍNEA BASE DEL 
COSTO 
1 
APROVECHAMIENTO DE ÁREAS 
REMANENTES DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO GENERANDO 
UNA ESTRUCTURA URBANA, 
ARMONIOSA Y DIGNA 
1.145 horas                 $248.773.399,92 
1.1 VIABILIDAD 82 horas               $4.948.900,00   
1.1.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 28 horas             $781.600,00     
1.1.1.1 Estudios de antecedentes 28 horas           $657.600,00       
1.1.1.1.1 
Identificación y análisis de la 
problemática en la entidad 
12 horas         $260.800,00         
1.1.1.1.1.
1 
Id. de cargas administrativas 8 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
INGENIERO CIVIL, AUXILIAR, 
PUESTO DE TRABAJO[200%] 
$129.960,00 $14.440,00           
1.1.1.1.1.
2 
Id. de cargas interadministrativas 12 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
PUESTO DE TRABAJO 
$104.760,00 $11.640,00           
1.1.1.1.2 Investigación de proyectos precedentes 40 horas         $396.800,00         
1.1.1.1.2.
1 
Estudio interno 8 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ARQUITECTO, AUXILIAR, PUESTO 
DE TRABAJO[200%] 
$129.960,00 $14.440,00           
1.1.1.1.2.
2 
Estudio externo 32 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
INGENIERO TOP/CATASTRAL, 
PUESTO DE TRABAJO 
$227.160,00 $25.240,00           
1.1.1.2 Estudios de la gestión administrativa 16 horas           $124.000,00       
1.1.1.2.1 Identificación y análisis normativo 16 horas         $68.800,00         
1.1.1.2.1.
1 
Proyectos internos 4 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ARQUITECTO, PUESTO DE 
TRABAJO 
$44.460,00 $4.940,00           
1.1.1.2.1.
2 
Proyectos externos 3 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
TÉCNICO TOPOGRAFÍA, PUESTO DE 
TRABAJO 
$17.460,00 $1.940,00           
1.1.1.2.2 
Análisis de la función administrativa en 
la adquisición predial 
6 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ABOGADO ESPECIALIZADO, 
INGENIERO TOP/CATASTRAL, 
PUESTO DE TRABAJO[200%] 
$49.680,00 $5.520,00 $55.200,00         
1.1.2 ANÁLISIS PREDIAL 25 horas             $1.129.900,00     
1.1.2.1 Estudios de antecedentes 25 horas           $511.900,00       
1.1.2.1.1 
Acopio de información predial y 
disponibilidad interadministrativa 
12 horas         $166.800,00         
1.1.2.1.1.
1 
Información jurídica 12 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ABOGADO ,PUESTO DE TRABAJO $88.560,00 $9.840,00           
1.1.2.1.1.
2 
Información física 12 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
AUXILIAR, PUESTO DE TRABAJO $61.560,00 $6.840,00           
1.1.2.1.2 Revisión jurídica de los predios objeto  25 horas         $345.100,00         
1.1.2.1.2.
1 
Estudios generales 10 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
PUESTO DE 
TRABAJO[300%],ABOGADO 
ESPECIALIZADO, TÉCNICO 
DELINEANTE ARQ 
$67.950,00 $7.550,00           
1.1.2.1.2.
2 
Estudios de títulos 22 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],ABOGADO 
ESPECIALIZADO, INGENIERO 
TOP/CATASTRAL 
$242.640,00 $26.960,00           
1.1.2.2 Estudios prediales 25 horas           $618.000,00       
1.1.2.2.1 Identificación y análisis normativo 16 horas         $434.600,00         
1.1.2.2.1.
1 
Identificación normativa 8 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
PUESTO DE 
TRABAJO[300%],ABOGADO 
ESPECIALIZADO, TÉCNICO 
DELINEANTE ARQ, TÉCNICO 
TOPOGRAFÍA 
$159.120,00 $17.680,00           
1.1.2.2.1.
2 
Análisis normativo 14 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],ABOGADO 
ESPECIALIZADO, INGENIERO 
TOP/CATASTRAL 
$232.020,00 $25.780,00           
1.1.2.2.2 
Depuración de bases de datos prediales 
del IDU 
24 horas         $183.400,00         
1.1.2.2.2.
1 
Selección de bases de datos 9 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
INGENIERO CIVIL, AUXILIAR, 
PUESTO DE TRABAJO[200%] 
$114.480,00 $12.720,00           
1.1.2.2.2.
2 
Selección de predios remanentes 9 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
TÉCNICO EN SISTEMAS, AUXILIAR, 
PUESTO DE TRABAJO[200%] 
$50.580,00 $5.620,00           
1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL 82 horas             $3.037.400,00     
1.1.3.1 Estudios de antecedentes 82 horas           $1.255.600,00       
1.1.3.1.1 
Análisis de problemáticas sociales en 
los predios a intervenir  
48 horas         $378.800,00         
1.1.3.1.1.
1 
Investigación de censos 12 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
TRABAJADOR SOCIAL, PUESTO DE 
TRABAJO[200%],ADMINISTRADOR 
$122.760,00 $13.640,00           
1.1.3.1.1.
2 
Evaluación de censos 20 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ADMINISTRADOR, PUESTO DE 
TRABAJO[200%],TRABAJADOR 
SOCIAL 
$218.160,00 $24.240,00           
1.1.3.1.2 
Análisis de problemáticas sociales 
existentes por UPZ 
82 horas         $446.000,00         
1.1.3.1.2.
1 
Identificación de UPZ involucradas 16 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ANTROPÓLOGO, TÉCNICO EN 
SISTEMAS, PUESTO DE 
TRABAJO[200%] 
$213.840,00 $23.760,00           
1.1.3.1.2.
2 
Identificación de problemáticas 16 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ANTROPÓLOGO, INGENIERO DE 
SISTEMAS, PUESTO DE 
TRABAJO[200%] 
$187.560,00 $20.840,00           
1.1.3.1.3 
Análisis de las problemáticas sociales 
de los vendedores ambulantes 
21 horas         $430.800,00         
1.1.3.1.3.
1 
Análisis general 18 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ANTROPÓLOGO ESPECIALIZADO, 
TÉCNICO EN SISTEMAS, PUESTO 
DE TRABAJO[200%] 
$185.760,00 $20.640,00           
1.1.3.1.3.
2 
Análisis local 14 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ANTROPÓLOGO ESPECIALIZADO, 
INGENIERO DE SISTEMAS, PUESTO 
DE TRABAJO[200%] 
$201.960,00 $22.440,00           
1.1.3.2 Estudios sociales 80 horas           $1.781.800,00       
1.1.3.2.1 
Análisis de las problemáticas sociales y 
elaboración de censos 
80 horas         $1.286.400,00         
1.1.3.2.1.
1 
Análisis en los predios  32 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
ANTROPÓLOGO ESPECIALIZADO, 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],TRABAJADOR 
SOCIAL 
$514.080,00 $57.120,00           
1.1.3.2.1.
2 
Elaboración de censos 64 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
TRABAJADOR SOCIAL, PUESTO DE 
TRABAJO[200%],ANTROPÓLOGO 
$643.680,00 $71.520,00           
1.1.3.2.2 
Depuración de bases de datos IPES e 
Integración Social 
27 horas         $495.400,00         
1.1.3.2.2.
1 
Depuración BD IPES 22 horas 
101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 
horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
PUESTO DE TRABAJO, INGENIERO 
DE SISTEMAS 
$271.260,00 $30.140,00           
1.1.3.2.2. Depuración BD datos Integración 27 horas 101CC+8 horas,102CC+8 horas,103CC+8 PUESTO DE TRABAJO, TÉCNICO EN $174.600,00 $19.400,00           
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN REQUERIMIENTOS RECURSOS ESTIMACIÓN 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
COSTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
COSTO DE LOS 
PAQUETES DE 
TRABAJO 
COSTO 
ENTREGABLES 
COSTO POR FASE 
LÍNEA BASE DEL 
COSTO 
2 horas,105CC+8 horas,106CC+8 
horas,107CC+8 horas 
SISTEMAS 
1.2 FIN DE VIABILIDAD 0 horas 5,8,12,15,18,21,25,28,33,36,39,43,46                 
1.3 DISEÑOS 88 horas               $4.988.500,00   
1.3.1 DISEÑOS PARA EL PREDIO 77 horas             $2.915.000,00     
1.3.1.1 Diseños esenciales 44 horas           $1.106.600,00       
1.3.1.1.1 Diseño arquitectónico 22 horas         $547.800,00         
1.3.1.1.1.
1 
Memorias técnicas 11 horas 112 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO, 
AUXILIAR, PUESTO DE 
TRABAJO[200%] 
$241.560,00 $26.840,00           
1.3.1.1.1.
2 
Diseño arquitectónico 11 horas 54 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO, 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
PUESTO DE TRABAJO[200%] 
$251.460,00 $27.940,00           
1.3.1.1.2 Diseño estructural 22 horas         $558.800,00         
1.3.1.1.2.
1 
Memorias técnicas 11 horas 54,55 
PUESTO DE TRABAJO[200%], 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO 
$251.460,00 $27.940,00           
1.3.1.1.2.
2 
Diseño estructural 11 horas 57 
PUESTO DE TRABAJO[200%], 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO 
$251.460,00 $27.940,00           
1.3.1.2 Diseños de sistemas adicionales 44 horas           $1.808.400,00       
1.3.1.2.1 Diseño del sistema sanitario 44 horas         $558.800,00         
1.3.1.2.1.
1 
Memorias técnicas 11 horas 57,55 
PUESTO DE TRABAJO[200%], 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO 
$251.460,00 $27.940,00           
1.3.1.2.1.
2 
Diseño sanitario 33 horas 61 
PUESTO DE TRABAJO[200%], 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO 
$251.460,00 $27.940,00           
1.3.1.2.2 Diseño sistema eléctrico 22 horas         $646.800,00         
1.3.1.2.2.
1 
Memorias técnicas 11 horas 58 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],ARQUITECTO 
ESPECIALIZADO, ING. ELÉCTRICO 
$291.060,00 $32.340,00           
1.3.1.2.2.
2 
Diseño eléctrico 11 horas 64 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],ARQUITECTO 
ESPECIALIZADO, ING. ELÉCTRICO 
$291.060,00 $32.340,00           
1.3.1.2.3 Diseño del sistema telecomunicaciones 22 horas         $602.800,00         
1.3.1.2.3.
1 
Memorias técnicas 11 horas 58 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],INGENIERO DE 
SISTEMAS, INGENIERO CIVIL 
$271.260,00 $30.140,00           
1.3.1.2.3.
2 
Diseño telecomunicaciones 11 horas 67 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],INGENIERO DE 
SISTEMAS, INGENIERO 
TOP/CATASTRAL 
$271.260,00 $30.140,00           
1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS 44 horas             $2.073.500,00     
1.3.2.1 Diseños arquitectónicos externos 33 horas           $1.043.900,00       
1.3.2.1.1 Diseño del sistema de espacios 33 horas         $529.100,00         
1.3.2.1.1.
1 
Memorias técnicas 11 horas 58 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],TÉCNICO 
DELINEANTE ARQ, ARQUITECTO 
ESPECIALIZADO 
$251.460,00 $27.940,00           
1.3.2.1.1.
2 
Diseño de espacios 22 horas 72 
TÉCNICO TOPOGRAFÍA, 
ARQUITECTO ESPECIALIZADO, 
PUESTO DE TRABAJO 
$224.730,00 $24.970,00           
1.3.2.1.2 Diseño del sistema vial 33 horas         $514.800,00         
1.3.2.1.2.
1 
Memorias técnicas 11 horas 58 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],TÉCNICO 
DELINEANTE ARQ, INGENIERO 
TOP/CATASTRAL 
$231.660,00 $25.740,00           
1.3.2.1.2.
2 
Diseño vial 22 horas 75 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],TÉCNICO 
DELINEANTE ARQ, ARQUITECTO 
$231.660,00 $25.740,00           
1.3.2.2 Diseños de sistemas adicionales 44 horas           $1.029.600,00       
1.3.2.2.1 Diseño del sistema pluvial 44 horas         $514.800,00         
1.3.2.2.1.
1 
Memorias técnicas 22 horas 58 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],TÉCNICO 
DELINEANTE ARQ, ARQUITECTO 
$231.660,00 $25.740,00           
1.3.2.2.1.
2 
Diseño pluvial 22 horas 79 
PUESTO DE 
TRABAJO[200%],TÉCNICO 
DELINEANTE ARQ, INGENIERO 
TOP/CATASTRAL 
$231.660,00 $25.740,00           
1.3.2.2.2 Diseño sistema recreación y ambiente 44 horas         $514.800,00         
1.3.2.2.2.
1 
Memorias técnicas 22 horas 58 
PUESTO DE TRABAJO[200%], 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
INGENIERO TOP/CATASTRAL 
$231.660,00 $25.740,00           
1.3.2.2.2.
2 
Diseños del sistema de recreación 22 horas 82 
PUESTO DE TRABAJO[200%], 
TÉCNICO DELINEANTE ARQ, 
INGENIERO CIVIL 
$231.660,00 $25.740,00           
1.4 FIN DE DISEÑOS 0 horas 58,55,57,61,62,64,65,67,68,54                 
1.5 ADQUISICIONES 554 horas               $192.385.600,00   
1.5.1 
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
160 horas             $187.000.000,00     
1.5.1.1 Preliminar e inicial 80 horas           $58.300.000,00       
              $58.300.000,00         
1.5.1.1.1 
Preliminares (Descapote, replanteo y redes 
provisionales) 
16 horas 58,62,65,68,73,76,80,83 Preliminares[1] $5.247.000,00 $583.000,00           
1.5.1.1.2 Cimentación y concreto 80 horas 58,62,65,68,73,76,80,83 Cimentación y concreto[1] $20.988.000,00 $2.332.000,00           
1.5.1.1.3 Mampostería 40 horas 58,62,65,68,73,76,80,83 Mampostería[1] $26.235.000,00 $2.915.000,00           
1.5.1.2 Intermedio 40 horas           $29.700.000,00       
              $29.700.000,00         
1.5.1.2.1 Instalación hidráulica 40 horas 58,62,65,68,73,76,80,83 Instalación hidráulica[1] $11.880.000,00 $1.320.000,00           
1.5.1.2.2 Instalación eléctrica 40 horas 58,62,65,68,73,76,80,83 Instalación eléctrica[1] $8.910.000,00 $990.000,00           
1.5.1.2.3 Instalación gas domiciliario 40 horas 58,62,65,68,73,76,80,83 Instalación gas domiciliario[1] $5.940.000,00 $660.000,00           
1.5.1.3 Final 80 horas           $99.000.000,00       
              $99.000.000,00         
1.5.1.3.1 Pisos y cubiertas 80 horas 88,89,90 Pisos y cubiertas[1] $40.095.000,00 $4.455.000,00           
1.5.1.3.2 Carpintería de madera y metálica 80 horas 88,89,90 Carpintería de madera y metálica[1] $35.640.000,00 $3.960.000,00           
1.5.1.3.3 Pintura, cerrajería y aseo 80 horas 88,89,90 Pintura cerrajería y aseo[1] $13.365.000,00 $1.485.000,00           
1.5.2 RECURSO HUMANO 208 horas           $5.385.600,00 $5.385.600,00     
1.5.2.1 Contratación de personal profesional 168 horas         $2.532.800,00         
1.5.2.1.1 Recibo y verificación de hojas de vida 48 horas   
PUESTO DE TRABAJO, AUXILIAR, 
PSICÓLOGO 
$851.040,00 $94.560,00           
1.5.2.1.2 
Citación a exámenes, entrevistas y 
selección de preseleccionados 
72 horas 101 
PUESTO DE TRABAJO, PSICÓLOGO, 
ABOGADO  
$750.240,00 $83.360,00           
1.5.2.1.3 Revisión, selección y contratación final 48 horas 102 
PUESTO DE TRABAJO, ABOGADO 
ESPECIALIZADO 
$678.240,00 $75.360,00           
1.5.2.2 
Contratación de personal técnico y 
auxiliar 
208 horas         $2.852.800,00         
1.5.2.2.1 Recibo y verificación de hojas de vida 96 horas   
PUESTO DE TRABAJO, PSICÓLOGO, 
AUXILIAR 
$1.139.040,00 $126.560,00           
1.5.2.2.2 
Citación a exámenes, entrevistas y 
selección de preseleccionados 
56 horas 105 
PUESTO DE TRABAJO, PSICÓLOGO, 
ABOGADO  
$750.240,00 $83.360,00           
1.5.2.2.3 Revisión, selección y contratación final 48 horas 106 
PUESTO DE TRABAJO, ABOGADO 
ESPECIALIZADO 
$678.240,00 $75.360,00           
1.6 FIN DE ADQUISICIONES 0 horas 
88,89,90,92,93,94,96,97,98,101,102,103,1
05,106,107 
                
1.7 IMPLEMENTACIÓN 895 horas               $18.450.400,00   
1.7.1 ADMINISTRATIVA 120 horas           $4.558.400,00 $4.558.400,00     
1.7.1.1 Selección involucrados 56 horas         $790.400,00         
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN REQUERIMIENTOS RECURSOS ESTIMACIÓN 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
COSTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
COSTO DE LOS 
PAQUETES DE 
TRABAJO 
COSTO 
ENTREGABLES 
COSTO POR FASE 
LÍNEA BASE DEL 
COSTO 
1.7.1.1.1 Selección del predio 16 horas 
7,9,10,13,14,19,20,22,23,26,27,29,30,34,3
5,37,38,40,41,44,45,47,48,6,15 
ABOGADO ,INGENIERO CIVIL, 
PUESTO DE TRABAJO[200%] 
$355.680,00 $39.520,00           
1.7.1.1.2 Selección de unidades sociales 16 horas 
7,9,10,13,14,19,20,22,23,26,27,29,30,34,3
5,37,38,40,41,44,45,47,48,6,15 
ABOGADO ,INGENIERO CIVIL, 
PUESTO DE TRABAJO[200%] 
$355.680,00 $39.520,00           
1.7.1.2 Normativa 120 horas         $3.768.000,00         
1.7.1.2.1 Elaboración de convenios 120 horas 
7,9,10,13,14,19,20,22,23,26,27,29,30,34,3
5,37,38,40,41,44,45,47,48,6,15 
PUESTO DE TRABAJO, ABOGADO 
ESPECIALIZADO 
$1.695.600,00 $188.400,00           
1.7.1.2.2 
Elaboración de contratos 
interadministrativos 
120 horas 
7,9,10,13,14,19,20,22,23,26,27,29,30,34,3
5,37,38,40,41,44,45,47,48,6,15 
PUESTO DE TRABAJO, ABOGADO 
ESPECIALIZADO 
$1.695.600,00 $188.400,00           
1.7.2 FÍSICA 591 horas           $13.892.000,00 $13.892.000,00     
1.7.2.1 Construcción 552 horas         $13.064.000,00         
1.7.2.1.1 Obras civiles y otros 552 horas 96,97,98 
INGENIERO TOP/CATASTRAL, 
MAESTRO DE OBRA 
$9.936.000,00 $1.104.000,00           
1.7.2.1.2 Redes 184 horas 96,97,98 ARQUITECTO $1.821.600,00 $202.400,00           
1.7.2.2 Gestión de unidades sociales 36 horas         $360.000,00         
1.7.2.2.1 Traslado de unidades sociales 36 horas 96,97,98 OBRERO $194.400,00 $21.600,00           
1.7.2.2.2 Ubicación de unidades sociales 24 horas 96,97,98 OBRERO $129.600,00 $14.400,00           
1.7.2.3 Operación comercial 39 horas         $468.000,00         
1.7.2.3.1 Publicidad 39 horas 122,123,119,120 AUXILIAR $210.600,00 $23.400,00           
1.7.2.3.2 Adecuación general 39 horas 122,123,119,120 OBRERO $210.600,00 $23.400,00           
1.8 FIN DE IMPLEMENTACIÓN 0 horas 
112,113,115,116,119,120,122,123,125,12
6 
                
1.9 GERENCIA DE PROYECTOS 1.145 horas               $27.999.999,92   
1.9.1 INICIO 32 horas   INICIO-GERENTE       $1.400.000,00 $1.400.000,00     
1.9.1.1 Gestión de integración 32 horas         $700.000,00         
1.9.1.1.1 
Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto 
32 horas 101CC,105CC   $630.000,00 $70.000,00           
1.9.1.2 Gestión de interesados 32 horas         $700.000,00         
1.9.1.2.1 Identificar a los interesados 32 horas 101CC,105CC   $630.000,00 $70.000,00           
1.9.2 PLANEACIÓN 1.000 horas   PLANEACIÓN-GERENTE       $7.000.000,00 $7.000.000,00     
1.9.2.1 Gestión de integración 1.000 horas         $291.666,67         
1.9.2.1.1 
Desarrollar el plan para la gestión de 
proyectos 
1.000 horas 
119FF-100 
horas,15FF,39FF,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF
,14FF,19FF,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,2
9FF,30FF,34FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44
FF,45FF,47FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.2 Gestión del alcance 1.000 horas         $1.166.666,67         
1.9.2.2.1 Planificar la gestión del alcance 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.2.2 Recopilar requisitos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.2.3 Definir el alcance 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.2.4 Crear la EDT 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.3 Gestión del tiempo 1.000 horas         $1.750.000,00         
1.9.2.3.1 Planificar el cronograma  1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.3.2 Definir las actividades 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.3.3 Secuenciar las actividades 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.3.4 Estimar sus recursos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.3.5 Estimar la duración de las actividades 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.3.6 Desarrollar el cronograma 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.4 Gestión del costo 1.000 horas         $875.000,00         
1.9.2.4.1 Planificar la gestión del costo 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.4.2 Estimar costos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.4.3 Determinar el presupuesto 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.5 Gestión de calidad 1.000 horas         $291.666,67         
1.9.2.5.1 Planificar la gestión de calidad 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.6 Gestión de RRHH 1.000 horas         $291.666,67         
1.9.2.6.1 Planificar la gestión de RRHH 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.7 Gestión de comunicaciones 1.000 horas         $291.666,67         
1.9.2.7.1 Planificar la gestión de comunicaciones 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
  $262.500,00 $29.166,67           
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN REQUERIMIENTOS RECURSOS ESTIMACIÓN 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
COSTO DE LAS 
ACTIVIDADES 
COSTO DE LOS 
PAQUETES DE 
TRABAJO 
COSTO 
ENTREGABLES 
COSTO POR FASE 
LÍNEA BASE DEL 
COSTO 
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
1.9.2.8 Gestión de riegos 1.000 horas         $1.458.333,33         
1.9.2.8.1 Planificar la gestión de riesgos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.8.2 Identificar la gestión de riesgos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.8.3 Realizar análisis cualitativo de los riesgos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.8.4 Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.9 Gestión de interesados 1.000 horas         $291.666,67         
1.9.2.9.1 Planificar la gestión de los interesados 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.2.10 Gestión de adquisiciones 1.000 horas         $291.666,67         
1.9.2.10.
1 
Planificar la gestión de interesados 1.000 horas 
15FF,39FF,119FF-100 
horas,6FF,7FF,9FF,10FF,13FF,14FF,19FF
,20FF,22FF,23FF,26FF,27FF,29FF,30FF,3
4FF,35FF,38FF,40FF,41FF,44FF,45FF,47
FF,48FF,133 
  $262.500,00 $29.166,67           
1.9.3 EJECUCIÓN 760 horas   EJECUCIÓN-GERENTE       $7.000.000,00 $7.000.000,00     
1.9.3.1 Gestión de integración 760 horas         $875.000,00         
1.9.3.1.1 Dirigir y gestionar los trabajos del proyecto 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.3.2 Gestión de calidad 760 horas         $875.000,00         
1.9.3.2.1 Asegurar la calidad 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.3.3 Gestión de RRHH 760 horas         $2.625.000,00         
1.9.3.3.1 Adquirir el equipo del proyecto 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.3.3.2 Desarrollar el equipo del proyecto 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.3.3.3 Dirigir el equipo del proyecto 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.3.4 Gestión de comunicaciones 760 horas         $875.000,00         
1.9.3.4.1 Gestionar las comunicaciones 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.3.5 Gestión de adquisiciones 760 horas         $875.000,00         
1.9.3.5.1 Efectuar las adquisiciones 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.3.6 Gestión de interesados 760 horas         $875.000,00         
1.9.3.6.1 Gestionar el compromiso de los interesados 760 horas 119FF,80CC,83CC   $787.500,00 $87.500,00           
1.9.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 1.145 horas   CONTROL-GERENTE       $11.199.999,92 $11.199.999,92     
1.9.4.1 Gestión de integración 1.145 horas         $2.036.363,62         
1.9.4.1.1 
Supervisar y controlar los trabajos del 
proyecto 
1.145 horas 
125FF,126FF,101CC,102CC,103CC,105C
C,106CC,107CC 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.1.2 Realizar el control integrado de cambios 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.2 Gestión del alcance 1.145 horas         $2.036.363,62         
1.9.4.2.1 Validar el alcance 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.2.2 Controlar el alcance 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.3 Gestión del tiempo 1.145 horas         $1.018.181,81         
1.9.4.3.1 Controlar el cronograma 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.4 Gestión del costo 1.145 horas         $1.018.181,81         
1.9.4.4.1 Controlar los costos 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.5 Gestión de calidad 1.145 horas         $1.018.181,81         
1.9.4.5.1 Controlar la calidad 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.6 Gestión de comunicaciones 1.145 horas         $1.018.181,81         
1.9.4.6.1 Controlar las comunicaciones 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.7 Gestión de riegos 1.145 horas         $1.018.181,81         
1.9.4.7.1 Controlar los riesgos 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.8 Gestión de adquisiciones 1.145 horas         $1.018.181,81         
1.9.4.8.1 Controlar las adquisiciones 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.4.9 Gestión de interesados 1.145 horas         $1.018.181,81         
1.9.4.9.1 Controlar el compromiso de los interesados 1.145 horas 
101CC,102CC,103CC,105CC,106CC,107
CC,125FF,126FF 
  $916.363,63 $101.818,18           
1.9.5 CIERRE 101 horas   CIERRE-GERENTE       $1.400.000,00 $1.400.000,00     
1.9.5.1 Gestión de integración 100 horas         $700.000,00         
1.9.5.1.1 Cerrar el proyecto o fase 100 horas 
125FF,186FF,187FF,189FF,190FF,192FF,
194FF,196FF,198FF,200FF,202FF,204FF,
131CC+50%,133CC+50%,136CC+50%,13
8CC+50%,139CC+50%,140CC+50%,141
CC+50%,143CC+50%,144CC+50%,145C
C+50%,146CC+50%,147CC+50%,148CC
+50%,150CC+50%,151CC+50%,152CC+5
0%,154CC+50%,156CC+50%,1... 
  $630.000,00 $70.000,00           
1.9.5.2 Gestión de adquisiciones 101 horas         $700.000,00         
1.9.5.2.1 Cerrar las adquisiciones 101 horas 
125FF,186CC+50%,187CC+50%,189CC+
50%,190CC+50%,192CC+50%,194CC+50
%,196CC+50%,198CC+50%,200CC+50%,
202CC+50%,204CC+50%,131FF,133FF,1
36CC+50%,138CC+50%,139CC+50%,140
CC+50%,141CC+50%,143CC+50%,144C
C+50%,145CC+50%,146CC+50%,147CC
+50%,148CC+50%,150CC+50%,151CC... 
  $630.000,00 $70.000,00           
1.9.5.3 FIN DE GERENCIA 0 horas 209FF                 
          $223.896.059,9 $24.877.339,99 $248.773.399,92 $248.773.399,92 $248.773.399,92 $248.773.399,9 $248.773.399,92 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D. Plan de gestión de calidad 
 
Roles de calidad y responsabilidades 
Papel Responsabilidades 
Gerente de 
proyecto 
Inicio: Realizar el acta de registro de interesados 
Planeación: Orientar los procesos a desarrollar por los líderes de 
proceso en la elaboración del plan de calidad. 
Ejecución: Verificar el cumplimiento de lo contenido en el plan de 
calidad 
Monitoreo y control: Realizar controles y seguimientos semanales 
que permitan constatar la consecución de cada uno de los 
entregables según los estándares de calidad inscritos en el plan. 
Cierre: Entregar a satisfacción del cliente, cumpliendo conforme a 
los requerimientos. 
Profesional de 
calidad 
Planeación: Elaborar el plan de calidad. 
Ejecución: Verificar diariamente el estado de los entregables del 
proyecto y reportar oportunamente la información al gerente de 
proyecto. Dar lineamientos al equipo de trabajo. 
Monitoreo y control: Aplicar metodologías oportunas con el fin de 
evidenciar el estado de los entregables conforme a los indicadores 
de calidad y reportar en tiempo real al gerente de proyecto. 
Cierre: Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad en 
cada uno de los entregables. 
Enfoque de planificación de la calidad 
Para el cumplimiento de los objetivos de calidad que ayuden a lograr los objetivos 
del alcance del proyecto, es fundamental cumplir con una serie mínima de 
requisitos, que ayuden a implementar de manera eficiente el plan de gestión de 
calidad y el sostenimiento del mismo. Para tal efecto estos son los siguiente 
requisitos mínimos para implementar el alcance del proyecto:  
 
Dentro de la planificación regional ajustada al POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial) según el decreto 190 de 2004, es necesario que el proyecto se ajuste al 
uso de suelo alineado con el desarrollo económico de la zona, que sirva de apoyo 
para unir los tejidos urbanos de forma humana, favorable con el medio ambiente y 
generando espacios que brinden calidad de vida a la comunidad que habita 
adyacente al proyecto.  
 
1. Decreto 463 del 22 de diciembre de 2003 – Permisos para el uso de espacio 
público  
2. Decreto 937 de 1999, acuerdo 18 – Tramite entidad de coordinación de 
sostenibilidad de la secretaria de administración. 
3. Decreto 215 de 2005, se adoptó el Plan Maestro de Espacio Público para 
Bogotá Distrito Capital.  
4. Decreto Distrital 215 de 2005, el cuerpo normativo que regulara el 
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aprovechamiento del espacio público, se encuentran  
5. El artículo 7 del Decreto 456 de 2013, relaciona los tipos de actividades que se 
pueden realizar en el espacio público de Bogotá D.C. 
6. El artículo 9 del Decreto 456 de 2013, relaciona las entidades administradoras y 
los elementos del espacio público a su cargo  
7. NTC 4279 Espacios urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales planas.  
8. NTC 4695 Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.  
9. NTC 4774 Espacios Urbanos y Rurales. Cruces peatonales a nivel y elevados o 
puentes peatonales.  
10. Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para 
proyectos de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá D.C  
 
Aseguramiento de la calidad 
El proyecto estará sometido a controles periódicos para cada fase, tendrá la 
obligación de verificarse el cumplimiento de cada proceso de modo que permita el 
inicio del siguiente. Para lo anterior se llevara un registro de satisfacción para cada 
actividad o proceso y su respectiva precedencia. 
 
Se llevará a cabo un registro mensual de revisión con el fin de evaluar los requisitos 
definidos en las normas técnicas y las necesidades específicas del proyecto.  
 
Se realizará revisión quincenal de resultados de mejoramiento en comité, registro de 
seguimiento a mejoras y observaciones, no conformidades, hallazgos e informes de 
auditoría y registros de autoevaluación. Los procesos deben estar soportados con 
formatos avalados por la dependencia encargada, para tal identificación estos 
deberán contar con un rotulo que evidencie código del proceso, logo del proyecto, 
versión, fecha y proceso. 
 
Se debe crear un cuadro de caracterización documental que contenga un listado 
detallado de los procesos y formatos a los cuales pertenecen, entre los atributos 
deberán estar el nombre, función o proceso, código del procedimiento, código del 
formato, nombre del registro o documento, definición, tipo de soporte, tipo de origen, 
localización del documento o registro, clasificación documental y unidad responsable; 
el tipo de soporte se deberá relacionar con atributos como análogo, digital, 
electrónico y así mismo realizar la descripción del soporte. 
Enfoque de control de calidad 
Identificación y trazabilidad: La identificación se deberá relacionar de la siguiente 
manera: manuales (MN), procesos (PR), instructivos (IN) y registros (RG) para los 
cuales se deberán realizar las modificaciones de versión según corresponda. 
Todos los documentos y datos deberán ser revisados y aprobados por personal 
coordinador con función a cargo y de la misma forma deberán aprobarse los formatos 
que contengan los mismos. 
 
Con el fin de generar políticas de transparencia los documentos de resultado y datos 
estarán disponibles en medios electrónicos y físicos de modo que el usuario pueda 
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acceder a consultas con plena disponibilidad. 
 
Auditorias: Cada líder de proceso y profesional de calidad deberá verificar la correcta 
implementación y ejecución del sistema de calidad, así mismo debe aplicar auditorías 
a cada una de las fases del proyecto semanalmente. Posteriormente se deberá 
entregar un informe de auditoría que permita concluir de manera efectiva las 
Acciones correctivas en caso de existir; este será elaborado entre el auditor, auditado 
y Sponsor. 
 
No conformidades: en caso de existir alguna desviación a lo proyectado se deberá 
constituir un documento (informe) donde la inspección determine puntualmente las 
desviaciones existentes, este debe ser aceptado y corregido o rechazado según 
corresponda. 
 
Posteriormente se verificará que las acciones correctivas fueron ejecutadas 
terminando el proceso con los documentos soportes que serán archivados. 
 
Así mismo se deben contemplar los siguientes factores: 
 
El cumplimiento de los objetivos del proyecto garantiza que la actividad superior 
pueda iniciar y dar continuidad al ciclo del proyecto. La gerencia será la encargada de 
cotejar y analizar el estado real de los productos por medio de comités, juntas, 
quejas, etc. 
 
La gerencia será responsable de controlar los tiempos de entrega de los productos y 
criterios legales. Posterior a la puesta en marcha se realizará un control mensual que 
permita medir el cumplimiento de los indicadores: 
 
 Disminución periódica de la carga administrativa en relación a los predios 
objeto del proyecto. 
 Satisfacción y mejoramiento de la calidad de vida de los residentes colindantes 
de los predios objeto del proyecto. 
 Disminución de los índices de delincuencia e insalubridad en el sector objeto 
del proyecto. 
 Mejoramiento de las condiciones económicas de los vendedores informales. 
 Permanencia y estabilidad física de la unidad social. 
 Remuneración por concepto de arriendo mensual y servicios adicionales. 
 Velar por la constancia de las características de especialidades para la venta 
de productos. 
Todos los procesos que permiten dar cumplimiento a las actividades deben reseñarse 
en pro de proyectos futuros, permitiendo de esta manera rediseñar y crear nuevas 
alternativas de cambio para los productos no conformes. Tal información reposará en 
bases de datos y bitácoras de modo que la gerencia evalúe cuales son las fallas y 
mejorar o prevenir futuros eventos. El proyecto debe poseer un control de cambios en 
temas normativos que permitan determinar los posibles riesgos y alternativas de 
respuesta. 
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A partir de la investigación de proyectos precedentes se identifican fallas y aciertos 
dentro de los procesos realizados; la gerencia por su parte apoyada en un grupo 
técnico diseñará estrategias de respuesta a imprevistos en trazabilidad de proyectos 
anteriores. 
Enfoque de mejora de la calidad 
Durante todas las etapas de desarrollo de la fase planeación, es necesario definir los 
criterios para identificar los productos que no cumplen con los requisitos mínimos de 
calidad y funcionalidad, a continuación se define el procedimiento para darle el 
conducto regular a dichas novedades que se presentarán durante el ciclo de vida del 
proyecto.  
 
• Durante la etapa de planeación los principales insumos deben ser controlados, la 
información secundaria entregada por IDU, DADEP e IPES, será corroborada 
aleatoriamente mediante estudios de campo, registro fotográfico y comparación de 
bases de datos entre entidades, con el fin de verificar la veracidad de cada uno de 
los datos suministrados. 
 
• Así mismo los estudios y diseños obtenidos a partir de la información suministrada 
por las entidades, deben tener los lineamientos exigidos por manuales, leyes, 
especificaciones y normas suscritas por el IDU. Para llevar a cabo el control sobre 
los requisitos mínimos de entrega, el departamento técnico del proyecto debe 
presentar un borrador previo a la culminación de los hitos de control, con el fin de 
realizar una mesa de trabajo y avalar los planos y diseños que se van a presentar. 
 
• Posterior a la aprobación en cada una de las etapas de pre-factibilidad y 
factibilidad, el IDU aprobará los diseños, sin embargo cada una de las etapas 
dentro del proceso de licitación otorga un tiempo prudencial para realizar 
correcciones antes de volver a ser radicado el proyecto. Cuando esto suceda, el 
departamento técnico debe realizar un escaneo completo al proyecto presentado, 
sacar conclusiones de las correcciones o ajustes a presentar, mediante la gestión 
del gerente del proyecto, con el fin de definir las estrategias o alternativas para 
corregir o ajustar las solicitudes del IDU, posterior a ello se toman las decisiones 
acertadas para ajustar los requerimientos. 
 
• Para la etapa de construcción es necesario realizar las siguientes actividades para 
identificar los productos no conformes, se debe suministrar al proveedor la ficha 
técnica de todos los insumos necesarios para realizar la obra, así mismo 
aleatoriamente se debe recoger muestras para realizar ensayos y determinar la 
veracidad de los componentes de los insumos, todas estas actividades deben ser 
suscritas en una bitácora con el fin de controlar el procedimiento de suministro de 
insumos. Para los procesos constructivos, se debe seguir el mismo conducto 
regular, sin embargo es necesario adicionar el control mediante interventoría, para 
que las actividades se cumplan como lo exigen los manuales y normas suscritas 
por el IDU. 
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Anexo E. Plan de gestión de recursos humanos 
 
El objetivo del siguiente plan es documentar y establecer las políticas, procesos y 
procedimientos para planificar, adquirir, desarrollar y dirigir el equipo del proyecto. 
 
Roles, responsabilidades y autoridad. 
A continuación en la Tabla 33, se presentan los roles, responsabilidades y la 
autoridad de los roles establecidos para el proyecto: 
 
Tabla 33: Roles, responsabilidades y autoridad 
Rol Responsabilidad Autoridad 
Gerente 
de 
proyecto 
Inicio: Elaborar el acta de registro de 
interesados. 
Planeación: Dirigir y dar lineamientos 
específicos para la elaboración de los planes 
de gestión. 
Ejecución: Supervisión y control general del 
proyecto. 
Monitoreo y control: Generar planes de 
seguimiento semanal por medio de los cuales 
se verifique el estado actual de los 
entregables del proyecto. 
Cierre: Entregar a satisfacción del cliente, 
cumpliendo conforme a los requerimientos. 
 
Adicionalmente estas responsabilidades: 
 
 Gestionar la planificación, ejecución, control y 
cierre del proyecto. 
 Definir las directrices del proyecto. 
 Revisar y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos. 
 Representar al IDU en las reuniones con las 
empresas que se requiera, lo mismo que en 
los comités técnicos semanales de 
seguimiento. 
 Informar a la Dirección Técnica de Predios 
cualquier cambio relacionado con el alcance, 
el tiempo y/o el costo del proyecto. 
 Administrar las comunicaciones. 
 Realizar las evaluaciones de desempeño. 
 Coordinar y tramitar todas las necesidades 
de recursos. 
Alcance: Según criterio 
del Sponsor. 
 
Tiempo: Autorización para 
tomar decisiones 
autónomas en pro del 
cumplimiento del 
proyecto. 
 
Costo: Guiar y administrar 
eficazmente los recursos 
según su criterio. 
También contará con 
autoridad para: 
 Aprobación de 
documentos e 
indicadores. 
 Toma de decisiones en 
relación con los objetivos 
establecidos. 
 Toma acciones concretas 
en la resolución de 
conflictos. 
 Toma de acciones 
correctivas y preventivas. 
Líder de  Recibir, revisar y tramitar toda la  Elaboración de 
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Rol Responsabilidad Autoridad 
proceso documentación que se genere y sea 
necesaria para la correcta ejecución de los 
contratos a cargo de la dirección. 
 Dar respuesta a los organismos de control y 
Derechos de Petición y demás 
correspondencia que competa al proyecto 
oportunidad y calidad requerida. 
 Realizar los recorridos de seguimiento de los 
frentes de obra y hacer seguimiento a las 
programaciones y cronograma de obra de los 
contratos asignados, verificando el 
cumplimiento e informando oportunamente 
sobre desviaciones en los mismos. 
 Solicitar y hacer el trámite para los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) y Certificados de Registro 
Presupuestal (CRP) de los contratos 
asignados, con la calidad y oportunidad 
requerida. 
instructivos de trabajo de 
los procesos. 
 Ejecución de acciones 
correctivas y preventivas 
de sus procesos. 
 Ejecución de las 
recomendaciones de los 
planes de mejoramiento 
de los procesos. 
 Aprobación de la 
asistencia de sus 
funcionarios a las 
capacitaciones que se 
programen para mejorar 
sus procesos. 
Auxiliar 
técnico o 
tecnólogo 
 Ejecutar las actividades asignadas por el 
líder de proceso. 
 Controlar las condiciones ambientales y de 
operación e informar oportunamente acerca 
de alguna irregularidad. 
 Cumplir con las acciones correctivas y 
preventivas. 
 Identificar las necesidades de documentación 
y velar que se cumpla adecuadamente el 
control de documentos y registros. 
 Conocer y ejecutar las actividades que estén 
contenidas en los documentos, 
procedimientos, instructivos y registros del 
sistema de gestión de calidad. 
 Suspender la ejecución 
de una tarea cuando no 
se cumpla con los 
requisitos establecidos. 
 Detener la ejecución de 
un servicio que presente 
no conformidades e 
informar al líder de 
proceso. 
 Tiene autoridad para 
excluir equipos materiales 
u otros que no cumplan 
con los requisitos de 
calidad establecidos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estructura organizacional del proyecto 
 
A continuación en la Ilustración 81, se presenta la estructura organizacional del 
proyecto: 
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Ilustración 81: Estructura Organizacional 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lineamientos estipulados en el proceso de adquisición de personal 
 
De acuerdo a la estructura matricial del Instituto de Desarrollo Urbano, el proyecto 
está basado en una idea que asumirá la entidad, con el fin de disminuir la carga 
administrativa en el mantenimiento de los predios remanentes a su cargo, para 
ello es necesario disponer de un grupo de personas con capacidades y 
conocimientos especializados para gestionar la implementación del proyecto y el 
personal necesario para mantener el producto. Con lo anterior, los lineamientos 
estipulados para la adquisición de recursos humanos dependerán tanto del ciclo 
de vida del proyecto así como el ciclo de vida del producto o empresa, 
desglosando lo anterior el personal debe contar con la experiencia, actitud y 
desenvolvimiento profesional que ayude a conseguir los objetivos pactados. 
Adquisiciones del recurso humano 
Con los objetivos ya plasmados se definen los parámetros del grupo de trabajo 
que desarrollará el proyecto: 
 
Grupo Interno del proyecto  
Para la implementación del proyecto se contará con un director de proyectos, 
sumado un grupo de especialistas que hacen parte del Instituto, sin embargo el 
grupo interno solo estará integrado por personal que está asociado a los factores 
ambientales de la empresa, caso ingenieros catastrales, topográficos civiles y 
abogados, quienes se encargaran del tema administrativo, jurídico y económico. 
Grupo externo del proyecto 
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Para el caso de la implementación del desarrollo de la obra civil es necesario crear 
un grupo especializado externo encargado de la construcción y demás labores 
necesarias para mantener esta etapa y cumplir con los entregables pactados. Por 
tal motivo se debe contar con un grupo de ingenieros residentes, profesionales en 
seguridad industrial, cuadrillas de construcción, vigilantes, auxiliares de 
mantenimiento, personal administrativo y demás que hagan parte de la 
construcción, sin embargo este grupo será cargo de la firma o empresa contratada 
para dicha labor y será controlada por el grupo interno liderado por el gerente del 
proyecto, con el fin de gestionar y controlar los tiempos, presupuesto y alcance del 
mismo. 
Solicitud del personal por parte del director del proyecto y aprobación 
De acuerdo al presupuesto establecido y al recurso humano requerido para el 
desarrollo del proyecto durante todo el ciclo de vida, el director del proyecto debe 
solicitar por escrito y de manera formal a la dirección general el personal, 
requerido y con las características necesarias para componer dicho grupo. 
Posterior a lo anterior la dirección de proyectos seleccionará el grupo basado en 
parámetros de cronogramas y ejecución, así como la disponibilidad presupuestal 
para solventar el personal en diferentes frentes de trabajo. Para el tema de grupo 
externo se selecciona la empresa que llene los requisitos mínimos de acuerdo los 
pliegos de condiciones requeridas por los proyectos y sustentadas bajo las 
minutas del contrato, cabe resaltar que todo debe estar ajustado al presupuesto y 
costo del proyecto, así como las políticas internas de la organización cuando se 
trate de contratación pública. 
 
PUBLICACIÓN DE LA OFERTA LABORAL  
Es necesario establecer los parámetros para la publicación de la oferta laboral, ya 
que el proyecto requiere personal interno y externo para el desarrollo del proyecto. 
 
Oferta laboral para personal interno y selección de candidatos.  
Se realizará una convocatoria, para que el personal que quiere hacer parte del 
proyecto pueda optar para ser parte del grupo solicitado, sin embargo existen 
condiciones particulares para ser incluido en este grupo laboral: 
 
-La carga laboral debe tener la holgura requerida para asumir las nuevas 
responsabilidades, y debe estar avalada por cada jefe de departamento. 
-Se debe contar con los recursos necesarios para asumir las nuevas 
responsabilidades, con el fin de no poner en riesgo las actividades naturales que 
se realizan para la entidad. 
-El jefe de departamento debe conciliar los tiempos y espacios para desarrollar las 
actividades, ajustados a los requerimientos y dedicaciones solicitados por el 
director de proyecto, para que permita desenvolver de manera eficiente y eficaz 
los frentes de trabajos encargados. 
Cabe resaltar, que también el director de proyecto puede solicitarle al jefe de cada 
departamento una lista con el personal solicitado y sus principales características 
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laborales, y puede ser este último el encargado en realizar la selección del 
personal para hacer parte de este grupo de trabajo. 
 
LIBERACIÓN DEL PERSONAL 
Una vez culminada la labor por la cual fue solicitado el personal interno y externo, 
la desvinculación del personal, debe estar asociada al tipo de contrato aplicado 
para el desarrollo del proyecto. 
 
Liberación del personal Interno. 
El personal interno a cargo del Instituto, será el personal de planta con contratos a 
término indefinido. Lo anterior resaltando que este grupo no tiene permanencia del 
100%, en el proyecto, su permanencia estará alrededor del 20% del total de la 
carga laboral legalmente autorizada.  
Al finalizar el proyecto, el personal continua con la carga laboral que actualmente 
tenga, sin embargo será el jefe del departamento en reorganizar y asignar nuevas 
tareas que le permita la holgura de la carga laboral máxima permitidas 
 
Liberación del personal externo. 
El personal externo estará a cargo de las empresas encargadas en realizar las 
labores de construcción y demás que no tienen afines con las labores del Instituto, 
sin embargo las empresas deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
 Se debe contar con un procedimiento que cumpla con los protocolos de 
calidad de la empresa que suministra insumos, a su vez se debe incluir el 
proceso de pagos y cierres comerciales con los proveedores. Al finalizar la 
obra para liquidar los contratos se debe establecer un paz y salvo por parte 
de los proveedores para autorizar la liquidación. 
 Para el personal sub contratado, los contratos deben estar cobijados bajo los 
estamentos laborales del código de trabajo, así como los contratos deben 
estar ajustados a las labores específicas que cada uno realizan. 
 Los pagos de prestaciones, liquidaciones y demás obligaciones serán 
controladas y supervisadas por el personal interno del IDU, y servirá como 
trazabilidad para realizar suspensiones o sanciones pertinentes cuando no se 
cumpla con los requisitos mínimos laborales legales. 
Por último todo personal que haya hecho parte del proyecto, debe firmar un acta 
de paz y salvo y debe ser incluido dentro de la hoja de vida, con el fin de tener 
soporte con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
Requisitos de formación  
 
En la siguiente Tabla 34 se registran los requisitos de educación, conocimientos 
básicos y experiencia, establecidos para ocupar cada uno de los cargos:   
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Tabla 34: Requisitos de formación del personal 
CARGO EDUCACIÓN 
CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESENCIALES 
EXPERIENCIA 
Gerente de 
proyecto 
Título profesional en 
Ingeniería Civil, 
Industrial, Topográfica 
o Catastral con 
postgrado en Gerencia 
de Proyectos 
Manejo de 
herramientas 
ofimáticas. 
Sistemas integrados 
de gestión. 
Planeación 
estratégica y gobierno 
corporativo. 
Normatividad 
contractual vigente. 
Normatividad de 
gestión documental 
vigente. 
Indicadores de 
gestión. 
Cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
administrativo 
Título profesional en 
Administración de 
Empresas o 
Contaduría Pública 
Manejo de 
herramientas 
ofimáticas 
Presupuesto Distrital 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
jurídico 
Título profesional en 
Derecho 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
ingeniería 
Título profesional en 
INGENIERÍA Civil, 
Industrial, Topográfica 
o Catastral. 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
ingeniería 
Título profesional en 
Ingeniería de 
Sistemas. 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
ingeniería 
Título profesional en 
Ingeniería de 
Electrónica 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
arquitectura 
Título profesional en 
Arquitectura con 
postgrado en 
Urbanismo. 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
antropología 
Título profesional en 
Antropología 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
Profesional 
universitario 
2 arquitectura 
Título profesional en 
Arquitectura. 
Treinta y seis (36) 
meses de experiencia 
profesional 
relacionada 
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CARGO EDUCACIÓN 
CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESENCIALES 
EXPERIENCIA 
Técnico 
operativo 
(auxiliar de 
Ingeniería) 
Título de formación 
técnico profesional o 
de tecnólogo 
relacionado con el 
área de desempeño, o 
haber aprobado seis 
semestres de estudios 
superiores en 
Ingeniería Civil, 
Geografía e Ingeniería 
Catastral y/o Geodesia 
o que se relacionen 
con el área de 
desempeño. 
 
Veinticuatro (24) 
meses de experiencia 
relacionada. 
Técnico 
operativo 
(auxiliar de 
Topografía) 
Veinticuatro (24) 
meses de experiencia 
relacionada. 
Técnico 
operativo 
(delineante 
de 
Arquitectura) 
Veinticuatro (24) 
meses de experiencia 
relacionada. 
Técnico 
operativo 
Tecnólogo en 
construcción de obras 
civiles 
Veinticuatro (24) 
meses de experiencia 
relacionada. 
Técnico 
operativo 
Básica secundaria 
Veinticuatro (24) 
meses de experiencia 
relacionada. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1. Calendario de recursos 
El personal del proyecto, laborará 40 horas semanales, en una jornada de 8:00 am 
a 5:00 pm, con una hora de almuerzo, de lunes a viernes. 
 
2. Bonificaciones y recompensa. 
Las bonificaciones y recompensas estarán ajustadas a las políticas de 
sostenibilidad y responsabilidad empresarial, así mismo mediante méritos propios 
de cada empleado se realizarán capacitaciones y otorgarán incentivos no solo 
económicos sino para brindar herramientas que les permita seguir creciendo 
profesionalmente: 
 
2.1 Personal interno. 
De acuerdo a las políticas de la empresa y al sistema de ingreso a la entidad, 
por méritos y de acuerdo al tiempo dentro de la organización, los empleados 
tienen la oportunidad de ir avanzando y creciendo profesionalmente, así 
mismo la organización cuenta con herramientas de capacitación que le 
permite al personal estar en constante actualización en los diferentes campos 
laborales que se desempeñan.  
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2.2 Personal externo. 
Cada contratista o empresa seleccionada para los diferentes trabajos externos 
a realizar, debe contar con un sistema de contratación teniendo en cuenta que 
los temas extralegales son netamente de funcionamiento interno de cada 
empresa, sin embargo a la hora de realizar la selección del contratista o la 
empresa, las políticas de la empresa seleccionada deben estar ligadas a las 
políticas de sostenibilidad y responsabilidad social de la entidad contratante. 
 
3. Normas de seguridad HSQE. 
Las normas de seguridad están en función de la normatividad actual para el 
panorama de riesgos laborales en Colombia. Con lo anterior todo trabajo realizado 
dentro del Instituto de Desarrollo Urbano y de forma externa debe cumplir con los 
requerimientos suscritos en la siguiente normatividad: 
 
1. Resolución 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema general de 
riesgos laborales y se dictan las especificaciones en materia de salud 
ocupacional  
2. Resolución 1409 de 2012. Por la cual se reglamenta el trabajo en alturas 
3. Decreto 1443 de 2014. Por la cual se dictan las disposiciones para la 
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  
4. Decreto 1072 de 2015. Reglamento único para el sector trabajo. 
 
Todo trabajo debe realizarse de tal forma que cumplan con los requisitos 
mínimos de ley laboral, sin embargo el grupo interno cumpliendo con los 
protocolos y procedimientos para la seguridad laboral, debe controlar y 
supervisar que los requerimientos se cumplan de tal manera que se minimicen 
a su menor expresión todos los riesgos identificados. Para lo anterior es 
necesario establecer un panorama de riesgos que debe ser avalado por la 
ARL, así como definir las responsabilidades de acuerdo al escalonamiento de 
las personas encargadas en vigilar y controlar los procedimientos. 
Dentro de los planes de gestión de seguridad laboral se debe establecer 
capacitaciones relacionadas con HSQE, que permita a los trabajadores, 
contratistas y entidades encargadas en establecer los lineamientos de 
seguridad, tener un manejo adecuado y planificar los planes de contingencia 
para los eventuales accidentes laborales. 
Para el caso de los contratistas es necesario implementar los siguientes 
requerimientos: 
 Todos los requerimientos suscritos en el decreto 1443 de 2014, cuyo 
propósito es las recomendaciones que debe tener el contratista para 
realizar tareas específicas, tales como soporte de afiliaciones, sumado a 
los exámenes médicos de ingreso, en caso de trabajo en alturas deben 
presentar los certificados para realizar dichas labores así como todos los 
elementos de protección para cada trabajo. 
 Debe contar con profesionales de seguridad industrial, salud 
ocupacional y aspectos medioambientales 
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 Presentar las pólizas correspondientes a los seguros que cubran 
administrativamente los accidentes laborales. 
 Debe existir un plan de gestión de manejo de factores abióticos, bióticos 
y sociales que ayuden a preservar no solo la vida humana sino también 
el medio ambiente. 
 
Los mecanismos de control se ejercerán a través de los profesionales HSQE, pero 
el responsable por que se cumpla la normatividad es el director de proyectos. 
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 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RACI) 
 
En la matriz presentada a continuación se describen cada uno de los paquetes de trabajo y la designación para cada cargo, así: 
R = Responsable: La persona que realiza el trabajo. 
A = Responsable: La persona que es responsable ante el director del proyecto de que el trabajo se realice en el tiempo y con los requisitos establecidos para ser aceptado. 
C = Consultar: La persona que tiene la información necesaria para completar el trabajo. 
I = Informado: Esta persona debe ser notificada cuando el trabajo se haya completado 
Tabla 35: Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 
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VIABILIDAD                             
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO                             
Estudios de antecedentes                             
Identificación y análisis de la problemática en la entidad (Id. de cargas 
administrativas, presupuestales e interadministrativas) 
I C   R           A A       
Investigación de proyectos precedentes (IDU y otras entidades) I C   R           A A       
Estudios de la gestión administrativa                             
Identificación y análisis normativo (estudio interno, externo e interadministrativo) I C R A             A       
Análisis de la función administrativa en la adquisición predial I C R A             A       
ANÁLISIS PREDIAL                             
Estudios de antecedentes                             
Acopio de información predial y disponibilidad interadministrativa (información 
jurídica e información en terreno) 
I   R             A         
Revisión jurídica de los predios objeto (estudio general y estudio de títulos) C I A                       
Estudios Prediales                             
Identificación y análisis normativo C I A                       
Depuración de bases de datos prediales del IDU (selección de bases de datos y de 
predios remanentes) 
I C   R           A A       
ANÁLISIS SOCIAL                             
Estudios de antecedentes                             
Análisis de problemáticas sociales en los predios a intervenir (Investigación y 
evaluación de censos existentes) 
I   C         R   A         
Análisis de problemáticas sociales existentes por UPZ I   C         R   A         
Análisis de las problemáticas sociales de los vendedores ambulantes I   C         R   A         
Estudios sociales                             
Análisis de las problemáticas sociales y elaboración de censos I   C         R             
Depuración de bases de datos IPES e Integración Social I C C R           A A       
DISEÑOS                             
DISEÑOS PARA EL PREDIO                             
Diseños esenciales I                           
Diseño arquitectónico C           R   A           
Diseño estructural C           R   C     A     
Diseños de sistemas adicionales C                           
Diseño del sistema sanitario C           R   C     A     
Diseño sistema eléctrico C     C   A   R   A A       
Diseño del sistema telecomunicaciones I     C A           A       
DISEÑOS EXTERNOS                             
Diseños arquitectónicos externos I                           
Diseño del sistema de espacios C     R     C   C   A A     
Diseño del sistema vial C     R     C   C   A A     
Diseños de sistemas adicionales I                           
Diseño del sistema pluvial C     R     C   C   A A     
Diseño sistema recreación y ambiente C     R     C   C   A A     
ADQUISICIONES                             
RECURSO HUMANO I                           
Contratación de personal profesional I                           
Recibo y verificación de hojas de vida C I A                       
Citación a exámenes, entrevistas y selección de preseleccionados C I A                       
Revisión, selección y contratación final C I A                       
Contratación de personal técnico y auxiliar I                           
Recibo y verificación de hojas de vida C I A                       
Citación a exámenes, entrevistas y selección de preseleccionados C I A                       
Revisión, selección y contratación final C I A                       
IMPLEMENTACIÓN I                           
ADMINISTRATIVA I                           
Selección involucrados                             
Selección del predio I   R A             A       
Selección de unidades sociales I   R A             A       
Normativa                             
Elaboración de convenios C I A                       
Elaboración de contratos interadministrativos C I A                       
FÍSICA I                           
Construcción                             
Obras civiles y otros C     R           A A A A A 
Redes C     C     R   A   A       
Gestión de unidades sociales                             
Traslado de unidades sociales C     R           A A A A A 
Ubicación de unidades sociales C     R           A A A A A 
Operación comercial                             
Publicidad       R           A A       
Adecuación general C     R           A A A A A 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo F. Plan de gestión de las comunicaciones 
 
1. Requerimientos de las comunicaciones 
A continuación en la Tabla 36, se presentan los requerimientos de comunicaciones probables para cada 
receptor de información: 
Tabla 36: Requerimientos de las comunicaciones 
Rol del receptor 
Organización 
del receptor 
Requerimiento de 
información 
Método Frecuencia Remitente 
Director técnico de 
predios 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano 
-Informe de avance del 
proyecto 
-Ejecución 
presupuestal 
-Cambios 
-Reuniones 
internas 
-Correo electrónico 
Mensual 
Gerente de 
proyecto 
Director 
Departamento 
Administrativo 
del Espacio 
Público 
-Formularios para 
trámites 
-Informes de avances 
-Documento 
impreso 
-Correo electrónico 
Al inicio del 
proyecto y luego 
mensualmente 
Gerente de 
proyecto 
Director 
Instituto para la 
Economía 
Social 
-Formularios para 
trámites 
-Informes de avances 
-Documento 
impreso 
-Correo electrónico 
Al inicio del 
proyecto y luego 
mensualmente 
Gerente de 
proyecto 
Comunidad 
Localidad de 
Suba 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
-Volantes 
-Punto de atención 
al usuario IDU 
Durante todo el 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Sectores 
comerciales 
aledaños a la zona 
de estudio 
Localidad de 
Suba 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
-Volantes 
-Punto de atención 
al usuario IDU 
Durante todo el 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Vendedores 
informales 
Instituto para la 
Economía 
Social 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
-Avance general del 
proyecto 
-Volantes 
-Punto de atención 
al usuario IDU 
-Entrevistas 
-Actas 
-Formatos 
Durante todo el 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Proveedores y 
contratistas 
Varios 
-Especificaciones 
técnicas y 
administrativas para 
trámites 
-Reuniones 
-Comunicados 
Durante la etapa 
de inicio e 
implementación 
Gerente de 
proyecto 
Usuarios 
Usuarios del 
Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Público 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
-Volantes 
-Punto de atención 
al usuario IDU 
Durante todo el 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Comando de 
Acción Inmediata 
(CAI) 
Policía 
Nacional 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
-Volantes 
-Punto de atención 
al usuario IDU 
Durante todo el 
proyecto 
Gerente de 
proyecto 
Miembros del 
equipo de trabajo 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano 
-Requerimientos 
-Solicitudes 
-Cambios 
-Medición del clima 
laboral 
-Reuniones 
internas 
-Correo electrónico 
-Formato de 
medición del clima 
laboral 
Solicitudes diarias, 
reuniones 
semanales y la 
medición de clima 
laboral se hará 
cada 6 meses 
Gerente de 
proyecto 
Fuente: Elaboración propia  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 193 
 
2. Plan de comunicaciones 
A continuación en la Tabla 37, se presenta el programa de comunicaciones en el cual se identifican las 
actividades de comunicación del proyecto, receptores, tiempo y modo en los cuales se ejecutarán: 
Tabla 37: Programa de comunicaciones 
Información (qué) Receptores (quiénes) 
Rangos de tiempo 
(cuando) 
Métodos (cómo) 
Comunicación con el equipo de 
trabajo 
Miembros del equipo 
de trabajo 
Durante todo el 
proyecto 
-Reuniones 
-Correo electrónico 
Recepción, análisis y 
respuestas de PQR 
Líder de proceso 
administrativo 
Al recibo y cierre 
de los PQR 
-Correo electrónico 
-Comunicación en 
físico 
Comunicaciones externas Gerente de proyecto 
Durante todo el 
proyecto 
-Correo electrónico 
-Comunicación en 
físico 
-Actas y formatos 
Distribución de información 
Líder de proceso 
administrativo 
Durante todo el 
proyecto 
-Reuniones 
-Correo electrónico 
-Comunicación en 
físico 
-Actas y formatos 
Respuesta a comunicaciones, 
información general y/o 
solicitudes 
Todos los interesados 
externos 
Durante todo el 
proyecto 
-Reuniones 
-Correo electrónico 
-Comunicación en 
físico 
-Actas y formatos 
Informe de avance del proyecto 
Ejecución presupuestal 
Cambios 
Director Técnico de 
Predios 
Mensualmente 
-Reuniones 
-Correo electrónico 
Requerimientos 
Líderes de proceso 
jurídico, ingeniería, 
arquitectura y 
antropología 
Al inicio de cada 
fase del proyecto 
-Reuniones 
-Correo electrónico 
-Actas y formatos 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 38 se presentan los supuestos y restricciones tenidos en cuenta para el plan de comunicaciones 
 
Tabla 38: Supuestos y restricciones de la comunicación 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 
Los informes de avance se realizarán con 
información cierta y veraz. 
Toda comunicación verbal o telefónica referente a 
cualquier área de conocimiento del proyecto, deberá 
formalizarse a través del correo electrónico. 
Todos los cambios serán informados a la 
Dirección Técnica de Predios. 
El documento impreso será el medio de comunicación 
preferido para el proyecto. 
Se dará atención oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos. 
Toda comunicación por correo electrónico será formal. 
Todas las instrucciones al equipo de trabajo se 
dejarán por escrito y/o registrarán en actas de 
seguimiento. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Glosario de términos 
Dentro del proyecto serán aplicadas, las siguientes definiciones contenidas en el 
Decreto 456 de 2013 el cual puede ser consultado atraves de la pagina web de la 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte:  
Actividades de aprovechamiento económico de largo plazo y temporales de 
mediano plazo en espacio público; las actividades de largo plazo y las de 
mediano plazo son aquellas que se desarrollarán en los elementos del 
espacio público que permitan el aprovechamiento económico y se relacionan 
a continuación: 
a) Las actividades de largo plazo son aquellas que se realizan en mobiliario 
urbano destinado para el aprovechamiento económico del espacio público, 
tales como paraderos para el transporte público, kioscos, puntos de 
encuentro y demás que se establezcan; y en general las actividades que se 
ejercen en los elementos del espacio público que permitan el 
aprovechamiento económico de conformidad a lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), para su desarrollo se deben acatar las 
condiciones y procedimientos contenidos en los instrumentos de regulación y 
su ejecución comprende un periodo superior a cinco (5) años. 
b) Actividades temporales de mediano plazo, son entre otras, las que 
vinculan a la población dedicada a las ventas informales en el espacio 
público y las demás que se relacionan en el presente decreto y en general 
todas aquellas que su periodo de ejecución sea superior a un (1) año e 
inferior a cinco (5) años. 
 Administración del espacio público: Se entiende por administración del 
espacio público, la realización de las funciones públicas tendientes a 
garantizar la construcción, mantenimiento y preservación del espacio público 
de la ciudad, como derecho colectivo. La administración del espacio público 
comprende la facultad de crear, planear, organizar, defender, controlar y 
mantener el espacio público Distrito Capital. Esta es una facultad exclusiva 
del Estado y solo puede ser delegada a particulares por medio de los 
instrumentos de administración del espacio público que se enuncian en este 
decreto o los demás que consagre la ley y demás normas reglamentarias de 
mayor jerarquía. 
 
 Administradores del espacio público: Entidades públicas encargadas de 
ejercer las funciones de administración del espacio público de Bogotá, 
Distrito Capital de conformidad a las facultades que les otorgan las normas 
vigentes.  
 
 Aprovechamiento económico del espacio público: Es la realización de 
actividades con motivación económica en los elementos constitutivos y 
complementarios del espacio público del Distrito Capital, previa autorización 
de las entidades administradoras y/o gestoras competentes. Aprovechadores 
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de espacio público o usuarios finales: Las entidades públicas o privadas, 
personas naturales o jurídicas, que desarrollan actividades económicas en el 
espacio público de la ciudad, de conformidad a las autorizaciones dadas por 
la entidad pública competente por medio del instrumento de administración 
del espacio público correspondiente. 
 
 Entidades gestoras del aprovechamiento económico del espacio público: Son 
Entidades distritales que gestionan ante las entidades administradoras las 
actividades y eventos, que relacionados con su misionalidad, implican 
aprovechamiento económico del espacio público por particulares. 
 
 Espacio Público: Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 
naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas 
las personas en el Distrito Capital de Bogotá. En concordancia con los 
artículos 63 y 72 de la Constitución Política, están destinados al uso y goce 
de todos los habitantes, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
 Eventos temporales en el espacio público: Son actividades cuya duración es 
limitada en el tiempo y por tanto carecen de continuidad y permanencia. Son 
desarrolladas por particulares y/o entidades públicas dentro de los espacios 
definidos y limitados a los usos permitidos.  
 
 Mantenimiento del espacio público: Acción tendiente a la recuperación y 
protección de los elementos y valores constitutivos o complementarios del 
espacio público, sin que ello implique alteración de sus características 
formales y funcionales originales. (Secretaria de Cultura, Recreación y 
deporte, 2016) 
 
 Área remanente: El área remanente, es el aquella obtenida apartir de la 
intervención de la reserva vial; ésta sección de terreno suele existir en proyectos 
cuya reserva vial no es homogénea y se intervienen de manera parcial uno o 
mas predios.  
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Anexo G. Plan de gestión de interesados 
 
Una breve descripción de cómo el análisis de involucrados toca al proyecto y 
cuáles son los factores asociados al alcance del proyecto, para definir los 
interesados de forma coherente y equilibrada para identificar los riesgos y 
potencialidades durante el desarrollo del proyecto. 
 La inclusión de los involucrados es un factor fundamental durante el ciclo de vida 
del proyecto, ya que son parte directa o indirecta durante el desarrollo del mismo, 
teniendo en cuenta que pueden versen beneficiados o perjudicados por la 
implementación del proyecto, a continuación se presenta el nivel actual de 
participación y el nivel deseado (Ver Tabla 39). 
Tabla 39: Nivel de participación de los interesados 
Interesados 
In
c
o
n
s
c
ie
n
te
 
R
e
s
is
te
n
te
 
N
e
u
tr
a
l 
A
p
o
y
o
 
L
íd
e
r 
Instituto de Desarrollo Urbano        C D 
Departamento Administrativo del Espacio Público     C D   
Instituto para la Economía Social      C D   
Gobierno C     D   
Comunidad C     D   
Sectores comerciales aledaños a la zona de estudio   C   D   
Vendedores Informales   C   D   
Proveedores y contratistas     C D   
Usuarios del Sistema Integrado de Transporte 
Público 
C     D   
Policía Nacional C   D     
C = Nivel actual de la participación D = Nivel deseado de compromiso 
Fuente: Elaboración propia  
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Necesidades de información de cada involucrado 
Dentro del análisis de involucrados es importante identificar la importancia de cada 
involucrado, basado en los problemas que puedan generar durante el ciclo de vida 
del proyecto, así mismo es importante los intereses o expectativas de cada uno, y 
la información o licencias que cada interesado pueda aportar al proyecto. De 
acuerdo a lo anterior a continuación se establece la siguiente Tabla 40 donde se 
expresan las necesidades de información de cada uno: 
 
Tabla 40: Problemas, intereses e información requerida de cada involucrado 
Rol del 
receptor 
Organización 
del receptor 
Recursos y mandatos 
Requerimiento 
de información 
Director 
Técnico de 
Predios 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano  
Proyectos eficientes. 
-Informe de 
avance del 
proyecto 
-Ejecución 
presupuestal 
-Cambios 
Director 
Departamento 
Administrativo 
del Espacio 
Público 
Regulación e implementación 
de propuestas para el uso de 
espacio público y presupuesto 
para llevarlos a cabo. 
-Formularios para 
trámites -Informes 
de avances 
Director 
Instituto para 
la Economía 
Social  
Estrategias y mecanismos 
organizacionales para el 
cumplimiento de las metas. 
-Formularios para 
trámites 
-Informes de 
avances 
Alcalde Local Gobierno 
Regulación e implementación 
de propuestas para el uso de 
espacio público. 
  
Junta de 
acción 
comunal 
Comunidad 
Participación en las juntas de 
acciones locales, que ayuden a 
gestionar los proyectos para el 
uso adecuado de estos 
espacios. 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
Asociaciones 
Comerciales 
Sectores 
comerciales 
aledaños a la 
zona de 
estudio 
Recursos económicos, sectores 
con intereses comerciales y 
gobierno Distrital. 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
DADEP 
Vendedores 
Informales 
Fondo de ventas populares, 
Gobierno Distrital y recursos 
económicos. 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
-Avance general 
del proyecto 
Sector 
comercial e 
industrial 
Proveedores 
y contratistas 
Conocimiento e intereses 
comerciales. 
-Especificaciones 
técnicas y 
administrativas 
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Rol del 
receptor 
Organización 
del receptor 
Recursos y mandatos 
Requerimiento 
de información 
para trámites 
Usuarios 
Usuarios del 
Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Público 
Recursos económicos, 
Sectores con intereses 
comerciales y gobierno Distrital. 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
Comando de 
acción 
inmediata 
(CAI) 
Policía 
Nacional 
Programas de apoyo para 
disponer personal que ayude a 
implementar estas zonas de 
esparcimiento. 
-Atención PQR 
-Voz a voz 
Miembros del 
equipo de 
trabajo 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano  
  
-Requerimientos 
-Solicitudes 
-Cambios 
-Medición del 
clima laboral 
Fuente: Elaboración propia 
Enfoque de los grupos de interés 
A continuación (Ver Tabla 41) se registran los intereses y problemas percibidos 
por cada uno de los interesados:  
 
Tabla 41: Enfoque de los grupos de interés 
Interesado 
Enfoque 
Intereses Problemas percibidos 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano  
Disminuir la carga administrativa, 
financiera y jurídica de las zonas 
remanente a su cargo. 
Vigilancia permanente, 
carga administrativa, 
financiera y jurídica. 
Departamento 
Administrativo del 
Espacio Público 
Garantizar el uso de espacio 
público y avalar programas, que 
permitan el derecho al trabajo, así 
como fortalecer y canalizar las 
oportunidades que ofrece la 
implementación del transporte 
masivo sobre una zona en 
común. 
Falta de espacios para 
reubicar los vendedores 
informales, retirados de los 
espacios recuperados para 
el uso de espacio público, 
así como la 
desfragmentación de las 
unidades urbanas por falta 
de proyectos que integren 
las zonas de espacio 
público desarrollable con 
los proyectos 
principalmente de 
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Interesado 
Enfoque 
Intereses Problemas percibidos 
infraestructura vial. 
Instituto para la 
Economía Social  
Permitir que vendedores 
informales obtengan beneficios a 
partir de nuevos programas y 
estrategias. 
Falta de programas y 
espacios adecuados al 
comercio en lugares donde 
se mejoren las condiciones 
actuales de los vendedores 
informales. 
Gobierno 
Disminuir cifras de desempleo, y 
aumentar la estabilidad laboral de 
los colombianos, así como 
aumentar los índices del plan de 
desarrollo integral de la región. 
Altas cifras de desempleo, 
focos altos de inseguridad 
y disminución de los 
indicadores del desarrollo 
integral de la región. 
Comunidad 
Mejores condiciones urbanas, 
que ayudan a mejorar la 
seguridad y la calidad ambiental 
de la zona de estudio. 
Zonas de inseguridad, 
contaminación auditiva, 
visual y poca salubridad 
que afectan a los 
habitantes de la zona. 
Sectores 
comerciales 
aledaños a la 
zona de estudio 
Mayor seguridad convirtiendo, la 
zona más atractiva para 
desarrollar proyectos de intereses 
económicos. 
Ineficientes proyectos que 
afectan el desarrollo de la 
zona, debido a la falta de 
garantías que generan las 
zonas invadidas por 
asentamientos informales, 
obligando a los 
inversionistas buscar 
diferentes zonas para 
implementar proyectos de 
desarrollo económico. 
Vendedores 
Informales 
Oportunidad de mejorar la 
calidad, estabilidad y condiciones 
laborales, que ayuden a mejorar 
las condiciones de vida de los 
beneficiados. 
Aumento de vendedores 
informales, ocupando el 
poco espacio público 
disponible para el 
desarrollo y operación del 
sistema urbano. 
Proveedores y 
contratistas 
Propuestas que sean integradas 
al proyecto de caso, para que sea 
capaz de generar tejidos urbanos 
armoniosos, ambientales y 
humanos. 
Demoras para la entrega 
de los predios afectados, y 
falta de planeación para 
integrar proyectos que 
ayuden a darle uso a las 
áreas remanentes. 
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Interesado 
Enfoque 
Intereses Problemas percibidos 
Usuarios del 
Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Público 
Zonas que puedan permitir, que 
los turistas se desplacen de 
manera segura y permitan 
aumentar la demanda de visitas, 
potenciando la ciudad como sitio 
de interés nacional e 
internacional. 
Zonas inseguras, que no 
permiten atraer turistas y 
afectan la demanda de 
visitas. 
Policía Nacional 
Disminución de zonas inseguras, 
menor carga de detención de 
delincuentes y mayor tiempo para 
desarrollar otro tipo de 
actividades. 
Índices altos de 
inseguridad, que afectan 
no solo el nombre de la 
institución y la confianza de 
la comunidad, si no que 
generan una logística 
policial y jurídica alta para 
atacar estas zonas 
inseguras. 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo H. Plan de gestión de riesgos 
Metodología 
Se manejarán los esquemas generales de gestión de los riesgos recomendados 
por el Project Management Institute (PMI®) cuyos procesos están registrados en 
el capítulo 11 de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(PMBOK®). 
 
Para la identificación de riesgos se convino realizar mesas de trabajo integrando 
equipos multidisciplinarios de distintas áreas internas y externas del proyecto una 
vez por mes. 
 
El análisis cualitativo de riesgos y el registro de riesgos se realizarán con plantillas 
de Word y Excel y deberá ser avalado por el gerente de proyectos. Los puntajes 
de riesgo cualitativo, se obtendrán de la multiplicación de la probabilidad y el 
impacto de cada riesgo identificado. Se realizará análisis cuantitativo de riesgos 
mediante el software @Risk for Project, sólo para los riesgos calificados como 
muy altos. 
 
Tabla 42: Roles y responsabilidades 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 
Análisis 
cuantitativos 
de riesgos 
Líder de proceso 
Gestionar información y el procesamiento del 
mismo, determinar el nivel de impacto de los 
riesgos y oportunidades que se reflejen en los 
objetivos del proyecto. 
Gerente de 
proyecto 
Elaborar, actualizar y difundir el plan de gestión 
del riesgo, así como elaborar la estructura de 
desagregación del riesgo (RBS), sumado a 
realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos y generar planes de respuesta al riesgo. 
Planificación 
de respuesta 
a los riesgos 
 
Líder de proceso 
Identificar y comunicar los riesgos antes y durante 
la ejecución, así como encargarse de los riesgos 
de acuerdo a lo planeado. 
Gerente de 
proyecto 
Monitorear, controlar los riesgos, dar respuesta y 
tomar decisiones sobre los riesgos. 
Seguimiento 
y control de 
riesgos 
Líder de proceso 
Suspender las actividades cuando la 
materialización de un riesgo es inminente y 
comunicar al gerente de proyecto. 
Gerente de 
proyecto 
Dar respuesta y tomar decisiones sobre los 
riesgos, así como verificar el registro de riesgos 
Auxiliar técnico o  
tecnólogo 
Documentar, elaborar y actualizar el registro de 
los riesgos identificados. 
Fuente: Elaboración propia  
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Categorías de riesgo 
 
Las potenciales causas de riesgo que fueron identificadas son las que se muestran 
en la :  
Ilustración 82: Riesgos del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Presupuesto para la gestión de riesgo  
A continuación en la Tabla 43 se presentan los recursos necesarios para la 
gestión del riesgo del proyecto, información tomada del presupuesto del proyecto: 
Tabla 43: Gestión de riesgos 
Gestión de riegos HORAS DESDE HASTA TOTAL 
Planificar e identificar la 
gestión de riesgos 
883 horas 03/01/17 06/06/17 $ 872.085,36  
Realizar análisis cualitativo 
y cuantitativo de los riesgos 
883 horas 03/01/17 06/06/17 $ 872.085,36  
Planificar la respuesta a los 
riesgos 
883 horas 03/01/17 06/06/17 $ 872.085,36  
    $ 2.616.256,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Protocolos para la aplicación de las reservas: 
Se establecieron dentro del proyecto las reservas de contingencia y las de 
gestión. 
 Reserva de contingencia 
Esta reserva se destina con el fin de gestionar de manera proactiva a través de 
planes de respuesta, los riesgos conocidos que han sido identificados y 
analizados. 
 
Protocolo para el uso de la reserva de contingencia 
 Se verificará que el riesgo se encuentre incluido en el registro de riesgos. 
 Se verificará el presupuesto del plan de respuesta a realizar; con el fin de 
determinar que sea acorde con la reserva. 
 Se informará a la Dirección Técnica de Predios (DTDP). 
 Se aprobará el uso de la reserva. 
 Se deberá actualizar la el historial de trazabilidad de atención a riesgos. 
 Se ejecutará el plan de respuesta. 
 Reserva de gestión: Esta reserva se destina con el fin de gestionar aquellos 
riesgos desconocidos que lleguen a materializarse convirtiéndose en problemas. 
 
Protocolo para el uso de la reserva de gestión 
 Se verificará que el riesgo no se encuentre incluido en el registro de 
riesgos, es decir, se trate de un riesgo no previsto. 
 Se verificará el presupuesto con el fin de determinar su coherencia con la 
reserva. 
 Se informará a la Dirección Técnica de Predios (DTDP). 
 Se aprobará el uso de la reserva. 
 Se asignará un propietario del riesgo. 
 Se deberá actualizar la el historial de trazabilidad de atención a riesgos. 
 Se ejecutará la solución. 
Frecuencia y tiempo 
A continuación se define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los 
procesos de gestión de riesgos: 
Tabla 44: Frecuencia y tiempo 
PROCESO TIEMPO FRECUENCIA 
Identificación 
de riesgos 
Al inicio del proyecto 
Desde el inicio hasta el cierre 
del proyecto. 
Análisis 
cualitativo 
Al inicio y en las reuniones de 
equipo. 
Semanal 
Análisis 
cuantitativo 
Al inicio y en las reuniones de 
equipo. 
Semanal 
Planificar las 
respuestas 
Al inicio del proyecto y cuando se 
identifiquen riesgos secundarios. 
Desde el inicio hasta el cierre 
del proyecto. 
Controlar los 
riesgos 
Al cierre de cada fase del proyecto. Quincenal 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Las tolerancias de las partes interesadas de riesgo  
Patrocinador (IDU): El Instituto de Desarrollo Urbano por medio de la experiencia 
adquirida en proyectos de gran envergadura ha elaborado variedad de estrategias 
y modelos de gestión de riesgos que permiten prever y responder de manera 
oportuna a los requerimientos de los proyectos; de acuerdo a lo anterior se puede 
considerar que la entidad tiene alta tolerancia a los riesgos. 
 
Comunidad (Vecinos): Los vecinos del sector tienen un grado medio de tolerancia, 
debido a que si bien la adecuación del espacio remanente les traerá beneficios en 
términos de armonía y salubridad, la afluencia de personas podría generar riesgos 
secundarios como la inseguridad. 
 
Vendedores ambulantes: Los vendedores ambulantes tienen una muy baja 
tolerancia al riesgo; pues sus expectativas son altas en términos del incremento 
de sus ingresos y el mejoramiento en su calidad de vida, de no considerar 
satisfechas sus necesidades abandonarán el programa lo que no permitirá el éxito 
del proyecto. 
 
Equipo de proyecto: El equipo del proyecto tiene una baja tolerancia al riesgo, 
pues si bien participará en la gestión del mismo, ejecutará las actividades 
necesarias para no permitir que ninguno se materialice. 
Seguimiento y auditoría  
El seguimiento a la política de administración del riesgo, es por naturaleza, un 
seguimiento a la gestión del riesgo en el proyecto. Implicará realizar una medición 
y seguimiento de los elementos claves de la política; de los objetivos asociados a 
la política y del cumplimiento de los planes de acción propuestos para desplegar la 
política. 
 
Como mínimo se deberá contar con: 
 
• Un indicador de cumplimiento sobre los entregables de los mapas de riesgos y 
su actualización 
• Un seguimiento al cumplimiento de los compromisos definidos en el plan de 
acción. 
• Un seguimiento sobre el cumplimiento de cada objetivo. 
• Un informe general sobre la gestión del riesgo con respecto a un periodo 
específico; por lo menos una vez al año. 
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Definiciones de probabilidad e impacto de riesgos 
Tabla 45: Definiciones de probabilidad e impacto 
Probabilidad de ocurrencia 
Muy Alta >50% 
Son factores externos que pueden no ser 
controlables, y ameritan una observación puntual, 
aplicando estrategias de alto nivel para ser 
controladas. 
Alta 25% - 50 % 
Son factores externos y/o internos que pueden ser 
controlables mediante estrategias de mitigación 
medias. 
Media 5 % -25 % 
Son factores externos y/o internos que pueden ser 
controlables mediante estrategias de mitigación 
leves. 
Baja 1% - 5 % 
Son factores externos y/o internos que pueden ser 
controlables mediante medidas preventivas. 
Insignificante < 1 % 
Son factores externos que pueden ser controlables y 
es muy poco probables que sucedan. 
   
Impacto  
Muy Alta >0.7 
Sus consecuencias son muy altas y no están 
contempladas en el presupuesto, ya que el impacto 
puede ser muy alto afectando el equilibrio del 
proyecto, y es necesario replantear el alcance del 
proyecto o eliminar el riesgo. 
Alta 0.5 - 0.7 
Sus consecuencias son altas y el presupuesto 
destinado puede no ser suficiente para controlar o 
mitigar las consecuencias, para esto es necesario 
tener plan de contingencia incluido en el plan de 
gestión de riesgos. 
Media 0.3 - 0.5 
Sus consecuencias son medias y están 
presupuestadas, sin embargo ameritan tener un plan 
de contingencia. 
Baja 0.1 -0.3 
Sus consecuencias son leves y están 
presupuestadas, sin embargo ameritan tener control 
y seguimiento sobre el impacto generado. 
Insignificante < 0.1 
Sus consecuencias son mínimas y están 
presupuestadas, la cual no ocasiona afectación en el 
proyecto y su impacto es de poca severidad. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46: Calificación matriz de probabilidad e impacto 
Fuente: Elaboración propia 
Matriz Probabilidad vs Impacto
Impacto > Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Probabilidad 0,10 0,20 0,50 0,70 0,90
Muy probable 0,90 0,09 0,18 0,45 0,63 0,81
Bastante probable 0,70 0,07 0,14 0,35 0,49 0,63
Probable 0,50 0,05 0,10 0,25 0,35 0,45
Poco Probable 0,20 0,02 0,04 0,10 0,14 0,18
Muy poco probable 0,10 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09
Riesgo 
Aceptable
Riesgo 
Moderado
Riesgo 
Inaceptable
Probabilidad media+impacto moderado o 
Probabilidad alta+impacto alto
CONVENCIONES
Probabilidad baja+impacto leve o 
probabilidad media + impacto bajo
Probabilidad alta+ impacto leve o 
probabilidad baja+impacto alto
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REGISTRO DE RIESGOS 
A continuación se presenta el registro de riesgos para el proyecto (Ver Tabla 47) 
Tabla 47: Registro de riesgos 
Código Categoría Descripción Causa Consecuencia 
Desarrollo de riesgo-
etapa de proyecto 
Probabilidad Impacto Rango 
Estrategia 
 
Medidas preventivas 
 
RT LEGAL 
El no trámite de las licencias 
y/o permisos a tiempo 
generará retrasos en el 
cronograma del proyecto. 
La no definición del alcance del 
proyecto, o desconocimiento de los 
conductos regulares, pueden generar, 
traumatismos y retrasos en la 
implementación del proyecto. Así 
mismo si no se tiene el control de la 
vigencia de las mismas. 
Suspensión parcial o total de la obra 
Planificación/ 
implementación, 
seguimiento control 
y cierre 
50% 0,9 0,45 Mitigar 
Panel de expertos, lecciones aprendidas y 
actualizaciones jurídicas. 
RT GERENCIA 
La errada proyección del 
tiempo requerido para las 
actividades, generará el no 
cumplimiento del plazo 
pactado y será necesario el 
uso adicional de recursos. 
No determinar los rendimientos de 
cada actividad de forma equilibrada, 
de acuerdo a las condiciones actuales 
del sector, espacios de trabajo y 
accesibilidad al sector. 
Retrasos en el cronograma del 
proyecto 
Planificación 20% 0,65 0,13 Controlar 
Panel de expertos, análisis de tiempos, tablas de 
rendimientos con datos paramétricos, simulaciones 
prueba y error. 
RF GERENCIA 
La errada proyección del 
costo requerido para las 
actividades, generará la 
elevación del presupuesto del 
proyecto. 
No contemplar gastos adicionales 
dentro de los APU, sumado a no incluir 
dentro de las minutas de los contratos, 
factores tales como transporte, acopio 
de material, disponibilidad del mismo y 
cantidades de desperdicio. 
 Aumento en los costos de las 
actividades requeridas 
Planificación 40% 0,9 0,36 Controlar 
Panel de expertos, simulaciones de ajuste 
cronograma, análisis de APU, a partir de tablas con 
datos paramétrico, lecciones aprendidas. 
RG GERENCIA 
Si no se incluyen todas las 
adquisiciones, no se cumplirá 
con el alcance definido para 
el producto a entregar. 
No contemplar adquisiciones 
importantes que sean necesarias o 
requisitos para continuar con otras 
actividades, así mismo si no se tiene 
buena gestión en las adquisiciones 
sumado al mal control del 
presupuesto.  
 Genera retraso de en el cronograma 
del proyecto 
Planificación/ 
implementación, 
seguimiento y 
control 
55% 0,7 0,39 Controlar 
Dentro de la definición del alcance del proyecto es 
importante definir los términos de referencia y los 
requisitos mínimos que garanticen la calidad y 
sostenibilidad del proyecto. Así mismo durante la 
ejecución debe existir una buena gestión de 
adquisiciones utilizando las herramientas 
necesarias para garantizar el desarrollo del 
proyecto. 
RT TÉCNICOS 
Errores en la elaboración de 
los diseños que afectarán las 
adquisiciones, contrataciones 
y como consecuencia el 
presupuesto. 
La no validación de los procesos de 
diseño, en la fase de factibilidad, 
llevando lo planteado a campo sin 
verificar antes durante y después el 
planteamiento de los diseños, así 
como la falta de control de calidad de 
cada uno de los entregables técnicos 
sumado al desconocimiento de los 
requerimientos técnicos exigidos por la 
normatividad del IDU 
Alteraciones en las cantidades de 
obra, o en su defecto afectar de 
manera grave el proyecto hasta el 
punto de replantear el alcance del 
mismo 
Planificación 60% 0,95 0,57 Controlar 
Realizar sistema de control de calidad en los 
diseños entregados, para ello es importante tener 
una interventoría que sirva como filtro para la 
entrega de cada uno de los entregables que hacen 
parte de los estudios y diseños. 
RF FINANCIERO 
No solicitar pagos en los 
tiempos establecidos por la 
entidad, generará retrasos en 
las obligaciones estimadas. 
Si no se establece un modelo 
financiero, que permita identificar el 
movimiento financiero a través del flujo 
de caja  
Genera alteraciones en la 
implementación del proyecto, así 
mismo si no se tienen una buena 
gestión financiera también puede 
ocasionar afectación en el proyecto 
Planificación/ 
implementación, 
seguimiento y 
control 
60% 0,8 0,48 Controlar 
Se debe realizar un estudio de caso que permita 
ajustar el presupuesto durante la implementación 
del proyecto. 
RT EXTERNO 
Un proyecto deficiente y no 
sostenible económica y 
socialmente, puede derivar 
en el no cumplimiento de los 
objetivos pactados. 
El proyecto, tiene fundamentos 
basados en el aporte social, si dentro 
del caso de negocio no se proyecta 
una alternativa sólida que mejore la 
calidad actual laboral y económica de 
los vendedores informales. 
Genera dos inconvenientes 
principalmente, primero que los 
vendedores no se sientan 
complacidos y regresen nuevamente 
a las calles de forma informal y 
segundo afectaría el presupuesto 
para cubrir los gastos operacionales 
para mantener el proyecto. 
Implementación, 
seguimiento y 
control 
70% 0,7 0,49 
Eliminarlo
s 
Dentro del caso de negocio, se debe tener en 
cuenta que el factor social es indispensable para el 
éxito del proyecto, para ello es fundamental 
desarrollar una alternativa que garantice la calidad 
de vida, laboral y económica de los beneficiados. 
RE TÉCNICOS 
Se presenten los productos 
contractuales y la entidad no 
los apruebe por problemas 
de calidad. 
Al determinar la adquisición de los 
productos necesarios, y no tener en 
cuenta la normatividad establecida 
para la construcción de espacio 
público en la ciudad de Bogotá. 
Acarrear sobrecostos por la remoción 
de espacios ya adecuados o por no 
contar con la calidad solicitada. Se 
debe tener en cuenta que no siempre 
es necesario comprar la mejor 
calidad, sino insumos que se 
acomoden a las necesidades y a las 
características ambientales de la 
zona. 
Planificación 80% 0,8 0,64 evitar 
Todos los productos a obtener y que hagan parte 
del proyecto, deben estar ajustados a la 
normatividad suscrita por el IDU para el desarrollo 
de espacio público, así mismo se debe determinar 
insumos que soporten las características 
medioambientales de la región donde se va a 
implementar el proyecto. 
RE EXTERNO 
No cumplir con las 
expectativas del propietario 
del espacio público 
remanente y/o de los 
comerciantes informales. 
Si el proyecto durante su fase de 
planificación, no aporta los factores 
que vuelvan atractivo al proyecto, e 
integre las necesidades de los 
interesados. 
Fácilmente los patrocinadores no 
encontraran razón por la cual realizar 
la inversión para la ejecución 
Implementación, 
seguimiento y 
control 
80% 0,7 0,56 Controlar 
Es importante desarrollar un proyecto con las 
buenas prácticas para la gerencia del proyecto, sin 
embargo es importante tener en cuenta los factores 
ambientales de la organización que permita 
encontrar el punto de equilibrio para que el proyecto 
sea atractivo. 
RG GERENCIA 
Fallas en la comunicación 
con interesados internos y/o 
externos afectará ejecución 
del proyecto. 
Durante el ciclo de vida del proyecto al 
no tener en cuenta las necesidades, 
dudas o recomendaciones de todos los 
interesados, sumado a la no 
comunicación de las alternativas a 
implementar. 
Acarrea traumatismos durante la 
ejecución, seguimiento, control y 
cierre., ya que no se establecen los 
mecanismos para comunicarme 
novedades, cambios o avance de la 
obra. 
Implementación, 
seguimiento y 
control 
40% 0,5 0,20 Controlar 
Se debe disponer de un sistema de atención al 
cliente, que permita decepcionar quejas reclamos y 
peticiones, así mismo es importante tener un grupo 
interdisciplinar de gestión social que manejo los 
temas ambientales y sociales. 
RT TÉCNICOS 
No cumplimiento de 
normatividad ambiental y de 
seguridad industrial y salud 
en el trabajo. 
Si no dentro de las políticas 
empresariales no se contempla dentro 
del presupuesto, capacitaciones que 
garantice la seguridad de los 
trabajadores, sumado al 
desconocimiento de la legislación en 
temas de seguridad, y medio 
ambiente. 
Genera durante la implementación 
suspensiones parciales o totales de 
la obra por el incumplimiento de las 
mismas. 
Planificación/ 
implementación, 
seguimiento y 
control 
50% 0,6 0,30 Mitigar 
Panel de expertos, lecciones aprendidas y 
actualizaciones jurídicas, sistemas de seguimiento y 
control y capacitaciones constantes. 
   
Fuente: Elaboración propia  
Matriz Probabilidad vs Impacto
Impacto > Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Probabilidad 0,10 0,20 0,50 0,70 0,90
Muy probable 0,90 0,09 0,18 0,45 0,63 0,81
Bastante probable 0,70 0,07 0,14 0,35 0,49 0,63
Probable 0,50 0,05 0,10 0,25 0,35 0,45
Poco Probable 0,20 0,02 0,04 0,10 0,14 0,18
Muy poco probable 0,10 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09
Riesgo 
Aceptable
Riesgo 
Moderado
Riesgo 
Inaceptable
Probabilidad media+impacto moderado o 
Probabilidad alta+impacto alto
CONVENCIONES
Probabilidad baja+impacto leve o 
probabilidad media + impacto bajo
Probabilidad alta+ impacto leve o 
probabilidad baja+impacto alto
Matriz Probabilidad vs Impacto
Impacto > Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Probabilidad 0,10 0,20 0,50 0,70 0,90
Muy probable 0,90 0,09 0,18 0,45 0,63 0,81
Bastante probable 0,70 0,07 0,14 0,35 0,49 0,63
Probable 0,50 0,05 0,10 0,25 0,35 0,45
Poco Probable 0,20 0,02 0,04 0,10 0,14 0,18
Muy poco probable 0,10 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09
Riesgo 
Aceptable
Riesgo 
Moderado
Riesgo 
Inaceptable
Probabilidad media+impacto moderado o 
Probabilidad alta+impacto alto
CONVENCIONES
Probabilidad baja+impacto leve o 
probabilidad media + impacto bajo
Probabilidad alta+ impacto leve o 
probabilidad baja+impacto alto
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A continuación se presenta el registro de riesgos altos (Ver Tabla 48): 
Tabla 48: Registro de riesgos altos 
HOJA DE DATOS DE RIESGO 
Titulo Proyecto Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna Fecha 26/09/2016 
Riesgo  LEGAL Descripción del riesgo  El no trámite de las licencias y/o permisos a tiempo generará retrasos en el cronograma del proyecto. 
Estado Abierto Causa del riego 
La no definición del alcance del proyecto, o desconocimiento de los conductos regulares, pueden generar, traumatismos y retrasos en 
la implementación del proyecto. Así mismo si no se tiene el control de la vigencia de las mismas. 
Probabilidad 
Impacto 
Calificación Responsables 
Alcance Calidad Programación  Costo 
50% x     x 0,45 Gerente de proyecto 
Probabilidad revisada 
Impacto revisado  
Calificación revisada Responsable Acciones 
Alcance Calidad Programación  Costo 
                
Riesgos secundarios Afectación en el alcance del proyecto 
Riesgos residuales Aumento de tiempo y costos 
Plan de contingencia Panel de expertos, lecciones aprendidas y actualizaciones jurídicas 
Fondos de contingencia  $ 112.990,00  
Tiempo de contingencia 192 horas 
Planes de respaldo Plan de alcance de proyecto, plan de gestión de Interesados, plan de gestión de calidad, plan de gestión de comunicaciones y plan de gestión de adquisiciones 
Comentarios 
Dentro del estudio predial, se debe determinar cuáles son los requisitos para poder implementar el proyecto planteado, así mismo determinar los riesgos asociados a la 
implementación del proyecto, tales como desarrollo urbano, comunidad, vendedores informales y seguridad del sector 
Titulo Proyecto Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna Fecha 26/09/2016 
Riesgo  TÉCNICOS Descripción del riesgo  Errores en la elaboración de los diseños que afectarán las adquisiciones, contrataciones y como consecuencia el presupuesto. 
Estado Abierto Causa del riego 
La no validación de los procesos de diseño, en la fase de Factibilidad, llevando lo planteado a campo sin verificar antes durante y 
después el planteamiento de los diseños, así como la falta de control de calidad de cada uno de los entregables técnicos sumado al 
desconocimiento de los requerimientos técnicos exigidos por la normatividad del IDU. 
Probabilidad 
Impacto 
Calificación Responsables 
Alcance Calidad Programación  Costo 
60%   x x x 0,57 Líder de Proceso 
Probabilidad revisada 
Impacto revisado  
Calificación revisada Responsable Acciones 
Alcance Calidad Programación  Costo 
                
Riesgos secundarios Retrasos en el cronograma por cambios no previstos y aumento de costos  
Riesgos residuales Cancelación de contratos, penalidades y pérdida de credibilidad 
Plan de contingencia 
Realizar sistema de control de calidad en los diseños entregados, para ello es importante tener una 
interventoría que sirva como filtro para la entrega de cada uno de los entregables que hacen parte de los 
estudios y diseños. 
Fondos de contingencia  $ 291.500,00  
Tiempo de contingencia 40 horas 
Planes de respaldo 
Plan de alcance de proyecto, plan de gestión de Interesados, plan de gestión de calidad, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión del 
tiempo, alcance y costo. 
Comentarios 
Cada uno de los entregables, debe ser auditado y replanteado en campo, con el fin de verificar que si cumple con las características en el terreno, así mismo se debe regir a los 
pliegos de condiciones y requerimientos técnicos que se suscribe en el plan de gestión de adquisiciones para lograr controlar los diseños de forma integral. 
Titulo Proyecto Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna Fecha 26/09/2016 
Riesgo  FINANCIERO Descripción del riesgo  No solicitar pagos en los tiempos establecidos por la Entidad, generará retrasos en las obligaciones estimadas 
Estado Abierto Causa del riego Si no se establece un modelo financiero, que permita identificar el movimiento financiero a través del flujo de caja  
Probabilidad 
Impacto 
Calificación Responsables 
Alcance Calidad Programación  Costo 
0%     x x Riesgo inaceptable Líder de proceso 
Probabilidad revisada 
Impacto revisado  
Calificación revisada Responsable Acciones 
Alcance Calidad Programación  Costo 
                
Riesgos secundarios Retrasos en el cronograma y presupuesto 
Riesgos residuales Retrasos en las adquisiciones y las obligaciones contractuales 
Plan de contingencia 0.00 
Fondos de contingencia  $ 112.990,00  
Tiempo de contingencia 40 horas 
Planes de respaldo 
Plan de alcance de proyecto, plan de gestión de Interesados, plan de gestión de calidad, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión del 
tiempo, alcance y costo. 
Comentarios Dentro del contrato interinstitucional se debe pactar los pagos de acuerdo al avance de obra, dando cumplimiento a ambas partes. 
Titulo Proyecto Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna Fecha 26/09/2016 
Riesgo  EXTERNO Descripción del riesgo  Un proyecto deficiente y no sostenible económica y socialmente, puede derivar en el no cumplimiento de los objetivos pactados 
Estado Abierto Causa del riego 
El proyecto, tiene fundamentos basados en el aporte social, si dentro del caso de negocio no se proyecta una alternativa sólida que 
mejore la calidad actual laboral y económica de los vendedores informales. 
Probabilidad 
Impacto 
Calificación Responsables 
Alcance Calidad Programación  Costo 
70% x       0,49 Gerente y líder de proceso 
Probabilidad revisada 
Impacto revisado  
Calificación revisada Responsable Acciones 
Alcance Calidad Programación  Costo 
                
Riesgos secundarios La no sostenibilidad durante la etapa operacional. 
Riesgos residuales Cancelación del programa y el no desarrollo de proyectos de índole social 
Plan de contingencia 
Dentro del caso de negocio, se debe tener en cuenta que el factor social es indispensable para el éxito del 
proyecto, para ello es fundamental desarrollar una alternativa que garantice la calidad de vida, laboral y 
económica de los beneficiados. 
Fondos de contingencia  $ 303.740,00  
Tiempo de contingencia 80 horas 
Planes de respaldo 
Plan de alcance de proyecto, plan de gestión de interesados, plan de gestión de calidad, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión del 
tiempo, alcance y costo. 
Comentarios Es importante contar con la confianza y los aportes de las agremiaciones de los vendedores informales. 
Titulo Proyecto Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna Fecha 26/09/2016 
Riesgo  TÉCNICOS Descripción del riesgo  Se presenten los productos contractuales y la entidad no los apruebe por problemas de calidad 
Estado Abierto Causa del riego 
Al determinar la adquisición de los productos necesarios, y no tener en cuenta la normatividad establecida para la construcción de 
espacio público en la ciudad de Bogotá  
Probabilidad 
Impacto 
Calificación Responsables 
Alcance Calidad Programación  Costo 
80%   x x x 0,64 Gerente y líder de proceso 
Probabilidad revisada 
Impacto revisado  
Calificación revisada Responsable Acciones 
Alcance Calidad Programación  Costo 
                
Riesgos secundarios Retrasos en el cronograma por cambios no previstos y aumento de costos  
Riesgos residuales Cancelación de contratos, penalidades y pérdida de credibilidad 
Plan de contingencia 
Todos los productos a obtener y que hagan parte del proyecto, deben estar ajustados a la normatividad 
suscrita por el IDU para el desarrollo de espacio público, así mismo se debe determinar insumos que soporten 
Fondos de contingencia  $ 207.350,00  
Tiempo de contingencia 64 horas 
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las características medioambientales de la región donde se va a implementar el proyecto. 
Planes de respaldo 
Plan de alcance de proyecto, plan de gestión de interesados, plan de gestión de calidad, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión del 
tiempo, alcance y costo. 
Comentarios 
Cada uno de los entregables, debe ser auditado y replanteado en campo, con el fin de verificar que si cumple con las características en el terreno, así mismo se debe regir a los 
pliegos de condiciones y requerimientos técnicos que se suscribe en el plan de gestión de adquisiciones para lograr controlar los diseños de forma integral. 
Titulo Proyecto Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna Fecha 26/09/2016 
Riesgo  EXTERNO Descripción del riesgo  No cumplir con las expectativas del propietario del espacio público remanente y/o de los comerciantes informales. 
Estado Abierto Causa del riego 
Si el proyecto durante su fase de planificación, no aporta los factores que vuelvan atractivo al proyecto, e integre las necesidades de 
los interesados. 
Probabilidad 
Impacto 
Calificación Responsables 
Alcance Calidad Programación  Costo 
80% x x x x 0,56 Gerente y líder de proceso 
Probabilidad revisada 
Impacto revisado  
Calificación revisada Responsable Acciones 
Alcance Calidad Programación  Costo 
                
Riesgos secundarios Retrasos en el cronograma por cambios no previstos y aumento de costos  
Riesgos residuales Cancelación de contratos, penalidades y pérdida de credibilidad 
Plan de contingencia 
Es importante desarrollar un proyecto con las buenas prácticas para la gerencia del proyecto, sin embargo es 
importante tener en cuenta los factores ambientales de la organización que permita encontrar el punto de 
equilibrio para que el proyecto sea atractivo. 
Fondos de contingencia  $ 305.300,00  
Tiempo de contingencia 24 horas 
Planes de respaldo 
Plan de alcance de proyecto, plan de gestión de interesados, plan de gestión de calidad, plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión del 
tiempo, alcance y costo. 
Comentarios Debe estar en constante comunicación con los líderes del proyecto y mantener al tanto el antes durante y después del proyecto en todas sus fases. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 210 
 
Anexo I. Plan de gestión de adquisiciones 
Autoridad de contratación 
El gerente del proyecto será el responsable de la supervisión y aprobación de 
todas las actividades de adquisición en el proyecto y está facultado para suscribir 
todas las autorizaciones de compra hasta $689.455.000, cualquier adquisición 
que supere este valor deberá ser aprobada por la Dirección Técnica de Predios 
(DTDP). 
 
El gerente del proyecto con el fin de identificar todos los ítems y especificaciones 
técnicas de los mismos que se requerirán para el proyecto, se reunirá con los 
líderes del proceso de ingeniería y arquitectura, seguidamente realizará reunión 
con los líderes del proceso administrativo y jurídico encargados del proceso de 
contratación y por último se remitirán los requerimientos al área de compras quien 
iniciará el proceso de contratación de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Funciones y responsabilidades: 
Gerente de proyecto 
1. Conocer el proceso de las 
adquisiciones. 
2. Comprender los términos y 
condiciones del contrato.  
3. Asegurarse de que el contrato 
contenga todo el alcance del trabajo. 
4. Identificar riesgos e incorporar el 
plan de mitigación. 
5. Ayudar en la redacción de los 
contratos. 
Departamento de adquisiciones 
1. Realizar cotizaciones. 
2. Seleccionar a los proveedores que 
cumplan con los requerimientos de 
la organización. 
3. Elaborar y aprobar las órdenes de 
compra.  
4. Organizar, tramitar y coordinar los 
trámites necesarios para formalizar 
procesos públicos. 
 
Documentos estándar de adquisiciones 
Para todos los pasos del proceso de gestión de las adquisiciones se usarán los 
documentos estandarizados del IDU, los cuales proporcionan el nivel adecuado 
de detalle que permitirá la comparación más fácil de las propuestas presentadas, 
asociadas al análisis de precios y respuestas detalladas, obteniendo una gestión 
más efectiva de los contratos y proveedores. 
A continuación se describe los 4 documentos base para las adquisiciones, con  el 
contenido de cada formato: 
01 carta de presentación-p bienes o servicios  
La compañía que presenta la propuesta mediante un documento, el cual contiene 
la estructura de la oferta de acuerdo al pliego de condiciones expedida por el IDU 
y en caso de ser aceptada, debe comprometerse a firmar el contrato 
correspondiente con los alcances pactados. 
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Asi mismo los proveedores deben anexar al documento una declaración donde 
certifican que conocen el pliego de condiciones, sus anexos, la minuta del 
contrato y sus apéndices, las adendas y demás documentos de la licitación en 
general y en especial el ANEXO TÉCNICO , los cuales acepta con los requisitos 
que se encuentran en cada contenido 
Dentro de dicha propuesta debe comprometerse a ejecutar totalmente el contrato 
en el plazo establecido en el pliego de condiciones, asi como a constituir las 
garantías requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados 
para ello. Sumado a lo anterior debe manifiestar que la información contenida en 
la propuesta y en los documentos que forman parte de la misma es verídica y 
que asume total responsabilidad cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás 
normas concordantes. Que no se halle incurso en causal de alguna inhabilidad e 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, que no se 
encuentra en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, 
y que no se encuentra incurso en ninguno de los conflictos especiales de 
intereses para participar, como se establece en el pliego de condiciones. 
Por ultimo debe incluir que acepta el presupuesto oficial de la licitación y se 
compromete a asumir las consecuencias en la evaluación, de igual forma 
manifiesta conocer y aceptar el contenido del Acuerdo Ético.  
02 PROPUESTA ECONÓMICA GLOBAL  
Contiene la información referente a valor básico de la propuesta, el valor del IVA 
y el valor total ofertado. 
03 PARAFISCALES JURÍDICAS 
En este documento el oferente certifica encontrarse a paz y salvo con los pagos 
de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 50 ley 789 
de 2002. 
04 MODELO PLIEGO DE CONDICIONES 
Documento que contiene las condiciones de contratación, los requisitos 
habilitantes y los criterios de selección. 
Tipo de contrato 
Todos los artículos y servicios serán adquiridos bajo la modalidad de precio fijo, 
teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con un alcance bien definido con las 
especificaciones y requisitos están claramente establecidos, adicionalmente de 
acuerdo con la gestión realizada por el líder del proceso administrativo será 
posible determinar el precio de mercado antes de que el trabajo comience. 
 
En el contrato quedará establecido que en caso de que los costos sean mayores a 
la cantidad pactada, el proveedor deberá asumir los costos adicionales, además 
deberán establecerse garantías de cumplimiento y responsabilidad.  
 
El equipo del proyecto trabajará con el área de compras y contratos para definir 
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los tipos de elementos, cantidades, servicios y fechas de entrega requeridas. El 
área de contratación, solicitará las diferentes ofertas a los contratistas con el fin de 
realizar las adquisiciones dentro del tiempo y el costo definidos en el proyecto. 
 
Criterios de selección 
Con el fin de determinar cuál será el proveedor elegido para suministrar las 
adquisiciones del proyecto, se tendrán en cuenta como criterios de selección la 
calidad, capacitación, apoyo a la industria nacional y apoyo a la población 
discapacitada, de acuerdo con la escala de calificación que presenta el puntaje 
máximo a obtener como se muestra en la Tabla 50. 
 
Restricciones de las adquisiciones 
Las restricciones aplicadas a la contratación y las adquisiciones en la proyecto, se 
determinan bajo las siguientes consideraciones: 
 
a) El seguimiento, control y restricciones será aplicado en todas las fases del 
proyecto, con el fin de garantizar los requisitos mínimos en busca de obtener 
un aprovechamiento del espacio público con los requisitos mínimos de 
calidad que direccionen una sostenibilidad óptima y satisfaga la 
funcionalidad y calidad esperada tanto para el cliente como para los 
usuarios que van a interactuar en esta zona. 
 
b) Para las fases del proyecto se establecen una fase de pre factibilidad, 
factibilidad y construcción : 
En la pre-factibilidad se debe contemplar todos los requisitos legales y 
técnicos, contemplados en el sistema de contratación pública, así como 
manuales y normas establecidas por el IDU, para realizar adecuaciones 
civiles en espacio, publico. Posterior a su revisión y aprobación en la fase de 
Factibilidad se debe contar con los mismos requisitos de la etapa anterior, a 
su vez unos estudios más detallados con un control sobre la información 
donde incluyan datos estadísticos, memorias e calculo, modelo financiero, 
etapas del proyecto ajustado al alcance, presupuesto y cronogramas; todo 
ajustado al ámbito legal y técnico, gestionado por el gerente del proyecto 
con el fin que sea avalado por el DADEP.  
En la fase de construcción, todas las contrataciones deben contar con 
pólizas de cumplimiento y estabilidad de las obras ejecutadas, así mismo 
debe existir una interventoría que durante el proceso de implementación, 
ayude a verificar los requisitos mínimos establecidos por el IDU y el DADEP, 
quien mediante representantes especializados en obra estará a cargo de la 
ejecución de la misma. 
c) Todos los procedimientos y especificaciones para aceptar planes, diseños y 
estrategias entregados por el proveedor, deben estar ajustados a normas, 
leyes, manuales y especificaciones, del IDU. 
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d) Se deben cumplir con los tiempos pactados durante el proceso de compras, 
teniendo en cuenta tiempo de envió, legalización y transporte interno. 
 
e) Los costos se establecen mediante análisis de precios unitarios y los 
porcentajes de administración, improvistos y utilidad, basado en los 
parámetros del IDU. 
 
Métricas de rendimiento 
La Entidad definirá los lineamientos y a través de estos, los criterios de evaluación 
que permitirán evidenciar los rendimientos y cumplimientos de los proveedores. 
Algunos de los criterios podrán ser por ejemplo relativos a la empresa (capacidad 
financiera, flexibilidad, investigación y desarrollo), criterios de ubicación (ubicación 
del proveedor, conexiones de transporte, sub-proveedores y riesgos de 
suministro), criterios ambientales (manejo de residuos, transporte y manipulación, 
política de manejo y experiencia); adicionalmente se evaluarán factores 
estrechamente relacionados al objeto contractual definido. 
 
A partir de la siguiente estructura se lograra calificarlos: 
PROVEEDOR CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C CRITERIO D CRITERIO E CRITERIO F 
1 
      
2 
      
3       
 
La ponderación (ver Tabla 49) para cada uno de los criterios según el grado de 
cumplimiento evidenciado podrá ser el siguiente: 
Tabla 49: Satisfacción / cumplimiento 
  
SATISFACCIÓN/CUMPLIMIENTO 
  
PESO 1 2 3 
C
A
L
ID
A
D
 Parámetros generales de calidad 
requeridos 
40% Siempre Regularmente Nunca 
Garantiza los productos suministrados 30% Siempre Regularmente Nunca 
Cuenta con la infraestructura para 
suministrar 
20% Siempre Regularmente Nunca 
Es ambientalmente responsable 10% Siempre Regularmente Nunca 
C
U
M
P
L
IM
IE
N
T
O
 
Cumple cronogramas de entrega 30% Siempre Regularmente Nunca 
Entrega según requerimientos 30% Siempre Regularmente Nunca 
Atiende requerimientos urgentes 20% Siempre Regularmente Nunca 
Tiene la capacidad operativa para 
responder 
20% Siempre Regularmente Nunca 
G
E
S
T
I
Ó
N
 
Pago de aportes a proveedores 20% Siempre Regularmente Nunca 
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SATISFACCIÓN/CUMPLIMIENTO 
  
PESO 1 2 3 
Facturación oportuna 20% Siempre Regularmente Nunca 
Atiende reclamaciones, iniciativas y 
cooperación 
30% Siempre Regularmente Nunca 
Cumple normas de seguridad y 
prevención de riesgos 
30% Siempre Regularmente Nunca 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 50: Criterios de selección 
C
R
IT
E
R
IO
 
DESCRIPCIÓN 
E
S
C
A
L
A
 D
E
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
E
N
 P
U
N
T
O
S
 
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
 
CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN 
PUNTOS A 
ASIGNAR 
C
A
L
ID
A
D
 
Disponibilidad de los equipos 
a utilizar en las obras. 
De 0 a 
40  
4
0 
-Disponibilidad inmediata 
de los equipos. 
8 
-No disponibilidad 
inmediata de equipos. 
0 
Maquinaria y equipo con 
modelos que se encuentren 
dentro de los 5 años 
anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 
-Maquinaria y equipo 
modelo 2011 en adelante 
8 
-Maquinaria y equipo 
modelo anterior al 2011  
0 
Utilización de elementos 
reciclados provenientes de los 
centros de tratamiento y/o 
aprovechamiento de residuos 
de la construcción y 
demolición. 
-Utilización de elementos 
reciclados 
8 
-Utilización de elementos 
no reciclados 
0 
Reutilización de elementos 
generados por las etapas 
constructivas y de 
desmantelamiento, en 
proporción del total de 
volumen o peso de material 
usado en la obra a construir 
por la entidad. 
-Reutilización de 
elementos de etapas 
anteriores. 
8 
-No reutilización de 
elementos de etapas 
anteriores. 
0 
Utilización de materiales 
provenientes del 
aprovechamiento de llantas o 
neumáticos usados o llantas 
-Utilización de materiales 
provenientes del 
aprovechamiento de llantas 
o neumáticos usados 
8 
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C
R
IT
E
R
IO
 
DESCRIPCIÓN 
E
S
C
A
L
A
 D
E
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
E
N
 P
U
N
T
O
S
 
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
 
CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN 
PUNTOS A 
ASIGNAR 
no conforme en las 
actividades de pavimento 
asfáltico en proporción con los 
metros cuadrados (m2) totales 
de éste proyecto a construir. 
-No utilización de 
materiales provenientes del 
aprovechamiento de llantas 
o neumáticos usados. 
0 
  
  
    
PUNTAJE MÁXIMO POR 
CALIDAD 
40 
C
A
P
A
C
IT
A
C
IÓ
N
 
Que se comprometa a realizar 
a su costa, mínimo tres 
capacitaciones (inicio, 50% 
ejecución y final) en el objeto 
a cumplir y que incluya como 
mínimo aspectos como: 
alcance del proyecto, análisis 
del cronograma inicial vs 
cronograma real y 
conclusiones del proyecto. 
De 0 a 
20  
2
0 
-Presenta compromiso de 
tres capacitaciones o más 
20 
-Presenta compromiso de 
menos de tres 
capacitaciones 
10 
-No presenta compromiso 
para realizar 
capacitaciones 
0 
  
  
    
PUNTAJE MÁXIMO POR 
CAPACITACIÓN 
20 
A
P
O
Y
O
 A
 L
A
 I
N
D
U
S
T
R
IA
 
N
A
C
IO
N
A
L
  
Que el personal que será 
puesto al servicio para la 
ejecución del contrato en caso 
de que se le adjudique sea de 
origen nacional. De 0 a 
30  
3
0 
-100% de personal del 
equipo Colombiano 
15 
-Entre el 50% y el 99% de 
personal Colombiano 
10 
-Entre el 20% y el 49% de 
personal Colombiano 
5 
-Entre el 0% y el 19% de 
personal Colombiano 
0 
Que los bienes ofertados son 
de origen Colombiano y se 
encuentran registrados en el 
registro de productores de 
bienes nacionales. 
-Bienes ofertados de 
origen Colombiano (RPBN) 
15 
-Bienes ofertados de 
origen extranjero 
0 
  
  
    
PUNTAJE MÁXIMO POR 
APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 
30 
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C
R
IT
E
R
IO
 
DESCRIPCIÓN 
E
S
C
A
L
A
 D
E
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
E
N
 P
U
N
T
O
S
 
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
 
CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN 
PUNTOS A 
ASIGNAR 
E
M
P
L
E
A
D
O
S
 E
N
 
C
O
N
D
IC
IO
N
E
S
 D
E
 
D
IS
C
A
P
A
C
ID
A
D
 
Que acredite tener vinculados 
laboralmente un mínimo del 
10% de empleados en 
condición de discapacidad, y 
que certifique que dicho 
personal se mantendrá por un 
lapso igual al de la duración 
del contrato. 
De 0 a 
10  
1
0 
-Acreditación de vínculo 
laboral de empleados en 
condición de discapacidad 
10 
-No acreditación de vínculo 
laboral de empleados en 
condición de discapacidad 
0 
  
  
    
PUNTAJE MÁXIMO POR 
EMPLEADOS EN 
CONDICIONES DE 
DISCAPACIDAD 
10 
    
TOTAL PUNTOS DE LA 
EVALUACIÓN 
100 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo J. Plan de gestión SISO (Sistema en Seguridad y Salud Ocupacional) 
Seguridad laboral y ocupacional aplicada en el proyecto 
En busca de garantizar la seguridad laborar de los funcionarios directos e indirectos 
que hacen parte del proyecto, así como la de los usuarios antes, durante y después de 
la ejecución, este plan de seguridad, está concebido con el fin de hacer velar las 
normas vigentes, así como velar por establecer unas condiciones seguras necesarias 
para que todos los involucrados en el proyecto, realicen las actividades de forma sana 
y segura bajo la premisa de conservar la vida. 
Plan estratégico 
Teniendo en cuenta que la entidad IDU, dentro de sus planes de gestión incluye el de 
seguridad y salud en el trabajo, este plan busca asegurar que se cumplan las 
estrategias planteadas por la entidad así como cumplir con la normas nacionales 
actuales por tal motivo es indispensable ejecutar las siguiente actividades: 
 Al ingreso del personal, debe realizarse una capacitación para socializar y 
sensibilizar los planes estratégicos de seguridad laboral apoyado por la ARL, es de 
resaltar que esta capacitación debe tener alcance con la tercerización y contratistas. 
 Todos los trabajos deben contar con la capacitación respectiva, así como todos los 
elementos de protección personal, identificados y exigidos en el panorama de 
riesgos establecido previamente por el departamento SISO del IDU, dentro y fuera 
de las obras a ejecutas. 
 Se debe contar con profesionales en seguridad industrial, cuya función será velar 
por controlar y seguir el cumplimiento de las normas y planes estratégicos exigidos, 
así mismo coordinará las campañas de prevención y sensibilización, así como 
tramitar temas relacionados con enfermedades laborales y las mitigaciones 
aplicables. 
Conformación del COPASST IDU 
Basados en la resolución 2013 del 6 de Junio de 1986, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, es indispensable tener un representante en el COPASST, para que 
trasmite las novedades a dicho comité el cual fue creado mediante la 2636 del 21 de 
Julio de 2009, con el fin de verificar las novedades de seguridad laboral del IDU, es 
importante anotar que anteriormente este comité era denominado COPASO y fue 
cambiado de nombre a COPASST, mediante la resolución 2636 del 21 de Julio de 
2009. Cabe resaltar que solo se determina un representante por el proyecto el cual 
puede ser incluido en el comité o únicamente el responsable de enviar las solicitudes 
o novedades correspondientes. Así mismo es importante que a través del comité se 
direcciones alternativas de mejora, sumado a capacitaciones y actualizaciones de los 
programas de seguridad laboral. Sin embargo cada contratista debe incluir dentro del 
grupo de trabajo un Profesional residente SISOMA, que velará por el cumplimiento de 
las normas exigidas, mensualmente se realizará un comité con cada uno de los 
representantes del IDU y contratistas, con el fin de generar un balance de las novedad 
presentadas durante el mes, para ser transmitido al COPASST del IDU. 
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Programación y estrategias de control  
Es importante tener en cuenta todos los programas y estrategias que tiene la entidad, 
con el fin de establecer la metodología, para ser implementada en las actividades 
diarias del proyecto, para tal efecto el Profesional SISOMA, debe velar por el 
cumplimiento y supervisión del programa. Teniendo en cuenta que el proyecto tiene 
establecido ocupación del espacio público, es importante velar por la movilidad y 
seguridad de los peatones que circulan alrededor, por tal motivo el PMT programado, 
debe ser revisado para que la señalización y senderos peatonales cuenten con las 
características y requisitos mínimos de seguridad, que no afecten el desarrollo del 
proyecto. 
Condiciones restricciones y supuestos 
Para el desarrollo del proyecto es indispensable se cumplan las siguientes 
recomendaciones 
1. Todo el personal que trabaje directa o indirectamente, deben contar con afiliación a 
(EPS Y ARL), y debe ser exigido antes de ingresar a laboral, así mismo será 
requisito fundamental para liquidaciones parciales y totales cuando se trate de 
contratistas. 
2. Se debe acatar el programa de seguridad laboral del IDU, y velar por el firme 
cumplimiento de los planes y estrategias que se imparten. 
3. Cualquier funcionario o visitante al ingreso de la obra donde se desarrolla el 
proyecto debe ingresar con los EPP, requeridos para la seguridad mientras 
permanezca en el sitio. 
4. Todos los EPP, maquinarias y elementos de trabajo utilizados en la obra, deben 
contar con la verificación previa del residente SISOMA y de obra, con el fin de 
garantizar un trabajo seguro. 
5. Todos los permisos laborales deben cumplir con los formatos requeridos por la ARL, 
de acuerdo al tipo y dificultad del trabajo que se realice. 
6. Todo el personal debe contar con la indumentaria exigida por el manual de 
indumentaria en obra del IDU, así como el tipo de señalización a usar según la obra 
que se esté ejecutando. 
7. Se debe establecer un mecanismo de comunicación para que la comunidad esté 
enterada de las obras que se están ejecutando y así poder alertar de los posibles 
peligros y recomendaciones para que circulen con la debida precaución. 
Alertas y respuestas 
1. Las alertas están relacionadas al panorama de riesgos identificados por el IDU, los 
cuales están enmarcados en la matriz identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de controles. Ver Tabla 47. Así mismo es importante 
precisar que en caso de materializarse algún riesgo identificado, es necesario 
seguir el conducto regular, el cual está establecido por las normas de seguridad 
laborar y debe ser trasmitido de inmediato a la ARL, y a la dirección de recursos 
humanos con el fin de establecer las medidas de control y mitigación 
correspondientes a los planes estratégicos para la seguridad laboral.  
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PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD LABORAL E HIGIENE IDU 
A continuación en la Tabla 51 se contemplan los planes estratégicos para prevenir enfermedades y accidentes laborales, así como establecer las actividades y procedimientos para cumplir y velar por el cumplimiento del mismo. 
Tabla 51: Plan estratégico seguridad laboral e higiene IDU 
Fu
ent
e: 
Ela
bor
aci
ón 
pro
pia  
No. OBJETIVO META NORMA ACTIVIDADES RESPONSABLE 
E
N
E
R
O
 
F
E
B
R
E
R
O
 
M
A
R
Z
O
 
A
B
R
IL
 
M
A
Y
O
 
J
U
N
IO
 
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
 
O
C
T
U
B
R
E
 
N
O
V
IE
M
B
R
E
 
D
IC
IE
M
B
R
E
 
IN
D
IC
A
D
O
R
 
1 Identificar los antecedentes patológicos de los funcionarios 
que ingresen al IDU, y la prevalencia y condición de 
funcionarios activos y realizar seguimiento formulando 
medidas preventivas y correctivas. 
Prevenir enfermedades 
cardiovasculares en 
Instituto de Desarrollo 
Urbano 
Decreto 614 de 1984, 
decreto 1016 de 1989, 
decreto 1072 de 2015. 
Desarrollar programa de 
Vigilancia epidemiológica en 
riesgo vascular 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
 
X X 
   
X 
     
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
2 Prevenir los desórdenes musculo esqueléticos a nivel 
general e identificar las enfermedades ocupacionales, 
osteomusculares. 
Mitigar sintomatología 
osteomuscular en la 
gente del IDU 
Ley 9 de 1979, decreto 
614 de 1984 y decreto 
1016 de 1989. Decreto 
1072 de 2015. 
Desarrollar programa de 
Vigilancia epidemiológica en 
riesgo biomecánico. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
   
X X 
   
X 
   
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
3 Identificar los antecedentes patológicos de los funcionarios 
que ingresen al IDU, y la prevalencia y condición de 
funcionarios activos y realizar seguimiento formulando 
medidas preventivas y correctivas. 
Prevenir alteraciones en 
los órganos de la visión 
del IDU 
Decreto 614 de 1984, 
decreto 1016 de 1989, 
decreto 1072 de 2015. 
Desarrollar programa de 
Vigilancia epidemiológica en 
riesgo visual. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
   
X X 
   
X 
   
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
4 Definir e implementar estrategias para identificar, evaluar y 
prevenir e intervenir la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo 
Disminuir la incidencia en 
los trastornos de 
psicosocial de la entidad. 
Resolución 2646 de 2008, 
decreto 1072 de 2015. 
Desarrollar programa de 
Vigilancia epidemiológica en 
riesgo psicosocial. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
 
X X X X X 
 
X X 
   
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
5 Generar espacios de sensibilización y/o capacitación 
permanentes en la entidad con énfasis en actividades de 
promoción y prevención. 
Desarrollar competencias 
en la gente IDU respecto 
a temas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Decreto 614 de 1984, 
decreto 1016 de 1989, 
decreto 1072 de 2015. 
Campañas de sensibilización 
y capacitación a 
colaboradores del IDU en 
temas de promoción y 
prevención y SST, en el 
marco de PIC 2016 y el plan 
de capacitación SST. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
 
X X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
6 Organizar y mantener un servicio adecuado y oportuno de 
primeros auxilios. 
Atender oportunamente 
en primeros auxilios a la 
gente del IDU. 
Decreto 614 de 1984, 
decreto 1016 de 1989, 
decreto 1072 de 2015. 
Prestar los primeros auxilios 
al interior de la entidad. 
STRH-IDU  
X X X X X X X X X X X X 
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
7 Generar un espacio de promoción, prevención y educación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, personal que 
labora en el IDU. 
Mejorar la condición 
física y emocional del 
IDU. 
Ley 9 de 1979, decreto 
614 de 1984 y decreto 
1016 de 1989. 
Realización de la semana de 
la Salud. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
     
X X X 
    
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
8 Prevenir accidentes e incidentes en los lugares de trabajo 
dando cumplimiento a la normatividad en la materia. 
Minimizar ocurrencia de 
minimizar incidentes y 
accidentes laborales en 
la entidad. 
Ley 9 de 1979, Decreto 
614 de 1984 y decreto 
1016 de 1989. Resolución 
1401 de 2007 decreto 
1072 de 2015. 
Reportar e investigar los 
accidentes o incidentes 
laborales que se presenten 
en la entidad. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
X X X X X X X X X X X X 
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
9 Evaluar y controlar las variables que puedan intervenir en la 
probabilidad de riesgo de los funcionarios. 
Identificar y controlar los 
riesgos laborales en la 
entidad. 
Decreto 614 de 1984, 
decreto 1016 de 1989, ley 
1562 de 2012 decreto 
1072 de 2015. 
Actualizar la matriz de 
identificación de peligros y 
valoración de riesgos de la 
entidad. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
 
X X 
    
X X 
   
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
10 Controlar las condiciones de seguridad para el personal de 
la entidad. 
Prevenir lesiones y 
probabilidad de 
accidentes laborales en 
el IDU. 
Decreto 1016 de 1989. 
decreto 1072 de 2015 
Elaborar matriz de 
elementos de protección 
personal para los 
colaboradores del IDU. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
 
X X X X 
    
X 
  
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
11 Salvaguardar la integridad y la vida de los ocupantes y la 
conservación de los bienes materiales de la entidad. 
Responder 
adecuadamente ante una 
emergencia 
Decreto 1016 de 1989. 
decreto 1072 de 2015 
Actualizar el plan de 
emergencias y contingencias 
de las diferentes sedes del 
IDU. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
  
X X X 
   
X X 
  
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
12 Promover y vigilar las normas y reglamentos de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Mantener el 
funcionamiento del 
COPASST 
Resolución 2013 de 1986, 
decreto 1072 de 2015. 
Revisar las sugerencias 
formuladas en el COPASST 
y gestionar lo necesario en 
caso de ser procedente. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
X X X X X X X X X X X X 
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
13 Proteger la salud de los colaboradores del IDU, y mejorar el 
ambiente laborar, encaminando acciones de saneamiento 
básico. 
Contribuir con la 
conservación de los 
ambientes limpios y 
organizados de trabajo 
en el IDU 
Ley 9 de 1979, decreto 
2400 de 1979. 
Apoyar las acciones de 
promoción y prevención en 
temas de orden y limpieza. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
   
X 
   
X 
   
X 
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
14 Fortalecer la cultura de la prevención y seguridad vial en 
funcionarios del IDU. 
Mitigar riesgos en 
seguridad Vial en la 
entidad. 
Ley 1503/11 y resolución 
1565/14 decreto 1906/15. 
Apoyar con acciones de 
promoción y prevención en 
temas de seguridad vial. 
STRH-IDU Apoyo 
ARL Positiva 
 
X X X 
      
X 
 
Número de actividades 
desarrolladas sobre número de 
actividades programadas. 
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
La siguiente (Ver Tabla 52) contempla los peligros asociados a las actividades particularmente en vías públicas y accesos peatonales, los cuales están directamente con la ejecución del proyecto. 
Tabla 52: Matriz identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 
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SEÑALIZACIÓN /ADMINISTRACIÓN CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 
  
SI Físico Ruido 
intermitente 
Tráfico vehicular, 
deficiencia en las vías, 
motores encendidos de 
vehículos en marcha, 
pitos, radios dentro del 
vehículo. 
Hipoacusia o sordera 
inducida por ruido, efectos 
sobre el sistema 
endocrino, cardiovascular y 
digestivo, estrés, fatiga, 
dolor de cabeza. Baja 
percepción de seguridad 
en el trabajo, bajo 
rendimiento y calidad del 
trabajo. 
N/A N/A N/A 
2 1 2 BAJO 10 20 IV Aceptable 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Hipoacusia o 
sordera 
inducida por 
ruido 
Se sugiere: Disposición y planificación adecuada de las 
áreas de trabajo y equipos ruidosos, mantener puertas 
vehículos cerradas para disminuir el ruido externo. 
Seguimiento biológico: Exámenes médicos 
ocupacionales, audiometrías, capacitación y procesos 
de sensibilización, uso de elementos de protección 
personal, implementar sistema de vigilancia 
epidemiológico de conservación auditiva para el 
personal expuesto a ruido que supere los niveles 
límites permisibles. 
Capacitaciones periódicas en "Autocuidado y 
prevención de accidentes". Programa "Observación del 
comportamiento seguro".  
Charlas de seguridad de cinco minutos tales como 
"Autocuidado y autoprotección" o “Conservemos lo que 
tenemos". 
SI Condiciones de 
seguridad 
locativo 
Condiciones de 
seguridad: Piso 
desnivelado o 
irregular. 
Pisos desnivelados o 
irregulares. 
Tropezones, caídas, 
golpes, heridas, fracturas 
abiertas o fracturas 
cerradas. Disconfort, 
molestia, dolores de 
cabeza, tensión nerviosa e 
incluso estrés. 
N/A N/A N/A 
6 1 6 MEDIO 25 150 II 
No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Tropezones, 
caídas, golpes, 
heridas, 
fracturas 
Se sugiere: Implementación y aplicación "Programa de 
las Cinco S's". 
Implementación y aplicación "Programa reporte de 
condiciones peligrosas”.  
Inspecciones planeadas de seguridad a todos los 
puestos de trabajo e instalaciones.  
Hacer amarres por grupos de cables (eléctricos, 
telefónicos, etc.) o colocar los cables ordenadamente 
en canaletas.  
Charlas de seguridad tales como: ("Todos los 
accidentes tienen por lo menos una causa", "La Salud", 
" Los Incidentes son advertencias", " Sentido común", 
"¿Que tanto orden y limpieza hay aquí?” y “Aseo y 
orden en su lugar de trabajo"). 
SI Químico Inhalación de 
material 
particulado 
(polvo) 
Partículas suspendidas 
en el aire 
Irritación de mucosas  N/A N/A N/A 
  2 2 BAJO 25 50 III Mejorable 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Afectación vías 
respiratorias 
Se sugiere: Evaluaciones médicas periódicas 
ocupacionales (Espirometrías)  
SI Condiciones de 
seguridad: 
Accidentes de 
tránsito 
Accidentes de 
tránsito 
Vehículos Golpes, contusiones, 
traumas, fracturas, 
amputaciones, lesiones en 
tejidos blandos, pérdidas 
de tiempo, daños en los 
equipos, demoras en la 
atención por 
mantenimiento correctivo, 
baja calidad en el 
desarrollo de las labores y 
la prestación del servicio y 
un clima organizacional 
desfavorable. 
Inspecc
ión 
periódic
a de 
vehícul
os. 
  
Capacitación 
en manejo 
defensivo a 
los 
conductores, 
normas de 
seguridad 
vial. 
2 3 6 MEDIO 25 150 II 
No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Diversas 
Lesiones 
Se sugiere: Capacitación a conductores en: Manejo 
defensivo; dictadas por especialistas en seguridad y 
salud ocupacional (Licencia SO vigente) 
SI Físico Disconfort 
térmico. Alta 
temperatura 
ambiental - 
Condición 
climática 
permanente 
Calor producido por 
cambios de la 
temperatura ambiental 
dada por las 
condiciones climáticas. 
Estas fuentes 
generadoras están en 
función de variables 
como: Metabolismo, 
temperatura del aire, 
velocidad del aire, 
humedad del aire y 
temperatura media 
radiante. 
Disconfort térmico, 
deshidratación, cefalea 
(dolor de cabeza), 
vasodilatación, 
alteraciones en la presión 
arterial, desequilibrio 
electrolítico, activación de 
las glándulas sudoríparas, 
fiebre, mayor desgaste 
energético, irritabilidad, 
disminución de la 
concentración, molestia, 
sensación de ahogo y 
somnolencia. Choque 
térmico, deshidratación, 
fatiga y golpes de calor. 
N/A N/A Uso de 
camisa en 
algodón 
manga larga. 
Manejo 
adecuado de 
bloqueadores 
solares 
2 3 6 MEDIO 10 60 III Mejorable 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Disconfort 
térmico y 
deshidratación. 
Se sugiere: Realizar programas de mantenimiento 
preventivo a los sistemas de ventilación, controlar la 
transmisión del calor por radiación, convección o 
conducción.  
Utilización de cremas de protección solar, exámenes 
médicos periódicos y dermatitis. 
Charlas de seguridad de cinco minutos tales como. "La 
salud", "Autocuidado y autoprotección", "Esta en sus 
manos", “Conservemos lo que tenemos", "Protección 
para usted", "Al ir y venir del trabajo" y "Cuidado de la 
piel" 
SI 
Condiciones de 
seguridad: 
Peligros 
Públicos 
Robos, asaltos, 
atracos, 
atentados., 
atentado 
terrorista, 
accidente por 
colisión 
vehicular, paso 
de vehículos, 
señalización y/o 
demarcación 
inexistente o 
inadecuada de 
las vías, 
desordenes 
civiles, paso de 
animales, 
delincuencia 
común, 
carreteras - 
vías en mal 
estado, puentes 
estrechos. 
Orden público Politraumatismos, lesiones 
graves e incluso la muerte.  
N/A N/A N/A 
2 2 4 BAJO 25 100 III Mejorable 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Politraumatism
o 
Aviso a Seguridad. Comunicación permanente. Charlas 
de seguridad de cinco minutos tales como. 
"Autocuidado y autoprotección", "Protección para 
usted", "Al ir y venir del trabajo".  
Revisión general de seguridad de cada vehículo a 
través de lista de chequeo.  
Implementar sistema de vigilancia epidemiológico para 
la prevención de lesiones osteomusculares y trastornos 
circulatorios.  
Establecer por escrito normas generales y específicas 
a cumplir por parte de los conductores de vehículos de 
la empresa, exámenes médicos periódicos 
ocupacionales con énfasis en sistema respiratorio y 
cardiovascular, audiometrías, visionarias. 
Capacitación a conductores en: Manejo defensivo; 
dictadas por especialistas en seguridad y salud 
ocupacional (Licencia SO vigente)  
SI 
Condiciones de 
seguridad: 
Locativo 
Caída al mismo 
nivel 
geomorfología 
del terreno 
Geomorfología del 
terreno 
Golpes, contusiones y 
fracturas. 
N/A N/A N/A 
2 3 6 MEDIO 25 150 II 
No aceptable 
o aceptable 
con control 
específico 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Fracturas, 
heridas, 
Desord. 
Musculo 
esqueléticos, 
fatiga, 
cansancio, 
Capacitaciones periódicas en "Autocuidado y 
prevención de accidentes". 
 Programa "Observación del comportamiento Seguro".  
Charlas de seguridad de cinco minutos tales como. 
"Autocuidado y autoprotección", "Esta en sus manos". 
Conservemos lo que tenemos", "Piense primero y evite 
accidentes", "Las chanzas pesadas son peligrosas", 
"Vigile sus pasos", "Reporte de actos y/o condiciones 
inseguras". 
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SEÑALIZACIÓN /ADMINISTRACIÓN CONTROLES 
ADMINISTRATIVOS 
SI Físico 
Radiaciones no 
ionizantes (Luz 
solar) 
Condición climática  
Piel: Dermatitis, 
quemaduras, lesiones pre 
malignas y cáncer en la 
piel acumulativo. 
N/A N/A Uso de 
camisa en 
algodón 
manga larga. 
Manejo 
adecuado de 
bloqueadores 
solares. 
  3 3 BAJO 10 30 IV Aceptable 
Todo el 
personal de 
planta y 
contratista 
      0 2 
Dermatitis y 
problemas del 
sistema 
respiratorio. 
Cáncer en la 
piel acumula. 
Charlas de seguridad de cinco minutos tales como. "La 
salud", "Autocuidado y autoprotección", "Esta en sus 
manos". Conservemos lo que tenemos", "Protección 
para usted", "Al ir y venir del trabajo", "Cuidado de la 
piel" 
Manejo adecuado de bloqueadores solares. 
 Fuente: Elaboración propia
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Anexo K. Plan de gestión ambiental y de sostenibilidad 
 
Objetivo del plan 
El plan pretende presentar el estado del proyecto en materia de sostenibilidad; así 
como la generación, seguimiento y control de acciones y herramientas que 
contribuyan al uso racional de los recursos, disminuyan el deterioro ambiental y 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los interesados en el mismo, 
mediante el análisis de los problemas sociales y el desglose de las causas y 
efectos que las generan. 
 
Resumen ejecutivo 
La sostenibilidad es base fundamental en la implementación del proyecto debido a 
que con el mismo se espera generar beneficios sociales a la organización 
propietaria del proyecto, beneficiar tanto a las personas que participan en la 
planeación como a los usuarios finales y colateralmente a toda persona que tenga 
relación con el proyecto, a través de una propuesta innovadora que garantice el 
uso racional de los recursos y disminuyan el deterioro ambiental que sufre el 
planeta.  
 
Las mediciones clave dentro del proyecto, se realizarán con base en los siguientes 
objetivos: 
 
 Optimizar espacios que tengan armonías, para que sean capaces de 
integrarse a las estructuras urbanas que las rodean. 
 Mejorar la calidad de salubridad del sector, eliminar predios con acopios de 
escombros y residuos sólidos, contaminación visual y contaminación del 
aire. 
 Incrementar las oportunidades laborales, para vendedores informales y 
dignificar la calidad de vida. 
 Convertir la economía informal en formal, bajo estándares de sostenibilidad 
que permita que el programa ayude a implementar más puntos en Bogotá e 
impulse la ciudad a mejorar los índices de seguridad y calidad de vida. 
 Impulsar estrategias de políticas públicas que direccionen recursos para 
desarrollar planes y programas que ayuden a mejorar la estructura urbana 
con enfoque social. 
 
Análisis del entorno  
Los predios remanentes del IDU, hacen partes de espacios sin usos 
desarrollables, por lo general estos predios se vuelven sobrantes por el trazado y 
la construcción de proyectos viales. Más allá de los predios sin uso son predios 
que no tienen ninguna articulación urbana, y aunque están rodeados de sectores 
con desarrollo socioeconómicos, al ser las denominadas “Muelas Urbanas” se 
convierten en espacios con anomias que generan problemas de salubridad y 
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seguridad. Para el siguiente plan el predio está ubicado el predio, esta 
predominado por zonas de uso residencial y uso comercial, al estar cerca de una 
vía perteneciente a la malla arterial principal de la ciudad, genera el desarrollo de 
uso del suelo con fines netamente comerciales. Dentro de los principales puntos 
de referencia se encuentra por el occidente a 50 metros un centro comercial y 
empresarial Puente Largo, al norte se encuentra una manzana residencial, hacia 
el oriente se encuentra adyacente un cajero automático, restaurantes, a 150 
metros se encuentra el CAI andes y al sur está la troncal de TRANSMILENIO S.A. 
donde está la entrada oriental de la estación de PUENTE LARGO y al sur 
occidente el hospital Fray Bartolomé.  
Cabe resaltar que existen muy pocos espacios donde se integren ventas de 
pasajes para el transporte masivo, así como lugares para la integración multimodal 
del transporte integrado. 
Las principales problemáticas que genera el abandono de este predio radica 
principalmente en el mal aspecto que genera en la estructura urbana, problemas 
de salubridad y evidentemente de seguridad, actualmente estos predios por carga 
administrativa no tiene seguridad privada constante, por lo que quedan a 
disposición de las mafias para apropiarse y dar un uso ilícito. Con lo anterior el 
entorno es hostil con el ambiente urbano, por ende el aprovechamiento del 
espacio público mediante una propuesta que ayude a mejorar e integrar estos 
espacios a la estructura urbana no solo genera mayor estabilidad socio económica 
de la zona, si no permite que mediante la ubicación de casetas se puedan reubicar 
los vendedores informales, para dar un aporte social y generar una sociedad más 
estable y equitativa. 
 
Ver numeral 2.3.1 Análisis del entorno – Matriz PESTLE 
Análisis de riesgos  
Como resultado del análisis PESTLE, se establece la matriz de riesgos 
ambientales, mencionando la descripción de los mismos, el tipo, el impacto y la 
probabilidad de ocurrencia; así mismo se establecieron medidas preventivas y 
acciones correctivas. 
 
Ver Tabla 47: Registro de riesgos 
Así mismo se realizó verificación de la normatividad aplicable al proyecto.  
 
Análisis de impactos  
A partir de las problemáticas identificadas y utilizando herramientas establecidas 
para determinar el impacto ambiental de la zona antes, durante y después a 
continuación se relaciona el procedimiento y análisis de los resultados obtenidos  
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Cálculo de huella de carbono  
Con el fin de analizar la cantidad de emisiones de CO2 que se generan a partir de 
la ejecución del proyecto se realizaron los cálculos para cada fase y sus 
respectivas actividades del ciclo de vida. (Ver Ilustración 35: Cálculo de la huella 
de carbono) 
 
Los cálculos se realizaron con registros de consumo e indicadores consultados y 
datos base del proyecto (WBS, cronogramas; recursos, etc.) 
 
Los cálculos lograron establecer que las emisiones generadas son de 137,16 
Toneladas de CO2, de acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente estrategia que 
será puesta en marcha una vez se dé inicio al proyecto: 
 
Se creará un plan operacional que entrará a aplicar desde el inicio del proyecto y 
tendrá mayor énfasis en la fase de implementación (67,61 Ton), seguida de la fase 
de adquisiciones (56,98 Ton) y en menor proporción para la fase de Diagnóstico 
(12,57 Ton). 
El plan operacional contara entre otras con las siguientes acciones: 
 
 Para la quema de combustibles (transporte) el mayor aportante de 
emisiones se establecerán protocolos y capacitaciones en pro de implantar 
el uso de vehículo con más de un ocupante, usar servicio público, bicicleta, 
moto. 
 Para las emisiones generadas por perdida de energía y por consumo se 
tomarán acciones como apagados nocturnos generales de equipos de 
cómputo, luces, etc. 
 Se capacitará al personal sobre las mejores costumbres de alimentación, 
compra de alimentos y manejo de residuos. 
 
La gerencia evidenciará el compromiso con la responsabilidad social a través de la 
disminución de emisiones y esta se podrá cotejar en algunos aspectos contra 
proyectos anteriores. A través de esta estrategia se obtendrán costos y se 
aumentara la reputación empresarial 
 
Análisis de impactos ambientales  
El proyecto cuenta con las fases de diagnóstico, adquisiciones e implementación y 
de acuerdo con el análisis se evidenciaron los siguientes impactos con incidencia 
en el proyecto: 
 
Consumo inevitable de combustible en los traslados de los interesados del 
proyecto; otro impacto encontrado es el consumo de agua y el desconocimiento 
por parte de los vendedores informales en los temas referentes a seguridad y 
salud en el trabajo.  
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Por lo anterior, se mitigarán los impactos evidenciados gracias el análisis P5, a 
través de un plan de capacitación, concientización y promoción en los temas 
referentes a Seguridad y Salud en el trabajo, en herramientas cómo reducir, 
reutilizar, que contribuyan al ahorro y disminuyan el deterioro ambiental que sufre 
el planeta.  
 
El plan también contará con campañas sobre el uso adecuado de los recursos, por 
otra parte se instalarán sanitarios y lava manos con sistema de ahorro de agua.  
 
Matriz P5  
El resultado del análisis es positivo teniendo en cuenta que aproximadamente el 
75% de los resultados permitieron evidenciar que la organización está 
comprometida con el concepto de sostenibilidad económica, social y ambiental; sin 
embargo también se evidenció que con el fin de aplicar el concepto de la “cuna a 
la tumba” será necesario realizar campañas de sensibilización y concientización 
de la comunidad, con el fin de ejecutar las acciones necesarias para conservar 
estos lugares que son bien público, no solo para que perduren si no para que la 
propuesta pueda ser implementada en otros lugares. 
 
Luego de la evaluación en la matriz P5, se logró determinar que el reto para el 
proyecto, será gestionar con el patrocinador la idea de implementación de paneles 
solares ; con el fin de que para la Organización sea atractiva la inversión en estos 
y de esta manera contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente. Ver Anexo 
R. Calculadora P5 
  
Ver Tabla 47: Registro de riesgos 
Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto  
A continuación (Ver Tabla 53) se presentan los indicadores para el seguimiento a 
los objetivos de sostenibilidad. 
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Tabla 53: Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 
OBJETIVOS 
SOSTENIBILIDAD 
ESTRATEGIA 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
ACTIVIDADES INDICADOR AÑO META TIPO 
Propuesta de aprovechamiento 
de espacio público con 
mobiliarios, auto sostenibles 
amigables con el medio 
ambiente y armoniosos con la 
estructura urbana  
Estructura 
urbana 
Optimizar espacios 
que tengan anomias, 
para que sean capaces 
de integrarse a las 
estructuras urbanas 
que las rodean. 
Implementar estructuras 
adecuadas que permitan 
la instalación de casetas, 
para la reubicación de 
vendedores informales 
en la ciudad de Bogotá. 
Número de casetas 
sobre número de 
vendedores 
ambulantes. 
5% Gestión 
Implementar espacios 
urbanos que puedan 
integrarse a la estructura 
urbana, tales como 
transporte público, ciclo 
rutas y senderos 
peatonales. 
Número de lugares 
disponibles sobre 
número de predios 
sin uso. 
2% Efecto 
Medio 
ambiente 
Mejorar la calidad de 
salubridad del sector, 
eliminar predios con 
acopios de escombros 
y residuos sólidos, 
contaminación visual y 
contaminación del aire. 
Bajo sistemas amigables 
con medio ambiente que 
optimice el consumo de 
recursos hídricos y 
energéticos, sumado a la 
resiembra de árboles con 
capacidad alta de 
producción de oxígeno y 
uso de poca agua, el 
sector generar menor 
impacto asociado a la 
generación de gases de 
invernadero 
Índices de 
contaminación 
futura sobre índice 
de contaminación 
actual. 
70% Efecto 
Empleo  
Incremento de las 
oportunidades 
laborales, para 
vendedores informales. 
Planes y programas para 
seleccionar las personas 
más vulnerables, bajo un 
equilibrio que permita 
mejorar la estabilidad 
laboral y calidad de vida 
Número de 
beneficiados sobre 
número de 
vendedores 
informales. 
15% Gestión 
Economía 
local 
Convertir la economía 
informal en formal, 
bajo estándares de 
sostenibilidad que 
permita que el 
programa ayude a 
implementar más 
puntos en Bogotá. 
A través de garantías 
laborales y económicas, 
los vendedores 
transformados en 
economía formal, pueden 
pagar tasas retributivas 
que permitan mantener 
el lugar, y generen 
utilidades para subsidiar 
nuevos lugares para ser 
implementados. 
Utilidad generada 
por la economía del 
sector sobre costo 
total del proyecto. 
50% Efecto  
Político  
Impulso estrategias de 
políticas públicos que 
direcciones recursos 
para desarrollar planes 
y programas que 
ayuden a mejorar la 
estructura urbana con 
enfoque social. 
Legislación para permitir 
la creación de programas 
estratégicos sostenibles, 
que sean implementados 
mediante buenas 
prácticas de gestión. 
Planes y 
programas sobre 
recursos 
disponibles. 
90% Gestión 
Seguridad 
Ganar espacio a la 
delincuencia común. 
Recuperación de 
espacios del IDU, 
gobernados por 
delincuencia común. 
Índice futuro de 
seguridad sobre 
índice de seguridad 
actual. 
70% Efecto  
Fuente: Elaboración propia
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Se anexa además, matriz de normativa aplicable al proyecto, de acuerdo con el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
Revisión y reporte  
Para el sostenimiento y desarrollo en la implementación del proyecto, que permita 
garantizar el plan de gestión de sostenibilidad, es necesario realizar actividades de 
verificación en cada una de las etapas de la planeación y la propuesta, con el fin 
de orientar un proyecto funcional y que satisfaga a todos los interesados asociado 
a los indicadores de sostenibilidad planteados. Para ello es importante realizar el 
siguiente procedimiento. 
 
• A partir de los hitos de control y los hitos SUMARY, se debe establecer paralelo 
en cada una de las etapas una auditoria de control interna, con el fin de verificar 
cada uno de los requisitos abarcados dentro de cada una de las áreas del 
conocimiento aplicadas al proyecto, así mismo mediante la gestión del gerente 
del proyecto, se debe regular y dirigir la información importante la cual amerita 
verificación y auditoría. 
 
• Para dicho control se debe realizar un informe de gestión donde se relacione la 
medición de cada uno de los indicadores y su evolución inicial, parcial y final, así 
mismo se debe entregar el registro de las novedades encontradas durante el 
desarrollo de cada actividad y el tratamiento que se ejecutó para solventarla 
mediante un formato de trazabilidad que conlleven al análisis de las labores de 
prevención, corrección y mejoramiento aplicadas. 
 
• Finalmente el grupo auditor tendrá 15 días para evaluar y sacar conclusiones, 
con el fin de suministrar mediante un documento las correcciones de caso para 
ser implementadas durante los siguientes 15 días a la entrega de este 
documento. 
 
• En caso que las correcciones demanden variabilidad sobre los tiempos debe 
aplicarse un plan de contingencia, el cual debe ser aprobado por la dirección con 
el fin de aplicar herramientas de ajuste en poco tiempo, sin llegar a poner en 
riesgo el curso del proyecto por factores de tiempo y presupuesto. 
 
• Inmediatamente se obtengan las alternativas y la aprobación de los cambios y 
ajustes, los siguientes 10 días se deben presentar las correcciones a la dirección 
con el fin de dar vía libre al siguiente hito según el alcance del proyecto. 
 
• Lo anterior se debe aplicar tanto para los hitos de control como los hitos 
SUMARY. 
 
• El personal que realiza las auditorias, deben contar con certificación en sistemas 
de gestión de calidad, y una experiencia no menor a 3 años así mismo debe 
incluir dentro del análisis los siguientes parámetros. 
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• Definir las actividades, índices y formatos necesarios para desarrollar la auditoria 
así mismo de conocer los factores de desarrollo sostenible y ambiental de la 
empresa y el acta de constitución de la misma, para ello debe seguir los 
siguientes lineamientos: 
 
• Planificación de la auditoria 
• Control de la auditoria 
• Recopilación de las evidencia 
• Diagnóstico (Declaración -Criterio Cumplido-Evidencia) 
• Notas y novedad 
• Reunión de cierre, donde se socialicen las anomalías presentadas y el 
conducto regular para solucionarlas 
• Informe preliminar e informe Final 
 
Posterior a los documentos obtenidos la dirección del proyecto debe ser notificada 
de los hallazgos encontrados, donde se especifique el diagnóstico y las posibles 
alternativas de solución, con el fin de analizarlas y tomar los correctivos 
necesarios que no pongan en riesgo la estabilidad técnica, económica, y su 
impacto socioambiental durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
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Anexo L. “Scoring” para selección idea de proyecto. 
 
Aplicación análisis multicriterio para toma de decisiones con método de “Scoring” 
con técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto. 
Meta general: El objetivo del análisis multicriterio consiste en realizar la selección 
de la mejor alternativa como proyecto de grado para la Especialización en 
Gerencia de Proyectos. 
 
Alternativas: Cada integrante del grupo presento una alternativa a desarrollar 
como proyecto de grado, así 
 
A. Propuesta para presentar, al Instituto de Desarrollo Urbano, frente el 
aprovechamiento del espacio público remanente por compras prediales para 
desarrollo de infraestructura.  
B. Revegetalización de taludes con compostaje hecho a partir de material orgánico 
reciclado y gusanos californianos. 
C. Traslado centro de atención social y comedor comunitario de la comunidad servidores 
del servidor. 
 
Criterios para la toma de decisión: Los criterios establecidos para la tomas de 
decisión, fueron los siguientes: 
 Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa. 
 Mayor factibilidad de realización. 
 Acceso a las fuentes de información. 
 Menor inversión económica para su realización. 
 
Ponderación de criterios: Ponderación de criterios establecida por el método de 
análisis:  
1= Muy poco, 2= Poco importante, 3= Importancia media, 4= Algo importante, 5= Muy 
importante 
 
A continuación se presenta la ponderación de criterios: 
Ilustración 83: Ponderación de criterios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Satisfacción de cada alternativa a cada uno de los criterios: Se estableció la 
asignación aritmética para la satisfacción de cada alternativa a los criterios: 
1= Extra bajo, 2= Muy bajo, 3= Bajo, 4= Poco bajo, 5= Medio, 6= Poco alto, 7= alto, 8= 
Muy alto, 9= Extra alto  
PONDERACIÓN
5
4
4
3
CRITERIO
Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa.
Mayor factibilidad de realización.
Acceso a las fuentes de información.
Menor inversión económica, para su realización.
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Se realizó la definición de la satisfacción de cada alternativa, según criterios, así: 
Ilustración 84: Satisfacción de cada alternativa 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cálculo del “Score”: Con la información anterior, se obtuvo el cálculo del “Score”, 
así: 
Ilustración 85: Cálculo del “Score” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Orden de alternativas de acuerdo con el “Score”: 
De acuerdo con el resultado, el orden de las alternativas a elegir, fue el siguiente: 
 
 Primer lugar:  Propuesta para presentar al Instituto de Desarrollo Urbano, 
frente al aprovechamiento del espacio público remanente por compras prediales 
para desarrollo de infraestructura.      
 Segundo lugar:  Revegetalización de taludes con compostaje hecho a partir de 
material orgánico reciclado y gusanos californianos.     
 Tercer lugar:  Traslado centro de atención social y comedor comunitario de 
la comunidad.    
 
Aplicación análisis multicriterio para toma de decisiones con método de “Scoring” o 
de AHP con técnica nominal de grupo para definir la alternativa a desarrollar como 
idea, proyecto caso de trabajo de grado. 
 
Meta general: El objetivo del análisis multicriterio consiste en realizar la selección 
de la mejor alternativa de propuesta a presentar al Instituto de Desarrollo Urbano, 
frente el aprovechamiento del espacio público remanente por compras prediales 
para desarrollo de infraestructura. 
 
Alternativas: Dentro de las alternativas existentes, se eligió la alternativa más 
viable a desarrollar como propuesta de solución al problema, así:  
ALTERNATIVA 
"A"
ALTERNATIVA 
"B"
ALTERNATIVA 
"C"
7 6 7
8 8 8
8 8 7
6 7 2
CRITERIO
Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa.
Mayor factibilidad de realización.
Acceso a las fuentes de información.
Menor inversión económica, para su realización.
PONDERACIÓN
ALTERNATIVA 
"A"
ALTERNATIVA 
"B"
ALTERNATIVA 
"C"
5 35 30 35
3 24 24 24
4 32 32 28
4 24 28 8
TOTAL "SCORE" 115 114 95
Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa.
Mayor factibilidad de realización.
Acceso a las fuentes de información.
Menor inversión económica, para su realización.
CRITERIO
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A. Reubicación de comerciantes informales. 
B. Ferias temporales. 
C. Puntos de información turística. 
 
Criterios para la toma de decisión: 
Los criterios establecidos para la toma de decisión fueron los siguientes: 
 Mayor aprovechamiento económico. 
 Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa. 
 Menores complicaciones jurídicas y normativas. 
 Mayor número de población beneficiaria. 
 Fácil implementación  
 Fácil accesibilidad a todo tipo de público 
 
Ponderación de criterios: Ponderación de criterios establecida por el método de 
análisis: 
1= Muy poco, 2= Poco importante, 3= Importancia media, 4= Algo importante, 5= Muy 
importante 
 
A continuación se presenta la ponderación de criterios (Ver Ilustración 86): 
Ilustración 86: Ponderación de criterios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Satisfacción de cada alternativa a cada uno de los criterios: Se estableció la 
asignación aritmética para la satisfacción de cada alternativa a los criterios: 
 
1= Extra bajo, 2= Muy bajo, 3= Bajo, 4= Poco bajo, 5= Medio, 6= Poco alto, 7= alto, 8= 
Muy alto, 9= Extra alto 
 
Se realizó la definición de la satisfacción de cada alternativa, según criterios, así: 
 
Ilustración 87: Satisfacción de cada alternativa 
 
Fuente: Elaboración propia  
PONDERACIÓN
5
3
4
4
5
4
CRITERIO
Mayor aprovechamiento económico.
Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa.
Menores complicaciones jurídicas y normativas.
Mayor número de población beneficiaria.
Fácil implementación 
Fácil accesibilidad a todo tipo de público 
ALTERNATIVA 
"A"
ALTERNATIVA 
"B"
ALTERNATIVA 
"C"
8 5 2
6 4 3
5 5 5
8 6 4
8 5 3
7 7 7
CRITERIO
Mayor aprovechamiento económico.
Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa.
Menores complicaciones jurídicas y normativas.
Mayor número de población beneficiaria.
Fácil implementación 
Fácil accesibilidad a todo tipo de público 
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Cálculo del “Score” 
Con la información anterior, se obtuvo el cálculo del “Score”, así: 
Ilustración 88: Cálculo del “Score” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Orden de alternativas de acuerdo con el “Score” 
 
De acuerdo con el resultado, el orden de las alternativas a elegir, fue el siguiente: 
 
 Primer lugar:  Reubicación de comerciantes informales. 
 Segundo lugar: Ferias temporales. 
 Tercer lugar:  Puntos de información turística.   
PONDERACIÓN
ALTERNATIVA 
"A"
ALTERNATIVA 
"B"
ALTERNATIVA 
"C"
5 40 25 10
3 18 12 9
4 20 20 20
4 32 24 16
5 40 25 15
4 28 28 28
TOTAL 178 134 98
Fácil accesibilidad a todo tipo de público 
Mayor aprovechamiento económico.
Conocimiento del equipo de trabajo sobre la alternativa.
Menores complicaciones jurídicas y normativas.
Mayor número de población beneficiaria.
Fácil implementación 
CRITERIO
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Anexo M. Acta de constitución del proyecto 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto 
de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna  
 FECHA DE PREPARACIÓN: Octubre 1 de 2016  
 
Propósito del proyecto 
Desarrollar una propuesta que potencialice el uso del suelo de las áreas 
remanentes, a partir del aprovechamiento económico y social del mismo, que 
permita el uso colectivo público con inclusión urbana, armoniosa, digna y 
ambiental, capaz de ser integrada a los proyectos de restructuración de la 
ciudad y aporte social para que sean reubicados vendedores informales con el 
fin de ayudar a mejorar la calidad laborar y la estabilidad de las familias 
beneficiadas. 
 
Descripción del Proyecto: 
 
El proyecto, se realizará de acuerdo con las siguientes fases y entregables: 
 
• En la fase de viabilidad los principales entregables serán los análisis 
administrativo, predial y social. 
• Se deberán realizar los diseños correspondientes al predio, y los diseños 
externos. 
• Las principales adquisiciones del proyecto serán la construcción y adecuación 
de espacios y el recurso humano. 
• Por su parte la fase de Implementación estará compuesta por la ejecución 
administrativa y la física. 
• La gerencia del proyecto se desarrollará de acuerdo con los procesos de 
Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control y Cierre. 
 
Requisitos de alto nivel 
 
Requerimientos de la necesidad: Permitir el aprovechamiento de la zona 
remanente a favor del interés general o colectivo, distribuir justa y 
equitativamente las oportunidades para realizar actividades con motivación 
económica en él, de manera que se garantice la realización de acciones 
afirmativas en beneficio de los sectores sociales vulnerables, de conformidad 
con el principio constitucional de igualdad material y generar, organizar y 
concentrar las fuentes de financiación que contribuyan a la producción, 
ampliación, mantenimiento y conservación del espacio público. 
 
Requerimientos del producto: La propuesta deberá brindar a los comerciantes 
informales, y a los transeúntes de la zona un espacio atractivo, higiénico, 
seguro, viable comercial y económicamente, equitativo y al administrador del 
espacio público remanente, la posibilidad de contar con un espacio auto 
sostenible, por el cual no deberá incurrir en gastos de mantenimiento. 
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Requerimientos del proyecto: Cumplir con el proceso de adquisición dentro de 
los plazos y las características requeridas, realizar el diseño y adecuación de los 
espacios de acuerdo con las necesidades de los vendedores informales, 
seleccionar adecuadamente las unidades sociales y el predio remanente, 
además cumplir el tiempo estimado de las actividades y de entrega final del 
proyecto y no superar el presupuesto asignado. 
 
Riesgos de alto nivel: 
•Fallas en los diseños. 
• Sobrecostos en las compras y contrataciones. 
• Estimaciones imprecisas. 
• Hitos faltantes. 
• No disponibilidad de recursos. 
• Fallas en el aseguramiento de la calidad. 
• No cumplimiento de normatividad ambiental y de Seguridad Industrial y Salud 
en el trabajo. 
• Problemas de comunicación  
• No cumplir con las expectativas del propietario del espacio público remanente 
y/o de los comerciantes informales. 
• Desorganización de los comerciantes informales. 
 
Tabla 54: Alcance, tiempo y costo 
 
OBJETIVOS CRITERIOS DE ÉXITO 
PERSONA 
QUE 
APRUEBA 
ALCANCE 
El proyecto 
comprenderá las 
siguientes fases: 
-Viabilidad 
-Diseño 
-Adquisiciones 
-Implementación  
-Gerencia de Proyecto 
Proceso de adquisición 
dentro de los plazos y las 
características requeridas. 
Gerente 
General 
Diseño y adecuación de 
espacios de acuerdo con las 
necesidades de los 
vendedores informales. 
Selección adecuada de 
unidades sociales 
Selección conveniente de 
predio remanente. 
TIEMPO 
El proyecto concluirá en 
213 días (1.145 horas) 
Cumplir el tiempo estimado 
de las actividades y de 
entrega final del proyecto.  
Gerente 
General 
COSTO 
El presupuesto asignado 
al proyecto es de 
$248.773.399,92 
No superar el presupuesto 
asignado. 
Gerente 
General 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 55: Resumen de hitos 
 RESUMEN DE HITOS  FECHA DE VENCIMIENTO 
 Fin de viabilidad  Febrero 15 de 2017 
 Fin de diseños  Marzo 09 de 2017 
 Fin de adquisiciones  Marzo 11 de 2017 
 Fin de implementación  Agosto 03 de 2017 
 Fin de gerencia del proyecto  Agosto 03 de 2017 
Fuente: Elaboración propia 
Presupuesto Estimado: 
El presupuesto estimado para la implementación del proyecto es de doscientos 
cuarenta y ocho millones setecientos setenta y tres mil trescientos noventa y 
nueve pesos $248.773.399,92. 
Tabla 56: Partes interesadas y roles 
 PARTES INTERESADAS  ROL 
 IDU 
 Aporta el predio remanente al 
convenio. 
 DADEP  Administra el espacio remanente. 
 IPES 
 Desarrolla el programa de 
reubicación. 
 Gobierno Distrital  Dar viabilidad al proyecto. 
 Comunidad  Realiza control social al proyecto. 
 Vendedores Informales  Beneficiario de la reubicación. 
 Proveedores y contratistas  Ejecuta el trabajo operativo 
 Turistas  Usuario de servicio 
 Compradores-Transeúntes  Usuario de servicio 
 Policía  Mantiene la seguridad del lugar. 
 Sectores comerciales aledaños a 
la zona de estudio 
 Competidores directos. 
 Equipo de proyecto  Presenta la propuesta/proyecto. 
 Fuente: Elaboración propia 
 Nivel de autoridad del Gerente de Proyecto 
  
 Decisiones de personal 
 Se autoriza al Gerente de Proyecto para elegir al personal que hará parte del 
proyecto, previa selección del área de recursos humanos y bajo los estándares 
de asignación económica establecidos por la compañía. 
 Gestión Presupuestaria  
 El Gerente de Proyecto no podrá superar el valor establecido como 
presupuesto estimado, cualquier variación en el mismo, deberá contar con la 
aprobación del Gerente General. 
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 Decisiones técnicas 
 Las decisiones técnicas estarán a cargo del Gerente de Proyecto y el Director 
Técnico del proyecto; siempre que éstas no generen un incremento en el 
presupuesto estimado; caso contrario deberán ser consultadas y aprobadas 
previamente por el Gerente General. 
 Resolución de conflictos 
 Los conflictos que se presenten deberán ser resueltos por el Gerente de 
Proyecto, la segunda instancia para resolverlos será el área de Recursos 
Humanos de la Compañía y en caso de no ser resueltos se elevarán al 
Gerente General. 
 
 Aprobaciones 
  
 
 
 
 
 ___________________________  _________________________ 
 Firma Gerente de Proyecto    Firma Gerente General 
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Anexo N. Alcance del producto 
 
Nombre del 
producto 
Aprovechamiento de áreas remanentes del instituto de 
desarrollo urbano, generando una estructura urbana, 
armoniosa y digna. 
  
 1. Descripción del producto 
En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, adyacente a la troncal de 
TRANSMILENIO S.A. existe un predio remanente a causa de la construcción 
de la misma, cuya ubicación exacta se encuentra en la Transversal 60 con 
calle 106, el predio será adecuado con el fin de contar con casetas fijas, zonas 
para instalación de ferias temporales, espacio para taquilla de recarga de 
pasajes Transmilenio y SITP y área de baños.  
 
Se deberá realizar un análisis detallado de las posibles unidades sociales 
objeto del beneficio de la reubicación y mejoramiento de sus condiciones 
económicas. 
 
Se presentará una propuesta que permita integrar la zona remanente, 
convirtiéndola en una estructura urbana, armoniosa y humana; con énfasis en 
un aporte social que permita la reubicación de vendedores informales, el 
producto logrará tener un impacto social alto con la reducción de los índices de 
informalidad, minimizará los costos administrativos del IDU por la tenencia de 
los predios y adicionalmente reducirá las afectaciones estéticas (urbanismo) y 
sociales (inseguridad e higiene) en las zonas intervenidas. 
  
 2. Objetivo Público 
 Realizar la elección de un remanente ubicado en un lugar estratégico de la 
ciudad de Bogotá, sobre el cual sea posible desarrollar una propuesta que 
permita el aprovechamiento del espacio público. 
 
 A partir de una propuesta óptima, minimizar la carga administrativa, 
financiera y jurídica de la entidad encargada en administrar y conservar 
estos espacios.  
 
 Motivar a las instituciones públicas de la ciudad, propietarias de los 
remanentes, a desarrollar programas que permitan el aprovechamiento de 
las zonas remanentes e implementar mecanismos para la administración, 
mantenimiento y uso del espacio público.  
 
 Generar los estudios y diseños de espacios que permitan la reubicación de 
vendedores informales en el predio remanente seleccionado. 
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 Analizar y depurar bases de datos con el fin de seleccionar las unidades 
sociales a ser reubicadas. 
 
 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones higiénicas, ambientales y 
estéticas del espacio público de un sector de la ciudad de Bogotá 
 
 Dignificar la vida de los vecinos del lugar, generando seguridad y confianza 
 
 3. Requisitos del proyecto 
La propuesta deberá brindar a los comerciantes informales, un espacio atractivo, 
higiénico, seguro, viable comercial y económicamente, equitativo y al 
administrador del espacio público remanente, la posibilidad de contar con un 
espacio auto sostenible, por el cual no deberá incurrir en gastos de 
mantenimiento. 
  
 4. Supuestos del proyecto 
Todas las gestiones realizadas con las entidades administradoras se harán por 
escrito. 
Las actividades del proyecto, contarán con el apoyo de las entidades 
administradoras distritales. 
La principal fuente de información es el Instituto de Desarrollo Urbano. 
Se crearán indicadores de satisfacción para medir el impacto social del proyecto y 
el cumplimiento del producto. 
Fuente: Elaboración propia  
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 5. Entregables del producto 
Los siguientes son los entregables, directamente relacionados con el 
producto: 
 
1.3  DISEÑOS 
 
1.3.1  DISEÑOS PARA EL PREDIO 
1.3.1.1  Diseños esenciales 
1.3.1.1.1  Diseño arquitectónico 
1.3.1.1.2   Diseño estructural 
1.3.1.2 Diseños de sistemas adicionales 
1.3.1.2.1  Diseño del sistema sanitario 
1.3.1.2.2  Diseño sistema eléctrico 
1.3.1.2.3  Diseño del sistema telecomunicaciones 
 
1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS 
1.3.2.1 Diseños arquitectónicos externos 
1.3.2.1.1  Diseño del sistema de espacios 
1.3.2.1.2  Diseño del sistema vial 
1.3.2.2 Diseños de sistemas adicionales 
1.3.2.2.1  Diseño del sistema pluvial 
1.3.2.2.2  Diseño sistema recreación y ambiente 
1.4  FIN DE DISEÑOS 
 
1.5  ADQUISICIONES 
1.5.1  SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
1.5.1.1 Preliminar e inicial 
1.5.1.1.1  Preliminares (descapote, replanteo y redes provisionales) 
1.5.1.1.2  Cimentación y concreto 
1.5.1.1.3  Mampostería 
1.5.1.2 Intermedio 
1.5.1.2.1  Instalación hidráulica 
1.5.1.2.2  Instalación eléctrica 
1.5.1.2.3  Instalación gas domiciliario 
1.5.1.3 Final 
1.5.1.3.1  Pisos y cubiertas 
1.5.1.3.2  Carpintería de madera y metálica 
1.5.1.3.3  Pintura, cerrajería y aseo 
1.5.2  RECURSO HUMANO 
1.5.2.1 Contratación de personal técnico 
1.5.2.1.1  Recibo y verificación de hojas de vida 
1.5.2.1.2 Citación a exámenes, entrevistas y selección de 
preseleccionados 
1.5.2.1.3 Revisión, selección y contratación final  
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1.5.2.2 Contratación de personal administrativo 
1.5.2.2.1 Recibo y verificación de hojas de vida 
1.5.2.2.2 Citación a exámenes, entrevistas y selección de 
preseleccionados 
1.5.2.2.3 Revisión, selección y contratación final  
 
1.6  FIN DE ADQUISICIONES 
 
1.7  IMPLEMENTACIÓN 
1.7.1  ADMINISTRATIVA 
1.7.1.1 Selección involucrados 
1.7.1.1.1  Selección del predio 
1.7.1.1.2  Selección de unidades sociales 
1.7.1.2  Normativa 
1.7.1.2.1  Elaboración de convenios 
1.7.1.2.2  Elaboración de contratos interadministrativos 
1.7.2  FÍSICA 
1.7.2.1 Construcción 
1.7.2.1.1  Obras civiles y otros 
1.7.2.1.2  Redes 
1.7.2.2 Gestión de unidades sociales 
1.7.2.2.1  Traslado de unidades sociales 
1.7.2.2.2  Ubicación de unidades sociales 
1.7.2.3 Operación comercial 
1.7.2.3.1  Publicidad 
1.7.2.3.2  Adecuación general 
1.7.3  Reserva de gestión y costos indirectos 
1.8  FIN DE IMPLEMENTACIÓN 
 Fuente: Elaboración propia  
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Anexo O. Alcance del proyecto 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto 
de Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa y digna. 
 
FECHA DE PREPARACIÓN: Octubre 1 de 2016 
Objetivos del proyecto 
 Poner en marcha el proyecto con un presupuesto máximo de doscientos 
cuarenta y ocho millones doscientos setecientos setenta y tres mil 
trecientos noventa y nueve pesos $248.773.399,92 
 Finalizar el proyecto en máximo 213 días (1.145 horas). 
 Realizar el proceso de adquisiciones dentro de los plazos y las 
características requeridas. 
 Diseñar y adecuar los espacios de acuerdo con las necesidades de los 
vendedores informales. 
 Seleccionar adecuadamente las unidades sociales. 
 Realizar la selección más conveniente de predio remanente. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 57: Criterios de éxito 
 OBJETIVOS CRITERIOS DE ÉXITO 
PERSONA QUE 
APRUEBA 
ALCANCE 
El proyecto comprenderá 
las siguientes fases: 
-Viabilidad 
-Diseño 
-Adquisiciones 
-Implementación  
-Gerencia de Proyecto 
Proceso de adquisición 
dentro de los plazos y las 
características requeridas. 
Gerente 
General 
Diseño y adecuación de 
espacios de acuerdo con las 
necesidades de los 
vendedores informales. 
Selección adecuada de 
unidades sociales. 
Selección conveniente de 
predio remanente. 
TIEMPO 
El proyecto concluirá en 
213 días (1.145 horas) 
Cumplir el tiempo estimado 
de las actividades y de 
entrega final del proyecto.  
 
 
Gerente 
General 
 
 
COSTO 
El presupuesto asignado 
al proyecto es de 
$248.773.399,93 
No superar el presupuesto 
asignado. 
Gerente 
General 
Fuente: Elaboración propia  
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Descripción del producto 
En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, adyacente a la troncal de 
TRANSMILENIO S.A. existe un predio remanente a causa de la construcción de la 
misma, cuya ubicación exacta se encuentra en la Transversal 60 con calle 106, el 
predio será adecuado con la implantación de una caseta para la venta de recarga 
de tarjetas para el sistema integrado de transporte de la ciudad de Bogotá, zonas 
comunes para el esparcimiento de los peatones del sector, un baño público, un 
paradero del SITP y unos espacios adecuados que brinden la oportunidad de 
reubicar los trabajadores informales del sector de forma permanente y temporal. 
 
Se deberá realizar un análisis detallado de las posibles unidades sociales objeto 
del beneficio de la reubicación y mejoramiento de sus condiciones económicas. 
 
Se presentará una propuesta que permita integrar la zona remanente, 
convirtiéndola en una estructura urbana, armoniosa y humana; con énfasis en un 
aporte social que permita la reubicación de vendedores informales, el producto 
logrará tener un impacto social alto con la reducción de los índices de 
informalidad, minimizará los costos administrativos del IDU por la tenencia de los 
predios y adicionalmente reducirá las afectaciones estéticas (urbanismo) y 
sociales (inseguridad e higiene) en las zonas intervenidas. 
 
 
Entregables 
1 APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTES DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO GENERANDO UNA ESTRUCTURA URBANA, 
ARMONIOSA Y DIGNA 
1.1 VIABILIDAD 
1.1.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 
1.1.2 ANÁLISIS PREDIAL 
1.1.3 ANÁLISIS SOCIAL 
1.3 DISEÑOS 
1.3.1 DISEÑOS PARA EL PREDIO 
1.3.2 DISEÑOS EXTERNOS 
1.5 ADQUISICIONES 
1.5.1 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
1.5.2 RECURSO HUMANO 
1.7 IMPLEMENTACIÓN 
1.7.1 ADMINISTRATIVA 
1.7.2 FÍSICA 
1.9 GERENCIA DE PROYECTOS 
1.9.1 INICIO 
1.9.2 PLANEACIÓN 
1.9.3 EJECUCIÓN 
1.9.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
1.9.5 CIERRE  
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Supuestos del proyecto 
El proyecto se ejecutará bajo los siguientes supuestos: 
Todas las gestiones realizadas con las entidades administradoras se harán por 
escrito. 
Las actividades del proyecto, contarán con el apoyo de las entidades 
administradoras distritales. 
La principal fuente de información es el Instituto de Desarrollo Urbano. 
Se crearán indicadores de satisfacción para medir el impacto social del proyecto y 
el cumplimiento del producto. 
 
Restricciones del proyecto: 
 
El proyecto se desarrollará con las siguientes restricciones: 
La duración del proyecto esperada es de 213 días (1.145 horas). 
El presupuesto máximo asignado al proyecto será de doscientos cuarenta y ocho 
millones doscientos setecientos setenta y tres mil trecientos noventa y nueve 
pesos $ 248.773.399,92. 
Se espera que el espacio a adecuar sea atractivo, higiénico, seguro y equitativo. 
 
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 244 
 
Anexo P. Registro de interesados 
STAKEHOLDER REGISTER 
Título del 
proyecto : 
Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de 
Desarrollo Urbano generando una estructura urbana, armoniosa 
y digna. 
Dato de preparación: 1 de Octubre de 2016 
Tabla 58: Registro de interesados 
NOMBRE POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 
REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 
Instituto de 
Desarrollo 
Urbano 
 
Cliente 
Aporta el 
predio 
remanente al 
convenio. 
Calle 20 No. 9-22 
Teléfono: 3386660 
www.idu.gov.co 
Alto 
Disminuir la carga 
administrativa, financiera 
y jurídica de las zonas 
remanente a su cargo. 
Alto Alto 
Departamento 
Administrativo 
de Espacio 
Público 
 
Cliente 
Administra el 
espacio 
remanente. 
Carrera 30 No. 25-
90 
Teléfono: 3822510 
www.dadep.gov.co 
 
Alto 
Garantizar el uso de 
espacio público y avalar 
programas, que permitan 
el derecho al trabajo, así 
como fortalecer y 
canalizar las 
oportunidades que ofrece 
la implementación del 
transporte masivo sobre 
una zona en común. 
 
Alto 
 
Alto 
Instituto para 
la Economía 
Social 
 
Cliente 
Desarrolla el 
programa de 
reubicación. 
Calle 19 No. 103-26 
Teléfono: 2976030 
www.ipes.gov.co 
Alto 
Obtener una propuesta, 
encaminada en 
administrar los recursos 
adjudicados de manera 
eficiente, segura y 
sostenible. 
Alto Alto 
Gobierno 
Distrital 
 
Cliente 
Dar viabilidad 
al proyecto. 
Carrera 8 No. 10-65 
Teléfono: 3813000 
Alto 
Disminuir cifras de 
desempleo, y aumentar 
Alto Alto 
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NOMBRE POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 
REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 
www.bogota.gov.co la estabilidad laboral de 
los colombianos, así 
como aumentar los 
índices del plan de 
desarrollo integral de la 
región. 
Comunidad 
Beneficia
rio 
Realiza control 
social al 
proyecto. 
No identificable Medio 
Mejores condiciones 
urbanas, que ayudan a 
mejorar la seguridad y la 
calidad ambiental de la 
zona de estudio. 
Medio Medio 
Vendedores 
Informales 
Beneficia
rio 
Beneficiario de 
la reubicación. 
No identificable 
Medio 
 
Oportunidad de mejorar 
la calidad, estabilidad y 
condiciones laborales, 
que ayuden a mejorar las 
condiciones de vida de 
los beneficiados. 
Medio Medio 
Proveedores y 
contratistas 
Ejecutor
es 
Ejecuta el 
trabajo 
operativo 
No identificable Medio 
Propuestas que sean 
integradas al proyecto de 
caso, para que sea 
capaz de generar tejidos 
urbanos armoniosos, 
ambientales y humanos. 
Medio Medio 
Turistas 
Beneficia
rio 
Usuario de 
servicio 
No identificable Bajo 
Zonas que puedan 
permitir, que los turistas 
se desplacen de manera 
segura y permitan 
aumentar la demanda de 
visitas, potenciando la 
ciudad como sitio de 
interés nacional e 
Bajo Bajo 
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NOMBRE POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 
REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 
internacional. 
Compradores-
Transeúntes 
Beneficia
rio 
Usuario de 
servicio 
No identificable Medio 
Más confianza a partir de 
seguridad, mejora 
calidad de vida. 
Medio Medio 
Policía Aliado 
Mantiene la 
seguridad del 
lugar. 
Carrera 59 No. 26-
21 
Teléfono: 3159111 
www.policia.gov.co 
Alto 
Disminución de zonas 
inseguras, menor carga 
de detención de 
delincuentes y mayor 
tiempo para desarrollar 
otro tipo de actividades. 
Alto Alto 
Sectores 
comerciales 
aledaños a la 
zona de 
estudio 
Beneficia
rio 
Competidores 
directos. 
No identificable Medio 
Mayor seguridad 
convirtiendo, la zona más 
atractiva para desarrollar 
proyectos de intereses 
económicos. 
Medio Medio 
Equipo de 
proyecto 
Gestores 
de la 
propuest
o 
Presenta la 
propuesta/proy
ecto. 
Carrera 9A No. 45A-
44 
Teléfono: 2324122 
www.unipiloto.edu.c
o 
Alto 
Ver la implementación de 
la propuesta, que genere 
una aporte social 
generando efectos 
económicos, 
profesionales y 
humanos. 
Alto Alto 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Q. Selección del predio muestra 
MÉTODO “SCORING” PARA LA SELECCIÓN DEL PREDIO  
La selección del predio se realiza empleando el metodo “Scoring” a partir de 6 
predios remanentes de obras de infraestructura vial (identificados con estrellas 
amarillas); a continuación se presenta la distibución de los mismos en un mapa 
base de la ciudad de Bogotá D.C, (Ver Ilustración 89 a Ilustración 96): 
Ilustración 89: Ubicación de predios iniciales en Bogotá, D.C 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016)  
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El Instituto de Desarrollo Urbano tiene en propiedad o custodia temporal 4.183 
predios de los cuales aproximadamente el 40% poseen áreas desarrollables 
según el concepto urbano emitido por la Secretaria Distrital de Planeación, el 60 % 
restante cuenta con una o varias problemáticas.  
Inicialmente se realizó un filtro a 2.510 predios (60%) excluyendo predios sin 
titularidad plena de dominio del Instituto de Desarrollo Urbano, predios no 
remanentes de obras de infraestructura y predios con destinación distrital entre 
entidades. 
Se obtuvo un listado final de 583 predios pertinentes, posibles para emplear en la 
propuesta. Posteriormente de manera aleatoria se eligieron 5 predios para los 
cuales se realizará un método “Scoring” para seleccionar la opción más viable 
para el proyecto.  
Ilustración 90: Selección inicial de predios 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016)  
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ANÁLISIS MULTICRITERIO CON MÉTODO “SCORING” PARA SELECCIÓN DEL 
PREDIO 
Tabla 59: Predio A 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 91: Ubicación del predio A 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016) 
PREDIO A: CALLE 80, CARRERA 84 
Ubicación Noroccidente, vía primaria, Transmilenio, barrio La Granja 
Identificación AAA0062ZYWW 
Destino económico Comercial 
Área 280 metros cuadrados aprox. 
Costos por administración $ 140.000 mensuales 
Problemática social Alta 
Problemática urbana (estética) Alta 
Valor m
2
 terreno en pesos $ 2.200.000 
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Tabla 60: Predio B 
PREDIO B: CALLE 127 A, CARRERA 93 
Ubicación Noroccidente, vía primaria, barrio Rincón de Suba 
Identificación AAA0136MOPP 
Destino económico Comercial 
Área 350 metros cuadrados aprox. 
Costos por administración $ 180.000 mensuales 
Problemática social Baja 
Problemática urbana (Estética) Media 
Valor m
2
 terreno en pesos $ 1.700.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 92: Ubicación del predio B 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016)  
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ÁREAS REMANENTE 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Página 251 
 
Tabla 61: Predio C 
PREDIO C: CARRERA 50, CALLE 94 BIS 
Ubicación Nororiente, vía primaria, Transmilenio, barrio La Castellana 
Identificación AAA0057HZXR 
Destino económico Comercial 
Área 264 metros cuadrados aprox. 
Costos por administración $ 132.000 mensuales 
Problemática social Baja 
Problemática urbana (estética) Media 
Valor m
2
 terreno en pesos $ 3.300.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 93: Ubicación del predio C 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016)  
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Tabla 62: Predios D 
PREDIO D: CARRERA 30, CALLE 79 
Ubicación Nororiente, vía primaria, Transmilenio, barrio Jorge Eliecer Gaitán 
Identificación AAA0056HMCX 
Destino económico Comercial 
Área 237 metros cuadrados aprox. 
Costos por administración $ 528.000 mensuales 
Problemática social Media 
Problemática urbana (estética) Media 
Valor m
2
 terreno en pesos $ 2.500.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 94: Ubicación del predio D 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016)  
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Tabla 63: Predio E 
PREDIO E: CARRERA 80G, AV. AMÉRICAS 
Ubicación Suroccidente, vía primaria, Transmilenio. 
Identificación AAA0076OSFJ 
Destino económico Comercial 
Área 30.000 metros cuadrados aprox. 
Costos por administración $ 980.000 mensuales 
Problemática social Alta 
Problemática urbana (estética) Baja 
Valor m
2
 terreno en pesos $ 1.500.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 95: Ubicación predio E 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016)  
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Tabla 64: Predio F 
PREDIO F: TV 60 (Av. Suba) No. 105-06 y TV 60 (Av. Suba) No. 105-06 
Ubicación Norte, vía primaria, Transmilenio (acceso). 
Identificación AAA0125TBNN-AAA0125TBOE 
Destino económico Comercial 
Área 397 metros cuadrados aprox. 
Costos por administración $ 670.000 mensuales 
Problemática social Media 
Problemática urbana (estética) Alta 
Valor m
2
 terreno en pesos $ 2.500.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 96: Ubicación predio F 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en (Google Earth Inc, 2016)  
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A. Meta general: Aprovechamiento de áreas remanentes del Instituto de 
Desarrollo Urbano, bajo una propuesta que permita integrar estas zonas en 
una estructura urbana armoniosa y digna, con énfasis en un aporte social que 
permita la reubicación de vendedores informales. 
 
B. Identificación de alternativas: 
PREDIO A: AAA0062ZYWW 
PREDIO B: AAA0136MOPP 
PREDIO C: AAA0057HZXR 
PREDIO D: AAA0056HMCX 
PREDIO E: AAA0076OSFJ 
PREDIO F: AAA0125TBNN-AAA0125TBOE 
C. Lista de criterios a emplear en la toma de decisión: 
a) Ubicación 
b) Área 
c) Costos por administración 
d) Problemática social 
e) Problemática urbana (estética) 
f) Remuneración proyectada 
g) Valor m2 terreno 
 
D. Asignación de ponderación para cada uno de los criterios 
Tabla 65: Asignación de ponderación para cada uno de los criterios 
CRITERIO PONDERACIÓN 
A. Ubicación 4 
B. Área 3 
C. Costos por administración 3 
D. Problemática social 5 
E. Problemática urbana (estética) 4 
F. Remuneración proyectada 2 
G. Valor m
2
 terreno 4 
1= Muy poco, 2= Poco importante, 3= Importancia Media, 4= Algo importante, 5= Muy importante 
Fuente: Elaboración propia 
E. Satisfacción de cada alternativa a nivel de cada uno de los criterios 
Tabla 66: Satisfacción de cada alternativa a nivel de cada uno de los criterios 
CRITERIO PREDIO 
A 
PREDIO 
B 
PREDIO 
C 
PREDIO 
D 
PREDIO 
E 
PREDIO 
F 
A. Ubicación 7 8 4 5 6 8 
B. Área 8 6 8 6 2 8 
C. Costos por administración 5 5 5 5 2 7 
D. Problemática social 8 5 5 6 6 5 
E. Problemática urbana  6 5 5 5 2 8 
F. Remuneración proyectada 6 5 4 5 8 7 
G. Valor m
2
 terreno 7 8 6 6 7 9 
1= Extra bajo, 2= Muy bajo, 3= Bajo, 4= Poco bajo, 5= Medio, 6= Poco alto, 7= alto, 8= Muy alto, 9= Extra alto 
Fuente: Elaboración propia 
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F. Cálculo del “Score” para cada una de las alternativas 
Tabla 67: Cálculo del Score para las alternativas 
CRITERIO POND. PREDIO 
A 
PREDIO 
B 
PREDIO 
C 
PREDIO 
D 
PREDIO 
E 
PREDIO 
F 
A. Ubicación 4 7 8 4 5 6 8 
B. Área 3 8 6 8 6 2 8 
C. Costos por 
administración 
3 5 5 5 5 2 7 
D. Problemática social 5 8 5 5 6 6 5 
E. Problemática urbana  4 6 5 5 5 2 8 
F. Remuneración 
proyectada 
2 6 5 4 5 8 
7 
G. Valor m
2
 terreno 4 7 8 6 6 7 9 
CRITERIO POND. PREDIO 
A 
PREDIO 
B 
PREDIO 
C 
PREDIO 
D 
PREDIO 
E 
PREDIO 
F 
A. Ubicación 4 28 32 16 24 36 32 
B. Área 3 24 18 24 6 6 24 
C. Costos por 
administración 
3 15 15 15 6 6 21 
D. Problemática social 5 40 25 25 30 35 25 
E. Problemática urbana  4 24 20 20 8 28 32 
F. Remuneración 
proyectada 
2 12 10 8 16 18 14 
G. Valor m
2
 terreno 4 28 32 24 28 36 36 
TOTAL 171 152 132 137 165 184 
Fuente: Elaboración propia 
 
G. Orden de las alternativas en función del “Score”. La alternativa con el “Score” 
más alto representa la alternativa a recomendar. 
 PREDIO F: AAA0125TBNN-AAA0125TBOE 184 puntos 
 PREDIO A: AAA0062ZYWW    171 puntos 
 PREDIO E: AAA0076OSFJ    165 puntos 
 PREDIO B: AAA0136MOPP   152 puntos 
 PREDIO D: AAA0056HMCX   137 puntos 
 PREDIO C: AAA0057HZXR   132 puntos 
El predio objeto será:  
Tabla 68: Predio objeto 
 Fuente: Elaboración propia 
PREDIO F: TV 60 (Av. Suba) No. 105-06 y TV 60 (Av. Suba) No. 105-06 
Ubicación Norte, vía primaria, Transmilenio (acceso) 
Identificación AAA0125TBNN-AAA0125TBOE 
Destino económico Comercial 
Área 397 metros cuadrados aprox. 
Costos por administración $ 670.000 mensuales 
Problemática social Media 
Problemática urbana (estética) Alta 
Valor m2 terreno $ 2´500.000 
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Anexo R. Calculadora P5 
 
A continuación en la Ilustración 97 se presenta el resultado de la matriz de impacto P5: 
Ilustración 97: Calculadora P5 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de GPM Project sustainability calculator 1.1 Calculator is Copyrighted By GPM 2012-2013 
  
 
